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Abstrakt v českém a anglickém jazyce
Tato diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu novostavby 
Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín, mezi které patří 
hlavně studie realizace hlavních technologických etap, časové plány, rozpočet, projekt 
zařízení  staveniště,  technologický  předpis  pro  stropní  železobetonovou  konstrukci, 
návrh  hlavních  stavebních  strojů  a  mechanismů  a  další  vybrané  části.  Po  stránce 
konstrukční  se  jedná  o částečně  podsklepenou zděnou budovu s  dvěmi  nadzemními 
podlažími, nacházející se v samostatném, již stávajícím školním a výchovném areálu. 
Založení  objektu  je  realizováno  jako  plošné  v  kombinaci  monolitických 
železobetonových základových pasů a patek.
This diploma thesis deals selected parts of a structural technological project for new 
building Basic school and Practical school with orphanage in Zlín. It contains studies 
of main technological steps, chronological plan, calculation, project of site equipment, 
technological  prescription  for  concrete  roof,  suggestion  construction  machinery  and 
another selected parts. This new brick building includes 3 floors with basement and is 
located  in  a  separate  educational  area.  Basic  monolithic  concrete  constructions  with 
steels are realizated as a surface structures.
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hlavní  technologické  etapy,  časový  a  finanční  plán,  technická  zpráva,  zařízení 
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a zkušební plán, zdění, bezpečnost práce, plochá střecha, rozpočet, ekologie a životní 
prostředí
main  technological  steps,  chronological  and  financial  plan,  technical  report,  site 
equipment,  technological  prescription,  concrete  roof,  construction machinery,  control 
plan, wailing, occupational safety, flat roof, calculation, ecology and environment
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Pro zpracování diplomové práce ve stylu stavebně technologického projektu jsem jako 
podklad  zvolil  novostavbu  Základní  škola  speciální  a  Praktická  škola  při  dětském 
domově Zlín, která se nachází ve stávajícím školním a výchovném areálu, v místní části 
Lazy. Předpokládáné náklady výstavby činí cca 16 000,- tis. Kč.
Jedná se o částečně podsklepený zděný objekt se dvěmi nadzemními podlažími, který je 
založen  na  základových  monolitických  železobetonových  pasech  a  dvou  patkách. 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické ŽB desky. Úkolem mé práce bylo 
nejprve  vypracování  průvodní  a  technické  zprávy  a  kompletního  řešení  zařízení 
staveniště,  které  obsahuje  zprávu  ZOV,  výkresovou  dokumentaci  a  návrh  dimenze 
staveništních  přípojek.  Na  základě  zpracovaní  těchto  částí  jsem  vytvořil  kompletní 
studii  realizaci  hlavních  technologických  etap  i  s  finančním a časovým objektovým 
plánem, pro který jsem jako podklad využil stavební technicko-hospodářské ukazatele. 
V  úzké  návaznosti  jsem také  zpracoval  podrobný  časový  plán  hlavního  stavebního 
objektu,  kterým  je  objekt,  již  v  úvodu  zmiňované,  Praktické  školy.  V  rámci  bodu 
technologického  předpisu  jsem  se  zaměřil  na  podrobnou  realizaci  železobetonové 
stropní konstrukce. Pro účel kontroly kvality a jakosti prováděných prací na staveništi 
jsem vytvořil  kontrolní  a  zkušební  plán  pro  hlavní  procesy  výstavby  s  konkrétněji 
rozpracovaným plánem pro zděné konstrukce. Jedním z hlavních bodů mé práce je také 
upřesněný  návrh  hlavních  stavebních  strojů  a  mechanismů,  včetně  posouzení 
autojeřábu,  a  s  ním  i  souvisejících  předpokládaných  finačních  nákladů  na  jeden 
kalendářní měsíc. V souvislosti se specifikovaným povinným jiným zadáním diplomové 
práce jsem pomocí specializovaného softwaru zpracoval rozpočet, který obsahuje hlavní 
stavební materiály a práce s rozšířením pro střešní kontrukci,  terasu a další  vybrané 
položky.  Závěrečnými  zpracovanými  tématy  byl  dokument  o  nakládání  s  odpady, 
zásady ochrany životního prostředí  při  výstavbě,  plán BOZP při  práci  a  pohybu na 
ploché  střeše,  včetně  řešení  pracovně  bezpečnostního  systému  a  plán  zajištění 
materiálových  zdrojů  pro  předem  vybrané  stavební  materiály  a  dodávky.  
Pro vypracování této diplomové práce jsem jako podklad využil část přiložené ověřené 
projektové dokumentace.
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Název stavby:  Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 
domově Zlín
Investor:   Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín
IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402
Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
      ve věcech technických: Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
Místo stavby:  Lazy 3695, 760 01 Zlín
katastrální území Zlín, parc. č. 842/1, 4896
Účel stavby: školní a ubytovací zařízení
Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov
SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace
SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Terénní úpravy
SO 601 Příprava území
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
Oprávněný zpracovatel dokumentace: KB Projekt s.r.o.; Lešetín I/659, 760 01 Zlín
     IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893
Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 
v oboru Pozemní stavby č. 1300580
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2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích
Způsob dosavadního využití: nádvoří, rekreační plocha a sportoviště
Dosavadní  zastavěnost  území: tvořena  stavebními  objekty  Speciální  základní  škola, 
hřiště, Okresní veterinární správa, řadové dvoupodlažní rodinné domy
Pozemky dotčené stavbou: obec Zlín
okres Zlín
číslo pozemku 842/1, 4896
katastrální území Zlín
Vlastník: Zlínský kraj, ve správě Základní školy speciální a Praktické školy při dětském 
domově ve Zlíně
Sousední pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí
3. Údaje  o  provedených průzkumech  a  o  napojení  na dopravní  
a technickou infrastrukturu
Radonový průzkum: Ing. Radomír Matějka, Zlín Geo s.r.o.
Po odběru  půdního  vzduchu byl  pozemek  zařazen  do nízkého  radonového indexu,  
a proto se nevyžadují zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží.
Inženýrsko-geologický průzkum: Ing. Radomír Matějka, Zlín Geo s.r.o.
Dle  inženýrsko-geologického  průzkumu  tvoří  podloží  jílovitopísčitá  hlína,  která 
přechází  v hlubších vrstvách v jíly.  Tento druh půdy lze zařadit  do 3. nebo 4. třídy 
těžitelnosti.  Základové  poměry  jsou  vyhodnoceny  jako  jednoduché.  Podzemní  voda 
nebyla sondami naražena.
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Zaměření: geodetická kancelář GEODET s.r.o.
Napojení na technickou infrastrukturu: stavba se nachází v areálu investora, kde se 
nachází stávající rozvody všech sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud), které 
jsou  vně  napojeny na  sítě  veřejné.  Způsob napojení  je  řešen  na  základě  požadavků 
dotčených orgánů:
Elektrická energie – areálová trafostanice investora
Vodovod – napojení na stávající přípojku vody, která je napojena z objektu Speciální 
       základní školy
Splaškové  vody  –  přípojka  kanalizace,  která  je  vedena  do  stávající  revizní  šachty  
         a jednotné kanalizace u objektu Speciální základní školy
Dešťové vody – vedeny samostně, ale vně objektu spojeno do jednotné sítě
Napojení na dopravní infrastrukturu: staveniště se nachází ve školním a výchovném 
areálu Speciální základní školy.  Příjezd přímo na staveniště je umožněn po stávající 
betonové komunikaci ze západní strany od ulice Lazy V. Pro bližší určení se stavba 
nachází  cca  1  km od sjezdu v  centru  města  z  ulice  Štefánikova  na  ulici  Hluboká  
a Prlovská, které jsou vedeny ve stoupání. Jedná se o zpevněné obousměrné asfaltové 
pozemní komunikace městského charakteru.
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
V dokumentaci jsou zohledněny známé požadavky z vyjádření všech dotčených orgánů.
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5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
Pro stavbu jsou navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě  po  dobu předpokládané  existence  bude splňovat  požadavky na  mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost  při  udržování  a  užívání  stavby včetně  ochrany  proti  hluku  a  na  úsporu 
energií  a  ochranu  tepla.  Vše  se  odvíjí  ve  smyslu  Vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  
O technických požadavcích na stavby.
6. Údaje  o  splnění  podmínek  regulačního  plánu,  územního  
rozhodnutí,  popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  
podle § 104 odst. 1 Stavebního zákona
Stavba vyžaduje stavební povolení a její projektová dokumentace respektuje požadavky 
regulačního plánu a územního rozhodnutí.
7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území
Podmiňující  opatření  pro  danou  stavbu  se  nevyžadují.  Stavba  nevyžaduje  přeložky 
inženýrských sítí.
8. Předpokládaná lhůta výstavby
Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců
Předpokládaný termín dokončení: duben 2014
Způsob provedení stavby: bude řešen dodavatelsky; investor nahlásí 
stavebnímu úřadu hlavního dodavatele stavby 
14 dní před zahájením výstavby, který byl
vybrán na základě výběrového řízení
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9. Statistické   údaje o orientační  hodnotě  stavby v tis.  Kč,  dále  
údaje o podlahové ploše budovy v m2
Orientační náklady výstavby: 16 000,- tis. Kč
Zastavěná plocha:  343,00 m2
Obestavěný prostor:  2735,0 m3
Kapacita objektu: 25 osob (ubytováno 16 dětí, o které pečuje 9 osob)
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení
1.1. Údaje o místě stavby
Sněhová oblast: II.
Větrová oblast : II.
Teplotní oblast :      -12°C
1.2. Zhodnocení staveniště
Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 
v uzavřeném stávajícím školním a výchovném areálu,  v místní čtvrti Lazy.  Dále se  
v  těsné  blízkosti  realizované  novostavby  nachází  dětské  hřiště,  na  které  navazují 
stávající zpevněné pochozí plochy v kombinaci se zatravněným terénem a stromy. Při 
nejjižnější  straně  za  stávající  panelovou komunikací  se  nachází  strmější  svah,  který 
přechází v les. Východní a západní strana směrem od staveniště je tvořena obytnými 
řadovými  dvoupodlažními  rodinnými  domy  a  objektem  Okresní  veterinární  správy. 
Parcela  je  tedy  mírně  svažitá  s  přístupem z  místní  stávající  jednosměrné  panelové 
komunikace  s  1.NP  navrženým  tak,  aby  přístup  do  objektu  byl  z  úrovně  přilehlé, 
částečně nově prováděné komunikace. Pozemek spadá, dle odběru půdního vzduchu, do 
nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje zvláštní opatření proti pronikání radonu 
z podloží. Stavba také nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Podzemní voda nebyla 
sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně 
města Zlína či chráněné krajinné oblasti.  Přístup a příjezd ke staveništi je možný po 
zpevněných obousměrných asfaltových pozemních komunikacích městského charakteru 
odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská a Lazy V, která 
jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po stávající betonové 
komunikaci odbočením z ulice LazyV (cca 1 km od sjedu z ulice Štefánikova).
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1.3. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby
Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha
Způsob využití řešené novostavby:
1.PP – kotelna, prádelna, sušárna, sklad
1.NP – vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti
2.NP – ložnice, administrativní prostory vedení školy a domova
Novostavba Základní  škola  speciální  a  Praktická  škola  při  dětském domově  Zlín  je 
umístěna  do  části  stávajícího  areálu  Speciální  základní  školy,  která  se  využívá  pro 
rekreační a sportovní činnost. V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební 
dílo stavební objekty SO 101 Dětský domov, SO 201 Přípojka vody, SO 301 Přípojka 
kanalizace, SO 401 Zpevněné plochy, SO 501 Terénní úpravy, SO 601 Příprava území 
a SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu. Hlavní stavební objekt SO 101 je navržen 
jako zděná budova s  dvěmi  nadzemními  podlažími  a  s  částečným podsklepením ve 
střední části, s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen 
tak,  aby  byl  možný  z  přilehlých  komunikací.  Půdorysně  dosahuje  rozměrů  cca  
13,0 x 36,5 m. Založení objektu je realizováno jako plošné v podobě základových pasů 
a  patek  ze  železobetonu.  Architektonicky  a  výškově  budova  navazuje  na  okolní 
zástavbu  s  navrženou  jednoplášťovou  plochou  střechou.  Při  severní  fasádě  objektu 
vystupuje  z  půdorysu  prostor  schodiště,  který  je  tak  výrazněji  ztvárněn.  
Ve 2. nadzemním podlaží je navržena terasa, která se nachází nad hlavním vstupem do 
objektu  a  je  podepírána  dvojicí  kruhových sloupů.  U hlavního  vstupu se  bude také 
nacházet přízemní terasa. Pro zateplení objektu je navržen kontaktní zateplovací systém 
s následným provedením strukturované omítky v barvě červené a bílé pro zvýraznění 
jednotlivých částí objektu.
Příprava území
Před zahájením stavebních prací  se provede zařízení  staveniště  dle  projektu zařízení 
staveniště a ZOV, odstranění překážejícího porostu, vytyčení stávajících inženýrských 
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sítí,  budoucího objektu a skrývka ornice. Ornice bude ponechána na mezideponii  na 
předem určeném místě na staveništi k závěrečným terénním a sadovým úpravám.
Základové poměry
V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtnou soupravou, ze 
které se odebíraly vzorky a dynamickou penetrační soupravou. Podloží do 0,1 m bylo 
určeno jako humozní hlína, do 0,5 m jako štěrkovitý písek, který přechází do písčité 
hlíny. Do 3,5 m se nachází jílovitopísčitá hlína, která dále přechází v jíly. Výkopové 
práce  budou  prováděny  tedy  v  zeminách  3.  a  4.  třídy  těžitelnosti.  Předpokládaná 
únosnost základové půdy je 175 kPa se započítáním vlivu sklonu svahu.  Minimální 
hloubka založení  obvodových základových pasů a patek pod sloupy je určena jako  
1,4  m  od  upraveného  terénu.  Svahování  lze  provádět  v  poměru  1  :  0,25  
(tg α = hloubka/šířka). Podzemní voda nebyla naražena žádnou ze sond.
Zemní práce
Po  sejmutí  ornice  se  přistoupí  k  hloubení  stavební  jámy  se  sjezdy  do  částečně 
podsklepené části a rýhy pro základové pasy s následným 10ti cm ručním dočistěním 
základové  spáry.  Při  hloubení  bude  realizováno  bezpečné  svahování  a  výjezd  pro 
stavební stroje při východní a západní straně výkopu. Základová spára se musí před 
předáním ručně začistit,  musí  být  suchá,  srovnaná a  zaměřená,  nerozbředlá  či  jinak 
mechanicky nepoškozená. V opačném případě je nutno tuto zeminu odtěžit a výškovou 
úroveň dorovnat  hutněným štěrkopískem (frakce  16/32).  Základovou  spáru  je  nutno 
převzít  geologem  a  potvrdit  její  únosnost.  Jako  ochrana  základové  spáry  před 
rozbředáním nebo promrzáním bude sloužit 200 mm zhutněná vrstva štěrkopísku nebo 
štěrku i pro případné přerušení kapilárního vzlínání. U železobetonových základových 
konstrukcí  bude na tuto vrstvu navazovat  podkladní  beton C8/10 tloušťky 50 mm.  
Za běžných podmínek lze finální 200 mm vrstvu zeminu na úroveň základové spáry 
odstranit  těsně  před betonáží.  Po  odbednění  základových  konstrukcí  se  přistoupí  ke 
zpětným zásypům prostorů  mezi  konstrukcemi  s  průběžným hutněním po 200 mm. 
Další vrstvu bude tvořit hutněný štěrkopísek, na který se provede 50ti mm podkladní 
beton a následně 150ti mm vrstva podkladní betonové, kari sítěmi vyztužené, desky.
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Základové konstrukce 
Založení  objektu  je  navrženo  jako  plošné  v  kombinaci  základových  pasů  ze 
železobetonu  (základové  věnce  +  rohové  příložky)  a  prostého  betonu.  Pro  dvojici 
kruhových sloupů, které nesou terasu, se vytvoří železobetonové patky, z toho jedna 
vyžaduje  podbetonování.  Jako  materiál  výztuže  bude  použita  ocel  10  505  (R). 
Betonovou  směs  tvoří  pevnostní  třída  C16/20  pro  třídu  vlivu  prostředí  XC1.  
Na  základové  konstrukce  navazují  ve  střední  části  objektu  zděné  suterénní  stěny. 
Vzhledem k železobetonové povaze základových konstrukcí a celkovému rozsahu bude 
použito  systémové  bednění.  Po  provedení  hutněného  zásypu  zeminou  do  volného 
prostoru mezi pasy a patky a následně 200 mm hutněného štěrkopískového podsypu 
(16/32) se jako další vrstva provede 50 mm ochranná vrstva betonové mazaniny a poté 
podkladní beton C12/15 o tloušťce 150 mm vyztužený KARI sítěmi KH 30 o průměru 
6  mm  a  velikosti  ok  100  x  100  mm. Prostupy  pro  ležatou  kanalizaci  a  přípojky 
jednotlivých  sítí  budou  provedeny  v  rozsahu  dle  jednotlivých  částí.  Prostupy  do 
rozměru 300 x 300 mm mohou být prováděny dodatečně. Při vnější straně objektu se 
dále použije extrudovaný polystyren tloušťky 50 a 100 mm, geotextilie nebo nopová 
fólie a zpětné zásypy výkopovou zeminou hutněné po 200 mm.
Hydroizolace
Jako opatření proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží je navržen na suterénní 
stěny a podkladní betony modifikovaný asfaltový pás typu ,,S“ tloušťky 3,5 mm, který 
se nataví na napenetrovaný podklad.  Z důvodu malé propustnosti základové půdy je 
nutno zajistit oddrenážování. Srážkové vody, které by se infiltrovaly zásypem by jinak 
způsobovaly zvodeň. Funkčnost (s případným proplachem drenáží) je možno ověřit přes 
kontrolní šachty. Asfaltový natavitelný pás je navržen jako hydroizolace i pro podlahy 
1.NP nacházející se nad terénem. V prostorách, kde dochází ke smáčení stěn a podlah, 
jsou navrženy stěrkové hydroizolace.
Svislé nosné konstrukce
Jsou  tvořeny  keramickými  prvky  typu  THERM  P+D  pevnosti  15  MPa  na 
vápenocementovou maltu pevnosti  2,5 MPa. Obvodové zdivo tvoří tvárnice tloušťky 
400 mm, střední nosné zdivo je vytvořeno z prvků o tloušťce 240 mm. Kruhové sloupy 
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průměru  250  mm,  které  nesou  terasu  nad  hlavním  vstupem  jsou  navrženy  
z monolitického betonu pevnostní třídy C20/25 a výztuže typu 10 505 (R).
Vodorovné nosné konstrukce
Jsou  navrženy  železobetonové  (C20/25,  XC1)  křížem  vyztužené  desky  o  jednotné 
tloušťce 200 mm, které jsou ukončeny věnci. Překlady nad většími otvory jsou součástí 
věnců, jinak jsou použity prefabrikované překlady cihelného systému.
Schodiště
Vnitřní schodiště je vyprojektováno jako deskové monolitické železobetonové se šířkou 
ramen  1175  mm  a  zrcadlem  150  mm.  Jako  nášlapná  vrstva  se  uvažuje  keramická 
dlažba, která se provede do lepidlového tmelu na vyrovnávací potěr.
Zastřešení
Zastřešení tvoří plochá jednoplášťová střecha s hydroizolační fólií z měkčeného PVC 
o tloušťce  1,5  mm;  separační  skelné  rouno;  pěnový polystyren  o  celkové  tloušťce  
220 mm jako tepelná izolace, která bude mechanicky kotvená; parotěsná izolace jako 
natavitelný  pás  typu  ,,S“  tloušťky  3,5  mm,  který  po  dobu  výstavby  bude  tvořit 
provizorní  hydroizolaci  a  spádová  vrstva  z  liaporbetonu  (10-150  mm).  Odvodnění 
střechy bude tvořeno 4 vnitřními odpady DN 100. V konstrukci střechy se také uvažují 
prostupy pro 4 světlovody průměru 400 mm a pro ventilační  hlavice  od odpadního 
potrubí.
Obvodový plášť
Je  tvořen  kontaktním  zateplovacím  systémem  z  fasádního  polystyrenu  EPS  70  F 
tloušťky 50 a 140 mm, na který bude provedena výztužná vrstva a strukturovaná omítka 
v kombinaci  bílé a červené barvy.  Desky budou připevňovány k podkladu lepením  
a kotveny hmoždinkami. Ostění, nadpraží a parapet budou zatepleny tloušťkou 30ti mm. 
Pod upraveným terénem částečného podsklepení  a  na soklové  části  po obvodu celé 
novostavby bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 50 mm.
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Výplně otvorů
Okna budou plastová se zasklením splňující součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. 
Budou  použita  jako  otvíravá  +  sklopná  v  bílé  barvě.  Před  francouzská  okna  bude 
osazeno ocelové pozinkované zábradlí o výšce 1000 mm. Obvodová prosklená stěna  
u schodiště bude vytvořena z celorámové hliníkové konstrukce.
Vnitřní svislé dělící konstrukce
Budou tvořeny zděnými keramickými příčkami z prvků Porotherm 8 a 11,5 P+D běžné 
i  akustické,  pevnosti  8  a  10  MPa  na  vápenocementovou  maltu  pevnosti  2,5  MPa. 
Sádrokartonové konstrukce jsou navrženy jako předstěny pro zakrytí rozvodů instalací.
Podlahy
Budou prováděny jako plovoucí. Pod nášlapnou vrstvou je navržena roznášecí vrstva  
v  podobě  anhydritu  uloženého  na  kročejové  nebo  tepelné  izolaci  z  polystyrenu. 
Plovoucí  podlahy  jsou  izolovány  od  stěn  izolačním  páskem  (ethafoam  tl.  5  mm). 
Nášlapné vrstvy budou provedeny v podobě keramické dlažby a linolea.
Povrchové úpravy
Úpravy stěn a stropů budou realizovány vápennými štukovými omítkami, v místnostech 
sociálních zařízení a výdeje jídel v podobě keramického obkladu. Základní vrstvu tvoří 
jádrové omítky.
Podhledy
Jsou navrhovány ze sádrokartonových desek v minimálním rozsahu pouze pro zakrytí 
rozvodů vzduchotechniky, zdravotechniky, topení a rozvodů elektro. V místnostech se 
zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované desky.
Oplocení
Stávající oplocení bude repasováno – nový nátěr.
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1.4. Technické řešení s popisem pozemních staveb s řešením vnějších ploch
Po realizaci SO101 se přistoupí k provedení zpevněných ploch, terénních a sadových 
úprav. Nově navržené areálové komunikace, které jsou navrženy pro pochozí provoz, 
budou  napojeny  na  soustavu  stávajících  areálových  komunikací.  Svým  směrovým  
a výškovým řešením budou doplňovat stávající systém tak, aby byl celý areál vhodně 
propojen.  Komunikace  jsou  navrženy  v  souladu  se  stávajícími  plochami  v  podobě 
zámkové  dlažby.  Terénní  úpravy  v  okolí  novostavby  budou  řešeny  v  závislosti  na 
výškové úrovni stávajícího terénu. Předpokládá se malý až střední zásah do výškového 
profilu.
1.5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba se nachází v uzavřeném areálu investora, kde jsou stávající rozvody všech sítí 
(kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud), které jsou vně napojeny na sítě veřejné. 
Způsob napojení bude řešen na základě požadavků dotčených orgánů:
Elektrická energie – areálová trafostanice investora (definitivní řešení)
Vodovod – napojení na stávající přípojku vody, která je napojena z objektu Speciální 
       základní školy
Splaškové  vody –  přípojka  kanalizace,  která  je  vedena  do  stávající  revizní  šachty  
        a jednotné kanalizace u objektu Speciální základní školy
Dešťové vody – vedeny samostně, ale vně objektu spojeny do jednotné sítě
1.6. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu
Staveniště se nachází ve školním a výchovném areálu Speciální základní školy, v místní 
části  Lazy.  Příjezd  na  staveniště  je  umožněn  po  stávající  betonové  komunikaci  ze 
západní  strany,  která  bude  částečně  nahrazena  zámkovou  dlažbou,  ale  umožní 
zachování  příjezdu  k  novostavbě.  Stávající  zpevněné  plochy  jsou  pouze  pochozí  
a dosud nevyhovují osobám se sníženou schopností pohybu. Pro bližší určení se stavba 
nachází cca 1,5 km od sjezdu z ulice Štefánikova na ulici Hluboká, Prlovská a následně 
na ulici Lazy V, ze které je možno odbočit ke vjezdu do areálu po stávající betonové 
komunikaci.  U  uvedených  ulic  se  jedná  se  o  zpevněné  asfaltové  dvoupruhové 
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komunikace městského charakteru. Parkování je umožněno na ulici Lazy V a Lazy IV 
v podélném směru a před hlavní budovou Speciální základní školy.
1.7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Samotná  stavba  nezasahuje  do  ochranných  pásem a  svým rozsahem a  charakterem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí, protože je vyprojektována v souladu  
s místními  požadavky.  V objektu se předpokládá malé množství  domovního odpadu 
odváženého pravidelně komunálními službami.  Odpad bude shromažďován na ploše  
k tomu určené v rámci areálu investora. Závadné odpady se v objektu nepředpokládají.
Odvoz a další zpracování odpadu bude smluvně zajištěno se specializovanými firmami 
a  organizacemi  oprávněnými  k  nakládání  s  odpady  ve  smyslu  §79  odst.  4  písm.c) 
Zákona  č.  185/2001  Sb.  O  odpadech  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Při  realizaci 
stavebních prací však vznikají z hlediska Zákona č. 185/2001 a dle přílohy č.1 Vyhlášky 
Ministerstva  pro životní  prostředí  381/2001 Sb.  ve znění  Vyhlášky č.  503/2004 Sb. 
odpady, které mají vlastní označení dle svého charakteru.
Vyhláška  O  odpadech  v  plném  znění  – stavební  odpad  musí  být  ukládán  do 
velkoobjemových  kontejnerů.  Stavební  odpad  musí  být  po  celou  dobu  přistavení 
velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
Při  kolaudaci  bude  prokázáno  ukládání  na  řízenou  skládku  oprávněnou  organizací. 
Materiál  bude  tříděn,  případný  kontaminovaný  bude  ekologicky  uložen  nebo 
zlikvidován.
1.8. Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  
a komunikací
Projekt  je  řešen  s ohledem na možný přístup  osob se sníženou schopností  pohybu  
a  orientace.  Návrh  Dětského  domova  vychází  z  předpokladu,  že  zde  mohou  být 
umísťovány i děti s omezenou schopností pohybu. Předpokládá se, že budou umístěny 
v 1. nadzemním podlaží. Umývárna, WC i další stavební prvky budou provedeny dle 
požadavku  Vyhlášky  č.  369/2001  Sb.  a  bude  zajištěn  vozidlový  přístup  
k bezbariérovému hlavnímu vstupu. Dále je navržen spojovací chodník šíře 1,5 m mezi 
novostavbu a Speciální základní školou se spádem do 7,4%. Návrh splňuje požadavek 
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Vyhlášky č. 369/2001 Sb. příloha č.1 na komunikace pro pěší a délka je menší než  
200 m (cca 80 m) – odpočívadla nejsou nutná. V souladu s požadavkem vyhlášky je na 
straně přilehlé ke svahu navržena zvýšená obruba jako přirozená vodící linie, na straně 
po svahu je navrženo dvoumadlové zábradlí výšky 90 cm. Spodní vodící tyč (madlo) je 
osazeno ve výšce 25 cm. Příčný spád je 2%.
1.9. Průzkumy a  měření,  jejich  vyhodnocení  a  začlenění  jejich  výsledků do  
projektové dokumentace
Radonový  průzkum: po  odběru  půdního  vzduchu  byl  pozemek  zařazen  do nízkého 
radonového indexu,  a  proto se nevyžadují  zvláštní  opatření  proti  pronikání  radonu  
z podloží
Inženýrsko-geologický průzkum: dle inženýrsko-geologického průzkumu tvoří podloží 
jílovitopísčitá  hlína,  která  přechází  v  hlubších  vrstvách  v  jíly.  Tento  druh půdy lze 
zařadit  do  3.  a  4.  třídy  těžitelnosti.  Základové  poměry  jsou  vyhodnoceny  jako 
jednoduché. Podzemní voda nebyla sondami naražena.  V projektové dokumentaci  se 
uvažují získané výsledky z těchto průzkůmů a měření.
1.10. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový  
a výškový systém
Výškopisné,  polohopisné  zaměření  pozemku  a  vytyčení  stavby zajistí  objednatel  za 
pomoci  geodetické  firmy.  Použit  je  výškový  systém  Bpv,  souřadnicový  systém  se 
uvažuje S-JTSK s navrženou úrovní 0,000 = 315,40 m.n.m..
1.11. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory
SO 101 Dětský domov SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Příprava území SO 601 Terénní úpravy
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
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1.12. Vliv  stavby  na  okolní  pozemky  a  stavby,  ochrana  okolí  stavby  před  
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení,  resp.  jejich  
minimalizace
Samotná  stavba  nezasahuje  do  ochranných  pásem a  svým rozsahem a  charakterem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba je řešena na pozemku investora. 
Staveniště bude řešeno po dobu výstavby v oploceném území na pozemku investora se 
zanedbatelným  vlivem  na  okolní  pozemky  a  se  šetrným  přístupem  k  životnímu 
prostředí. Je potřeba dodržovat omezení hlučnosti na staveništi, kdy zdroje nadměrného 
hluku budou umisťovány ve vzdálenější  poloze vzhledem k obytné zástavbě,  hlučné 
práce nebudou prováděny o víkendech a v brzkých ranních anebo pozdních večerních 
hodinách. Při činnostech, u kterých mohou vznikat prašné emise, je nutno zabezpečit 
kropení, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, použít zakrytí lešení fóliemi 
a je zakázáno jakékoliv spalování odpadů. Při odjezdu ze staveniště je nutno zabezpečit 
očistu strojů a automobilů, aby nedocházelo ke znečisťování pozemních komunikací.
1.13. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 
stavbě musí  být  dodržovány  veškeré  platné  bezpečnostní  předpisy,  zákoník  práce  
a  vnitropodnikové  předpisy.  Pracovníci  na  stavbě  musí  být  s  těmito  předpisy 
prokazatelně seznámeni, což osobně stvrdí svým podpisem do knihy BOZP. Mimo jiné 
musí  být  pracovníci  vybaveni  vhodnými  pracovními  a  osobními  ochrannými 
pomůckami.  Ve  spolupráci  s  investorem zajistí  dodavatel  stavby  zamezení  přístupu 
nepovolaných osob na staveniště za pomocí stávajícího oplocení, informačních tabulí  
o rizicích na staveništi, uzamykatelné brány a stavebního oplocení o výšce 2,0 m.
Seznam vyhlášek, nařízeních a zákonů pro bezpečnost a ochranu zdraví:
• Stavební zákon č.183/2006 Sb.
• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při  práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
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• Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
• Nařízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při  práci,  ve  znění  Nařízení  vlády  č.  523/2002  Sb.  a  Nařízení 
vlády č. 441/2004
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Nařízení  vlády č.  494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence,  hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
• Nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a  bližší  podmínky 
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  
a dezinfekčních prostředků
• Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
• Nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.  O podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  
a pracovní prostředí
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 
znění
• Vyhláška  ČÚBP č.  48/1982 Sb.,  Základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění
• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů
• Zákon č.  309/2006 Sb. O bezpečnosti  práce a  ochrany zdraví  zaměstnanců,  
o  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  pracovní  prostředky  
a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění
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• Zákon  č.  258/2000  Sb.  O  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů v platném znění
• Zákon 309/2006 Sb. Požadavky bezpečnosti a zdraví při práci
• Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně
• Zákon 185/2001 Sb. O odpadech
2. Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita je jeden ze základních požadavků správně provedené 
a schválené projektové dokumentace, za kterou v plném rozsahu zodpovídá projektant. 
Za  správné  statické  posouzení  je  odpovědný  statik  projektu.  Pro  novostavbu  jsou 
navrženy  a  budou  použity  pouze  takové  výrobky,  materiály  a  konstrukce,  jejichž 
vlastnosti  z  hlediska  způsobilosti  stavby  pro  navržený  účel  zaručují,  že  stavba  při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 
na  mechanickou  odolnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu  zdraví  
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně ochrany proti 
hluku  a  na  úsporu  energie  a  ochranu  tepla.  Vše  se  odvíjí  ve  smyslu  Vyhlášky  
č.  268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.  V rámci kolaudačního řízení 
dodavatel  stavby  doloží  prohlášení  o  shodě  na  konstrukce,  materiály  a  výrobky 
realizované stavby.
3. Požární bezpečnost
Požárně-bezpečnostní  řešení  stavby  je  uvedeno  v  samostatné  příloze  k  projektové 
dokumentaci, která byla vypracována požárně stavebním specialistou.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Ovzduší
Z  pohledu  ochrany  ovzduší  nebude  mít  stavba  negativní  vliv  na  okolní  prostředí. 
Zdrojem tepla bude nízkotlaký kondenzační plynový kotel.  Novostavba bude větrána 
převážně  přirozeným způsobem (okny).  Pouze  v  několika  případech  budou  některé 
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prostory větrány nuceně (tam kde to vyžadují  hygienické  předpisy).  Součástí  stavby 
nejsou technologie ovlivňující čistotu ovzduší.
Ochrana podzemních vod
Podzemní  vody  nebudou  stavbou  dotčeny.  Veškerá  kanalizační  potrubí  budou 
vodotěsná a vedená samostatně, ale vně budovy budou spojeny do jednotné kanalizační 
sítě.
Odpady – vznik a likvidace
V  objektu  se  uvažuje  malé  množství  domovního  odpadu  odváženého  pravidelně 
komunálními službami.  Odpad bude shromažďován na ploše k tomu určené v rámci 
areálu  investora  a  bude  zneškodňován  v  zařízeních  k  tomu  určených  (spalovny, 
skládky).  Závadné  odpady  se  v  objektu  nepředpokládají.  Odvoz  a  další  zpracování 
odpadu  bude  smluvně  zajištěno  se  specializovanými  firmami  a  organizacemi 
oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 185/2001 
Sb.  O  odpadech  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Při  realizaci  stavebních  prací  však 
vznikají z hlediska Zákonů č. 185/2001 a dle přílohy č.1 Vyhlášky Ministerstva pro 
životní prostředí 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. odpady, které mají 
vlastní označení dle svého charakteru. Vyhláška o odpadech v plném znění – stavební 
odpad musí být ukládán do velkoobjemových kontejnerů. Stavební odpad musí být po 
celou  dobu  přistavení  velkoobjemového  kontejneru  zajištěn  proti  nežádoucímu 
znehodnocení nebo úniku. Při kolaudaci bude prokázáno ukládání na řízenou skládku. 
Materiál  bude  tříděn,  případný  kontaminovaný  bude  ekologicky  uložen  nebo 
zlikvidován.
Ozelenění nezastavěných ploch
Nezastavěné  plochy  budou  po  ukončení  výstavby  a  terénních  úprav  zatravněny, 
případně osázeny novou, v budoucnu středně vzrostlou zelení.
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5. Bezpečnost při užívání
Bude potvrzena udělením kolaudačního rozhodnutí o užívání stavby při splnění všech 
požadavků  a  předložení  všech  potřebných  dokumentů.  Všechny  místností  jsou 
dostatečně  dimenzovány  a  splňují  požadavky,  které  jsou  na  ně  kladeny.  Místnosti 
určené pro pobyt osob jsou přirozeně větrány a osvětleny, podlahy splňují požadavky 
technické i bezpečnostní. Pro zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení musí 
být plněny následující ČSN a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce:
• Vyhláška  ČÚBP  a  ČBÚ  č.  21/79  Sb.,  kterou  se  určují  vyhrazená  plynová 
zařízení  a  stanoví  některé  podmínky  k  zajištění  jejich  bezpečnosti,  ve  znění 
Vyhlášky č. 554/1990 Sb. vč. doplňků vyhlášky
• Vyhláška  ČÚBP  č.  48/82  Sb.,  včetně  doplňků  Vyhlášky  č.  324/90  Sb.  
a Vyhlášky č. 207/91 Sb.
• Vyhláška ČÚBP č. 59/83 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací  
k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  u  dovážených technických 
zařízení
• Vyhláška ČÚBP č.  85/78 Sb. O kontrolách,  revizích a  zkouškách plynových 
zařízení
• Nařizeni  vlády č.  361/2007 Sb., kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
6. Ochrana proti hluku
Hluk a vibrace
a) ve vnějším prostoru - osobní automobily, sekačka na trávu
b) ve vnitřním prostoru - vzduchotechnická zařízení, elektrické spotřebiče
Provozováním  a  užíváním  stavby  nebudou  překročeny  povolené  hodnoty  hluku 
stanovené hygienickými předpisy. Opatření před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ve smyslu Nařízení vlády č. 5002/2000 Sb. vzhledem k charakteru provozu a užívání 
objektu nejsou navrhována. Výplně otvorů budou dodány s dostatečnými akustickými 
vlastnostmi.
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7. Úspora energie a ochrana tepla
7.1. Splnění   požadavků  na  energetickou   náročnost   budovy   a   splnění  
porovnávacích  ukazatelů  podle  jednotné  metody  výpočtu  energetické 
náročnosti budov
Objekt  je  vyprojektován  v  souladu  s  ČSN  73  0540  při  návrhové  teplotě  -12°C.  
Tepelně  technické  vlastnosti  obvodového pláště a střešní konstrukce budou splňovat 
níže uvedené doporučené normové požadavky.  Příslušný celý výpočet bude uveden  
v samostatné příloze k PD.
Obvodová stěna      Urec,20 = 0,25 W/m2K
Střecha      Urec,20 = 0,16 W/m2K
Okna, dveře      Urec,20= 1,20 W/m2K
Podlaha, stěna vytápěného prostoru k zemině   Urec,20 = 0,30 W/m2K
7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby
Vytápění  se  uvažuje  celodenní  nepřerušované.  V  objektu  budou  použity  ocelová 
desková otopná tělesa a topné ,,žebříky“ v koupelnách. Budou splněny požadavky pro 
hospodárné spotřeby energie na vytápění dané Zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření 
energií. Příslušné výpočty a hodnoty pro energetickou spotřebu stavby budou uvedeny 
v samostatné příloze k PD (vytápění, ohřev teplé vody, spotřeba tepla pro vytápění).
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace
Projekt  je  řešen  s  ohledem  na  možný  přístup  osob  se  sníženou  možností  pohybu 
a orientace.  Návrh  Dětského  domova  vychází  z  předpokladu,  že  zde  mohou  být 
umísťovány i děti s omezenou schopností pohybu. Předpokládá se, že budou umístěny 
v 1.nadzemním podlaží. Umývárna, WC i další stavební prvky budou provedeny dle 
požadavku  Vyhlášky  č.  369/2001  Sb. a  bude  zajištěn  vozidlový  přístup  
k bezbariérovému hlavnímu vstupu. Dále je navržen spojovací chodník šíře 1,5 m mezi 
novostavbou a Speciální základní školou se spádem do 8%.  Návrh splňuje požadavek 
Vyhlášky 369/2001 Sb. příloha č.1 na komunikace pro pěší a jeho délka je menší než 
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200 m (cca 80 m) – odpočívadla nejsou nutná. V souladu s požadavkem vyhlášky je na 
straně přilehlé ke svahu navržena zvýšená obruba jako přirozená vodící linie, na straně 
po svahu je navrženo dvoumadlové zábradlí výšky 90 cm. Spodní vodící tyč (madlo) je 
osazeno ve výšce 25 cm.
9.  Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  
radonu,  agresivní  spodní  vody,  seismicita,  poddolování,  
ochranná a bezpečnostní pásma apod.
Obvodový a střešní plášť novostavby budou chránit  dostatečně prostředí uvnitř  proti 
veškerým  klimatickým  vlivům.  Výplně  otvorů  budou  dodány  s  dostatečnými 
akustickými a klimatickými vlastnostmi. Parcela spadá do úrovně nízkého radonového 
indexu. Tzn. že nejsou potřeba žádná zvláštní opatření. Proti pronikání radonu z podloží 
postačí  správně  provedené  hydroizolační  souvrství,  které  jeho  šíření  zabraňuje.  
Jako  další  opatření  proti  uvolňování  radonu  ze  stavebních  konstrukcí  je  navržena 
dostatečná  intenzita  větrání  a  výměny  vzduchu  v  místnostech.  Se  seismicitou  se 
neuvažuje,  stejně  tak  jako  s  poddolovaným  územím.  Stavba  nezasahuje  ani  do 
ochranných pásem, památkové zóny města Zlína či chráněné krajinné oblasti. Je však 
potřeba  respektovat  ochranná  bezpečnostní  pásma  inženýrských  sítí  a  místních 
komunikací.
10. Ochrana obyvatelstva
10.1. Splnění   základních   požadavků  na situování  a  stavební  řešení  stavby  
z hlediska ochrany obyvatelstva
Záměrem stavebníka je vybudovat nový dětský domov pro 16 dětí. Stavba z hlediska 
situování  a  stavebního  řešení  žádným  způsobem  neohrožuje  obyvatelstvo  ani 
nezasahuje  negativně  do  životního  prostředí.  Hlavním  zdrojem  hluku  v  okolí  je  
a zůstane automobilová doprava na místních městských pozemních komunikacích.
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště
Staveniště  se  nachází  na  pozemku  investora  na  parcele  842/1,  4896  v  katastrálním 
území města Zlín a bude řešeno na ploše cca 5500 m2 s částečně ponechaným provozem 
ve  zbytku  areálu; v  těsné  blízkosti  objektu  Speciální  základní  škola  oddělením 
stavebním  oplocením.  Staveniště  se  svažuje  v  ose  jih-sever.  Povrch  je  zatravněn  
a doplněn stromovitými dřevinami středního vzrůstu.  Na předem daných liniích bude 
nutno zrealizovat  ohraničení  stavebním kovovým plotem výšky 2,0 m s vytvořením 
uzamykatelné  brány  u  vstupu  na  staveniště.  Na  stávající  příjezdové  panelové 
komunikaci se již uzamykatelná brána nachází, protože je součástí stávajícího oplocení 
celého  areálu  a  bude  využívána  jako  jediný  možný  přístup  na  staveniště.  Pozemek 
spadá, dle odběru půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje 
zvláštní  opatření  proti  pronikání  radonu  z  podloží.  Podzemní  voda  nebyla  sondami 
naražena.  Staveniště  se  nenachází  v  zátopovém území  ani  v  památkové zóně města 
Zlína  či  chráněné  krajinné  oblasti.  Přístup  a  příjezd  ke  staveništi  je  možný  po 
zpevněných asfaltových pozemních komunikacích  městského charakteru  odbočením  
z ulice  Štefánikova na ulici  Hluboká a dále  na ulici  Prlovská a Lazy V,  které  jsou 
vedeny  ve  stoupání.  Přímo  na  staveniště  je  možno  se  dostat  po  stávající  betonové 
komunikaci  odbočením  z  ulice  Lazy  V.  Jako  úprava  staveniště  bude  zrealizováno 
vykácení  dřevin,  které  budou  nevyhnutelně  překážet  nově  vznikajícím  stavebním 
objektům,  vysekání  ostatních  křovin,  případně  sečení  vysoké  trávy  apod..  
Před  zahájením stavebních  prací  je  nutno  převzít  celé  staveniště  od  investora  nebo 
objednatele  včetně  všech  požadovaných  dokumentů  a  základního  vytyčení.  
Jako  mezideponie  budou  realizovány  dočasné  skládky  ornice  pro  finální  terénní  
a sadové úpravy, která bude sejmuta v tloušťce 100 mm na určené ploše a výkopové 
zeminy,  případně  recyklátu,  pro  zpětné  hutněné  zásypy.  Vše  se  odvíjí  od  výkresu 
zařízení staveniště, které obsahuje i skladovací a pracovní plochy, řešení přípojek pro 
účely staveniště a prostory pro vedení stavby a pracovníky.
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2. Významné sítě technické infrastruktury
Investor  nebo objednatel  nechá vytyčit  veškeré sítě  technické  infrastruktury,  stanoví 
místa  přípojek (stávající  vodoměrná šachta a rozvaděč elektrické energie  v blízkosti 
uvažované  novostavby)  a  tyto  podklady  předá  při  předání  staveniště  hlavnímu 
dodavateli.  Veškeré  inženýrské  sítě  se  nacházejí  na  situačním  výkrese  a  jsou  to: 
stávající  jednotná  splašková kanalizace  DN 200,  vodovod DN 100,  rozvod nízkého 
elektrického napětí a stávající místo odběru plynu na jihovýchodním rohu stávajícího 
objektu  Základní  škola  speciální.  Na  situaci  a  výkresu  zařízení  staveniště  jsou 
zakresleny stávající inženýrské sítě, ale i nové přípojky k novostavbě Dětského domova 
a pro účely zařízení staveniště.
3. Napojení  staveniště  na  zdroje  vody,  elektřiny,  odvodnění  
staveniště apod.
Přívod  vody  na  staveniště  bude  zajištěn  pomocí  vodovodní  přípojky  na  stávající 
přípojku, která je napojena z objektu Speciální základní školy ve vodoměrné šachtě, kde 
bude osazeno měření odběru vody v množství do 0,35 l/s (3/4''). Elektrická energie bude 
dodávána pomocí elektrické přípojky z nejvhodnějšího stávajícího objektu investora  
s  měřením  odběru  (stávající  rozvaděč  v  blízkosti  vodoměrné  šachty)  –  vzdušným  
a chráněným pozemním vedením (viz výkres zařízení  staveniště).  Pro účely zařízení 
staveniště je nutno zajistit a uvést do provozu rozvodné staveništní elektrické skříně. 
Případné  nutné  odvodnění  staveniště  se  vyřeší  přečerpáním  vody  do  stávající 
kanalizace.  Dodavatel  stavby  je  povinen  monitorovat,  aby  voda  vypouštěná  do 
kanalizace nebyla nadměrně znečistěná a tím nedocházelo k zanášení stokové sítě.
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3.1. Dimenzování staveništních přípojek vody a elektrické energie
 Tab. Potřeba vody pro provoz








Ošetřování betonu m3 80 100 8000
 Tab. Potřeba vody pro hygienu








Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 1 osoba 25 30 750
Q = (A*kn + B*kn) / (t*3600)
A ... potřeba vody pro provozní účely
B ... potřeba vody pro hygienické a sociální účely
kn ... koeficient nerovnoměrnosti odběru
(pro technologické účely 1,5; pro hygienické a sociální účely 2,7)
 t ... čas, po který je voda odebírána
Q = (8000*1,5 + 750*2,7) / (10*3600)     l*s-1
Q = 0,39 l*s-1 Návrh: ø20 mm (3/4'')
      Tab. Příkon spotřebičů a zařízení
PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ
P1 Štítkový příkon[kW] [ks] [kW]
Čerpadlo na vodu 1,1 1 1,1
Ponorný vibrátor 0,45 2 0,9
Úhlová bruska 1 3 3
Stolní pila 3,5 1 3,5
Kontinuální míchačka 5,5 1 5,5
Σ [kW] 20,9
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      Tab. Příkon osvětlení
OSVĚTLENÍ
P2 Štítkový příkon[kW] [ks] [kW]
Stavební buňka 0,2 3 0,6
S = 1,1*[(0,5*P1 + 0,8*P2)2 + 0,7*P12]0,5
1,1 ... koeficient ztráty ve vedení
0,5 ... koeficient současnosti elektrických zařízení
0,8 ... koeficient současnosti vnitřního osvětlení
S = 1,1*((0,5*20,9 + 0,8*0,6)2 + 0,7*20,92)0,5 kW
S = 22,7 kW Návrh: 30 kW
4. Úpravy z  hlediska bezpečnosti  a ochrany zdraví třetích osob,  
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace
Oplocení areálu, které se skládá ze stávajícího oplocení a z menší části ze stavebního, 
slouží k zamezení přístupu nepovolaných osob, včetně stávající  uzamykatelné brány. 
Ohraničení  staveniště  bude  doplněno  upozorněním na  zákaz  neoprávněného  pohybu 
těchto osob po staveništi.  Upozornění o zákazu vjezdu do areálu s vyjímkou vozidel 
stavby a informování o výjezdu vozidel stavby bude umístěno u vjezdu na staveniště. 
Zamezení pádu do výkopů bude zajištěno pomocí ohraničení provizorním kovovým  
a dřevěným hrazením, popř. i reflexní páskou. Samotná stavba je vyprojektována tak, 
aby byl umožněn přístup do objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu.
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů
Veřejné zájmy nebudou v žádné etapě výstavby, ani při užívání stavby, dotčeny a stavba 
z  hlediska  stavebního  řešení  a  rozsahu  nebude  žádným způsobem ohrožovat  okolní 
obyvatelstvo  nebo  životní  prostředí.  Stavba  také  nezasahuje  do  ochranných  pásem, 
památkové zóny města Zlína nebo chráněné krajinné oblasti.
6. Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a  stávajících  
objektů
Zařízení  staveniště  bude podrobně vyřešeno  ve  výkresu zařízení  staveniště,  který  je 
samostatnou přílohou k této zprávě. Pro účel zabránění vstupu nepovolaných osob bude 
využito stávající  stavební oplocení areálu s doplněným stavebním oplocením výšky  
2,0 m o celkové délce cca 59 m v místech, kde není zabráněn přístup na staveniště od 
stávajícího objektu Speciální základní škola, protože zde bude zachován běžný stávající 
provoz a bude zde možnost zajištění hygieny v podobě přístupu pracovníků ke sprchám. 
Na stávající  jednopruhové betonové komunikaci  vedoucí  na staveniště  se v souběhu 
stávajícího plotu nachází uzamykatelná brána šířky 3,0 m, před kterou bude umístěno 
značení,  které  upozorňuje  okolí  na  dění  na  staveništi.  Konkrétně  se  bude  jednat  
o  dopravní  značení  dle  Nařízení  vlády č.11/2002 Sb.  značkou ,,Nepovoleným vstup 
zakázán“ a značkou B1 ,,Zákaz vjezdu všech vozidel“ s přídavnou informací ,,Mimo 
vozidel stavby“, ,,Výjezd vozidel stavby“ a dopravní značení o maximální rychlosti na 
staveništi  (10 km/h).  V blízkosti  nově vznikající  stavby (u vjezdu na  staveniště)  se 
vhodně  umístí  tabule  s  příslušnými značkami,  popisy  a  to:  “Rizikové  pracoviště“, 
“Vstup jen  v  ochranné  přilbě“,  “Používej  ochranné  rukavice“,  “Používej  chrániče 
sluchu“.  V  dalších  případech  se  doplní  “Nebezpečí  úrazu  pádem“  apod.  dle  právě 
vznikajících rizik. Za průběžné doplňování zodpovídá stavbyvedoucí. Tyto informační 
cedule je vhodné doplnit i v blízkosti nově vznikajícího objektu. Dále se do stávajících 
využivatelných objektů řadí  přípojka vody ze stávající  vodoměrné  šachty.  U odběru 
elektrické  energie  ze  stávající  přípojky  se  umístí  informační  upozornění  “Vypni  
v nebezpečí“, “Nehas vodou ani pěnovými přístroji“, “Zákaz manipulace s elektrickým 
zařízením“.  Zároveň  budou  stavbyvedoucím  vyvěšeny  na  dobře  viditelném  místě 
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všechny kontakty na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií,  úrazů apod. 
(nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení stavby). 
Veškeré  staveništní  rozvody  elektrické  energie  budou  vedeny  ve  speciálních 
chráničkách.  Zhotovitel  zajistí   2  mobilní  WC,  které  budou  umístěny  na  stávající 
pozemní komunikaci  vedle staveništního skladu. Pro tyto  účely se použije TOI TOI 
BOX  s  pisoárem  o  půdorysných  rozměrech  1110  x  1110  mm,  výšce  2230  mm  
a hmotnosti 75 kg. Sprchy s teplou tekoucí vodou budou moci pracovníci vyžívat ve 
stávajícím objektu Speciální základní škola. Poté se na staveniště dopraví 3 stavební 
buňky s typovým označením AB6. 2 budou využity jako šatna pro pracovníky a 1 bude 
sloužit  pro vedení  stavby.  Rozměry jednotlivých stavebních buněk dosahují  hodnot  
6058  x  2438  x  2600  mm  s  dveřmi  875  x  2000  mm  s  jedním plastovým oknem  
1800 x 1200 mm s roletou.  Tyto  buňky budou složeny autojeřábem Demag AC40  
a  uloženy  u  stávající  vjezdové  komunikace  při  levé  krajnici  na  předem  osazené 
panelové plochy. Stavební buňka obsahuje kompletní elektroinstalaci. Tepelná izolace 
buňky  je  standartní  s  možným  doplnění  vytápění  1  x  2  kW  za  příplatek.  
Přívod elektrické energie bude proveden pomocí elektrické přípojky vzdušným vedení 
z rozvodné skříně. Pro uskladnění pracovního nářadí a jiných pomůcek bude na konec 
stávající  betonové  plochy  umístěn  skladový  kontejner  SK20  o  rozměrech   
6058  x  2138  x  2591  mm s  dvoukřídlými  vraty,  bezpečností  klapkou  a  s  ocelovou 
podlahou.  Dále  se  začne  vytvářet  provizorní  staveništní  panelová  komunikace  na 
odhumusovanou a následně zhutněnou kamennou plochu z frakce 32/63 v tloušťce  
15  cm,  která  naváže  na  stávající  komunikaci.  Stejně  bude  provedeno  i  dočasné 
parkoviště  při  vjezdu do areálu  staveniště  a  podklady pod stavební  buňky.  Odpady, 
které budou vznikat ze stavební výroby, budou na staveništi ukládány do přistavených 
kontejnerů  na  směsný  stavební  odpad  a  na  kovový  odpad.  Dřevěný  odpad  bude 
skladován na místě, které určí stavbyvedoucí či mistr a dojde k jeho likvidaci odvozem 
na určenou skládku nebo do spalovny.  Pro komunální  odpad bude zajištěn plastový 
kontejner  nebo  nádoby  poblíž  stavebních  buněk,  které  budou  pravidelně  vyváženy 
komunálními  službami města  Zlín.  Odstavná plocha pro stroje na zemní práce bude 
vyhrazena ve východním rohu staveniště.  Jižněji  bude uložena ornice pro závěrečné 
terénní a sadové úpravy na ploše o výšce 1,5 m, která svou pozicí na staveništi nebude 
bránit ostatním stavebním pracem a činnostem. Při východní hranici staveniště, vedle 
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ornice,  bude v  pozdější  fázi  výstavby vytvořena  zpevněná  a  odvodněná plocha  pro 
umístění  sila  na  suchou  maltovou  směs  s  přívodem  elektrické  energie  a  vody.  
Jako hlavní plocha pro uložení stavebního materiálu bude v počáteční fázi výstavby 
zřízena zpevněná a odvodněná panelová plocha 135 m2, na konci stávající  betonové 
pozemní komunikace, která je dobře dostupná pro těžkou manipulační techniku a pro 
niž bude také vytvořena plocha, která umožní její otáčení. V blízkosti této plochy se 
dále nachází volný nezpevněný prostor, který může být využit také pro skladovací účely 
(např.  dřeva,  bednění  nebo  jiného  pomocného  materiálu).  Manipulace  s  břemeny 
(bednění,  výztuž,  palety  s  keramickým  zdícím  materiálem...)  bude  prováděna 
autojeřábem, který bude vybrán a posouzen na základě nejtěžšího a nejvzdálenějšího 
břemena, s kterým se má manipulovat. Autojeřáb je navržen z důvodu menšího rozsahu 
stavby  a  dispozičními  možnostmi  staveniště.  Při  osazení  manipulačních  vidlic  lze 
kolový smykem řízený nakladač využívat pro manipulaci s bedněním, výztuží, paletami 
apod.. Pro jednosměnný provoz nebude potřeba zřízení pevného dočasného osvětlení 
staveniště.  U  brány  se  také  umístí  informační  tabule  informující  o  realizované 
novostavbě  včetně  investora,  hlavního  dodavatele,  hlavního  stavbyvedoucího,  doby 
výstavby atd.. Pro zajištění ostrahy staveniště bude najata bezpečnostní agentura, která 
bude zodpovídat za zabránění vstupu nepovolaných osob mimo pracovní dobu, odcizení 
stavebního materiálu, pracovních pomůcek, strojů apod. Osoby zajišťující tyto činnosti 
budou využívat jednu ze staveništních buněk pro pracovníky stavby. O svoji činnosti 
jsou povinni sepisovat svoji činnost během služby do knihy ostrahy.
6.1. Stanovení nákladů na zařízení staveniště
Náklady na zařízení staveniště se budou uvažovat v hodnotě 2% z celkového rozpočtu 
stavby a budou uvedeny v části VRN (vedlejší rozpočtové náklady). 
Při uvažování orientační ceny celé výstavby uvedené v průvodní zprávě můžou náklady 
na zařízení staveniště dosáhnout částky cca 320,- tis. Kč.
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Převzetí staveniště od objednatele nebo investora 
včetně všech nutných příloh *
Příprava území, uvedení staveništních přípojek 
do provozu a související práce se ZS
Dovoz, umístění a uvedení do provozu mobil. 
WC, stav. buněk a staveništního skladu
Vytvoření staveništního oplocení, umístění 
dopravních a bezpečnostních značení
Tvorba staveništních zpevněných panelových 
povrchů, dokončení provedení ZS
       Tab. Časový plán budování ZS
 *
✔ Stavební povolení
✔ Schválená a ověřená projektová dokumentace
✔ Vyznačení hranice staveniště
✔ Řešení napojení na inženýrské sítě
✔ Informace o případných vedeních pod zemí na staveništi
✔ Základní vytyčení stavby (hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body)
Likvidování  a  odvoz  objektů  zařízení  staveniště  se  bude  řídit  dle  konkrétních 
požadavků. Obecně se po uvedení do provozu veškerých přípojek do nově vzniklého 
objektu  odpojí  provizorní  odebírací  body.  Tato  činnost  však  může  být  limitována 
případnou  potřebou  při  dalších  venkovních  činnostech,  a  proto  je  nutno  tento  krok 
pečlivě zvážit. V již nepotřebné chvíli se začnou rozebírat provizorní panelové plochy 
k odvozu. Toto bude realizováno v době, kdy již nebudou potřeba venkovní skladovací 
plochy materiálu. Dále bude odvezen staveništní sklad a buňka pro pracovníky. 
Do kolaudace stavby bude na staveništi už umístěna pouze staveništní buňka vedení 
stavby a  1  mobilní  WC,  pokud nebude  umožněno  používat  pro  hygienické  potřeby 
sociální zařízení vzniklé novostavby.  Zhruba 1 týden po kolaudaci a předání díla by 
mělo  dojít  k  definitivnímu  vyklizení  a  vyčištění  staveniště  ze  strany  hlavního 
dodavatele.
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7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
Na staveništi se nebudou vyskytovat žádné stavby, které by vyžadovaly ohlášení podle 
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 104.
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost  práce  během  výstavby  je  povinen  zabezpečit  dodavatel  stavby.  
Pro provádění  všech prací  na stavbě se musí  dodržovat  veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, zákony, zákoník práce a vnitropodnikové předpisy. Pracovníci na stavbě musí 
být  s  těmito  předpisy  prokazatelně  seznámeni  od  stavbyvedoucího  absolvováním 
vstupního  školení  o  možných  rizicích  vznikajících  při  práci  na  staveništi  všetně 
prevence, po kterém každá osoba stvrdí seznámení svým podpisem do knihy BOZP.  
Do  knihy  BOZP  také  stavbyvedoucí  zaznamenává  každý  den  kontrolu  dodržování 
bezpečnosti  práce  na  staveništi,  včetně  nápravných  opatření  a  kontrolovaných  osob 
nebo  subdodavatelů.  Pracovníci  budou  rovněž  seznámeni  s  evakuačním  plánem  
a  požárně  poplachovými  směrnicemi.  Stavbyvedoucím  budou  vyvěšeny  na  dobře 
viditelném  místě  všechny  kontakty  na  vedoucí  osoby  a  orgány  v  případě  různých 
havárií,  úrazů apod. (nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební 
buňky vedení stavby).  Zároveň investorem zvolený koordinátor bezpečnosti práce, na 
jeho  náklady,  podniká  neohlášené  kontroly  dodržování  veškerých  předpisů  
a  bezpečnosti  práce.  O  svých  úkonech  sepisuje  se  stavbyvedoucím  protokol  se 
zjištěnými nedostatky, časovým úsekem pro nápravu, které předává stavbyvedoucímu 
a je zároveň oprávněn pořizovat fotodokumentaci a udělovat finanční sankce za hrubé 
porušování bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni 
vhodnými pracovními a osobními ochrannými pomůckami. Na stavbě bude k dispozici 
lékárnička pro ošetření drobných poranění, které se zaznamenávají do knihy evidence 
úrazů.  Dodavatel  stavby  zamezí  spolu  s  investorem  nebo  objednatelem  přístupu 
nepovolaných  osob  na  staveniště  oplocením.  V  průběhu  celé  výstavby  existuje 
povinnost dodržovat další právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci. Jedná se o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 309/2006 Sb.  
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Staveniště se bude nacházet na oplocené části školního areálu. Vliv na okolní pozemky 
a životní prostředí bude zanedbatelný při důkladném dodržování veškerých předpisů, 
vyhlášek a zákonů. Povinnost vedení stavby je vést přehled vznikajících odpadů, způsob 
likvidace a ukládání.  Odpady ze stavební výroby a směsný odpad budou tříděny dle 
platných právních předpisů a uloženy na odpovídajících skládkách ve smyslu zákona  
O odpadech. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy 
doklady o využití nebo zneškodnění odpadů, které při výstavbě vznikaly. 
Stavební odpad smí být ukládán pouze do velkoobjemových kontejnerů a musí být po 
celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu úniku nebo znehodnocení. 
Kontaminovaný  odpad  bude  ekologicky  uložen  nebo  zlikvidován.  Při  provádění 
stavebních prací vznikají  z hlediska Zákonu č.  185/2001 a dle přílohy č.1 Vyhlášky 
Ministerstva pro životní prostředí č. 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
odpady číslo:
17 01 01 ..... beton, keramika
17 02 01 ..... dřevo
17 03 01 ..... asfaltové směsi
17 04 05 ..... kovy (ocel)
17 02 03 ..... plasty
17 04 07 ..... směsné kovy
17 06 04 ..... izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
(neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky)
17 02 03 .....  směsné  stavební  a  demoliční  odpady  neuvedené  pod  čísly  
 17 09 01, 17 09 02  a 17 09 03
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17 05 04 ..... zemina a kamení
(17 05) ..... zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 
         a vytěžená hlušina
20 03 01 ..... směsný komunální odpad
Zbytek betonové směsi bude odvezen na recyklaci, případně se vhodně využije do jiné 
připravené stavební  konstrukce.  Kovový materiál  se také bude třídit  na samostatnou 
skládku  nebo nejlépe  do  připraveného  kontejneru,  který  bude  přistavěn  na  stávající 
betonové komunikaci, stejně jako pro zbytky izolačních materiálů apod. Kontejnery je 
možno, v případě potřeby, umístit v těsné blízkosti objektu pro umožnění shozu odpadu 
odpadním  krkem.  Při  kontaminaci  zeminy  pohonnými  nebo  jinými  látkami  ze 
stavebních strojů bude použit na neutralizaci směs sorbentu a následně dojde k jejímu 
odstranění. Pro zamezení úniků takovýchto látek, budou na stavbě k dispozici úkapové 
kádě.  Součástí  zařízení  staveniště  bude  i  kontejner  na  směsný  odpad,  který  bude 
pravidelně  vyvážen.  Plastové  obaly  budou  tříděny  do  samostatných  pytlů  apod.. 
Nezávadný  odpad  ze  stavební  suti  může  být  využíván  na  dalších  stavbách  
(zásypy,  násypy  apod.).  Ostatní  odpady  vznikající  při  výstavbě  budou  tříděny  
a  zneškodněny  dle  platných  právních  předpisů.  Stavební  suť  je  možno  ukládat  do 
jednotných kontejnerů. V tomto stadiu není možno přesně specifikovat všechny odpady 
dle kategorie odpadů, stejně jako není možné přesně specifikovat vznikající množství. 
Za  likvidaci  a  nakládání  s  odpady  vznikajících  při  výstavbě  je  odpovědný  hlavní 
dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení investor nebo provozovatel objektu a hlavní 
dodavatel  stavby  doloží  doklady  o  využití  nebo  zneškodnění  veškerých  vzniklých 
odpadů během celé výstavby.
10. Orientační  lhůty  výstavby  a  přehled  rozhodujících  dílčích  
termínů
Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců
Předpokládaný termín dokončení: duben 2014
Způsob provedení stavby: bude řešen dodavatelsky
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Investor nahlásí stavebnímu úřadu hlavního dodavatele stavby 14 dnů před zahájením 
výstavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení.  Dílčí termíny jednotlivých 
stavebních činností budou přesně stanoveny v časovém plánu v závislosti na smluvních 
ujednání  mezi  investorem  a  hlavním  dodavatelem.  Hlavní  dodavatel  stavby  také 
předkládá  v  dostatečném  časovém předstihu  seznam svých  subdodavatelů  na  určité 
stavební  činnosti  investorovi  ke  schválení,  včetně  doplňujících  informací  (reference, 
certifikáty apod.).
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Název stavby:  Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 
domově Zlín
Investor:   Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín
IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402
Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
      ve věcech technických: Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
Místo stavby:  Lazy 3695, 760 01 Zlín
katastrální území Zlín, parc. č. 842/1, 4896
Účel stavby: školní a ubytovací zařízení
Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov
SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace
SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Terénní úpravy
SO 601 Příprava území
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
Oprávněný zpracovatel dokumentace: KB Projekt s.r.o.; Lešetín I/659, 760 01 Zlín
     IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893
Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 
v oboru Pozemní stavby č. 1300580
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1.2. Údaje o místě stavby
Sněhová oblast:  II.
Větrová oblast :  II.
Teplotní oblast :       -12°C
1.3. Statistické údaje
Zastavěná plocha objektu: 343,0 m2
Obestavěný prostor:  2735,0  m3
Zpevněné plochy pojízdné:  120,0  m2
Zpevněné plochy pochůzné:  115,0  m2
1.4. Termíny, předpokládané finance
Předpokládané zahájení výstavby:   4/2013
Předpokládaná lhůta výstavby:          12 měsíců (4/2014)
Předpokládáné finanční náklady:      16 000,- tis. Kč (viz podrobná příloha)
2. Dělení stavby na stavební objekty
SO 101 Dětský domov 
SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace
SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Terénní úpravy
SO 601 Příprava území
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
3. Popis staveniště
Staveniště se nachází v uzavřeném školním areálu Základní školy speciální a Praktické 
školy při dětském domově ve Zlíně v místní části Lazy na parcelním pozemku investora 
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842/1,  4896 v katastrálním území  města  Zlín a bude řešeno na ploše cca 5500 m2  
s částečně ponechaným provozem ve zbytku areálu v těsné blízkosti objektu Speciální 
základní škola oddělením stavebním oplocením. Staveniště se svažuje v ose jih-sever. 
Povrch  je  zatravněn  a  doplněn  stromovitými  dřevinami  středního  vzrůstu.  Dále  se  
v těsné blízkosti realizované novostavby nachází dětské hřiště. Při nejjižnější straně se 
nachází  strmější  svah,  který  přechází  v  les.  Východní  a  západní  strana  směrem od 
staveniště je tvořena obytnými řadovými dvoupodlažními rodinnými domy a objektem 
Okresní  veterinární  správy.  Parcela  je  tedy  částečně  svažitá  s  přístupem  z  místní 
stávající  jednopruhové betonové komunikace,  s 1.NP navrženým tak,  aby přístup do 
objektu byl z úrovně přilehlé nově prováděné komunikace. Pozemek spadá, dle odběru 
půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje zvláštní opatření 
proti pronikání radonu z podloží. Dle inženýrsko-geologického průzkumu tvoří podloží 
jílovitopísčitá  hlína,  která  přechází  v  hlubších  vrstvách  v  jíly.  Tento  druh půdy lze 
zařadit  do  3.  nebo  4.  třídy  těžitelnosti.  Základové  poměry  jsou  vyhodnoceny  jako 
jednoduché.  Podzemní  voda  nebyla  sondami  naražena.  Staveniště  se  nenachází  
v zátopovém území ani v památkové zóně města  Zlína či  chráněné krajinné oblasti. 
Přistup  a  příjezd  ke  staveništi  je  možný  po  zpevněných  asfaltových  pozemních 
komunikacích odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská 
a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 
stávající betonové komunikaci odbočením z ulice Lazy V (celková délka trasy dosahuje 
cca 1 km).
4. Charakteristika hlavních objektů stavby
4.1. SO 101 Dětský domov
Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha
Způsob využití řešené novostavby:
1.PP – kotelna, prádelna, sušárna, sklad
1.NP – vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti
   2.NP – ložnice, administrativní prostory
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Novostavba Základní  škola  speciální  a  Praktická  škola  při  dětském domově  Zlín  je 
umístěna do části stávajícího školního areálu Speciální základní školy, která se využívá 
pro rekreační a sportovní činnost. Hlavní stavební objekt SO101 je navržen jako zděná 
budova s dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve střední části  
s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen tak, aby byl 
možný  z  přilehlých  komunikací.  Půdorysně  dosahuje  rozměrů  cca  13,0  x  36,5  m. 
Založení objektu je realizováno jako plošné v kombinaci patek a pasů ze železobetonu 
a prostého betonu. Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní  zástavbu  
s navrženou plochou střechou. Při severní fasádě objektu vystupuje z půdorysu prostor 
schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena terasa, 
která se nachází nad hlavním vstupem do objektu a je podepřena dvojicí  kruhových 
sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa. Pro zateplení objektu 
je navržen kontaktní zateplovací systém s následným provedením strukturované omítky 
v barvě červené a bílé pro zvýraznění jednotlivých vystupujících částí objektu.
4.2. SO 201 Přípojka vody
V zájmovém území se nachází veřejná vodovodní síť. Vodovod je ve správě Moravské 
vodárenské a. s. Olomouc, pracoviště Zlín.  Stávající přípojka vody, která je napojena 
z objektu Základní školy speciální je ukončena těsně před novostavbou. Potřebu vody 
pro  hygienické  a  sociální  potřeby  bydlících  dětí  a  zaměstnanců,  rekonstruovaného 
objektu  Dětského domova  při  Základní  škole  speciální,  zajistí  nová přípojka  vody  
z  potrubí  ROBUST PIPE lPE ø63 x 3,8 mm v celkové délce  6,4 m.  Napojí  se  na 
stávající  vodovodní šachtu a bude přivedena do místnosti  kotelny,  kde se připojí  na 
vnitřní vodovod Dětského domova.
4.3. SO 301 Přípojka kanalizace
V lokalitě je stávající veřejná kanalizační síť jednotné soustavy. Splaškové a dešťové 
vody budou z objektu odváděny samostatným potrubím, ale vně objektu budou spojeny 
do jednotné kanalizace. Veškeré navržené potrubí bude z kanalizačních trub PipeLife 
spojovaných pomocí hrdlových kroužků.  Kanalizace je ve správě Moravské vodárenské 
a. s. Olomouc, pracoviště Zlín. Přípojka kanalizace z PVC trub DN 200 bude odvádět 
vody splaškové z objektu, vody dešťové ze střechy a ze zpevněných ploch do stávající 
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stoky přes stávající revizní šachtu u Základní školy speciální. Všechny větve kanalizace 
splaškové a dešťové, vycházející z novostavby, budou zřízeny z PVC potrubí DN 150. 
V  trase  nové  kanalizace  budou  v  daných  bodech  osazeny  typové  revizní  šachty  
z betonových prefabrikátů. Šachty na vývodech kanalizace z objektu budou v provedení 
PIPE LIFE PVC 400 s účelem údržby a čištění celého kanalizačního systému. 
Celková délka přípojky činí 87 m.
4.4. SO 401 Zpevněné plochy
Řeší  hlavně  bezbariérové  propojení  objektu  stávající  školy  s  Dětským  domovem  
a úpravu plochy pro zásobování přípravny jídel dodávkovými automobily.
Stávající stav: 
Mezi  stávajícím  objektem  Speciální  základní  škola  a  uvažovanou  novostavbou 
Dětského domova dosahuje terénní výškový rozdíl hodnoty cca 5,5 m. Vyskytují se zde 
stávající dlážděné chodníky, které propojují školu a dětské hřiště. Území je dopravně 
napojeno přes stávající betonovou vozovku, která je vedena od ulice Lazy V.
Navržené řešení:
Je navržen spojovací chodník šířky 1,5 m.  Propojuje školu se severním vstupem do 
objektu Dětského domova. Je veden po pozemku tak, aby splňoval potřebný max. sklon 
a  současně  propojoval  stávající  dlážděné  chodníky,  které  zůstanou  zachovávány.  
Návrh splňuje požadavek Vyhlášky č. 369/2001 Sb, příloha č.1 na komunikace pro pěší. 
Stávající betonová zpevněná plocha při jižní hranici parcely bude upravena pro otáčení 
lehčích dodávkových vozidel.
Konstrukce chodníků: 
• zámková dlažba 60 mm
• lože z kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm
• kamenivo frakce 8-16 mm tl.100 mm
• kamenivo frakce 16-32 mm tl. 100 mm
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Celkové délka dosahuje cca 80 m. Záhonové obrubníky 5/20/100 cm budou kladeny do 
betonu s opěrou.
Konstrukce vozovky:
• zámková dlažba 80 mm
• lože z kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm
• kamenivo frakce 8-16 mm tl.100 mm
• štěrkodrť  32-63 tl. 150 mm
Obrubníky na příjezdové komunikaci 15/25/100 jsou kladené také do betonu s opěrou.
Odvodnění:
Povrchové vody z chodníku se  odvádí  samovolně  do zatravněného  terénu.  Dešťové 
vody z příjezdové vozovky budou zachyceny stávající  dešťovou vpustí  v příjezdové 
komunikaci. Zpevněná plocha pod venkovní terasou bude odvodněna žlabem uloženým 
pod  dřevěnou  podlahou  terasy.  Žlab  je  dále  veden  podél  betonového  okapového 
chodníku. Ukončen bude dešťovou vpustí do nově navržené kanalizace.
4.5. SO 501 Příprava území, SO 601 Terénní úpravy
Obsahuje  vykácení  stromů,  které  se  nacházejí  v  trase  nově  navrženého  chodníku, 
případně  sečení  vysoké  trávy  či  odstranění  jíného  porostu.  Větve  a  pařezy  budou 
odvezeny na městskou skládku Suchý Důl – 6 km. Z plochy pláně zemních prací bude 
provedena v tl. 0,1 m skrývka humózní vrstvy zeminy. Tato zemina bude uložena na 
meziskládku k následnému použití k vyrovnání území mezi násypem a rostlým terénem 
a  zatravnění  svahů.  Pro  účely  skladování  stavebních  materiálů  na  staveništi  během 
výstavby bude ornice sejmuta i pod budoucími panelovými plochami. Poté zde bude 
navezen  kamenný  hutněný  zásyp  a  následně  dojde  k  pokládce  panelů.  Pro  osazení 
stavebních buňek bude také vytvořen odpovídající dostatečně únosný prostor a podklad. 
Stávající dlážděné chodníky budou v místě křížení s navrženým chodníkem a novými 
přípojkami rozebrány a uloženy na vhodné místo. Dlažba bude následně znovu použita 
k propojení chodníků ve zvýšené úrovni. Barevnost stávající dlažby zůstane zachována. 
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Dojde i úpravě příjezdu k objektu Dětského domova, kde bude vytvořeno obratiště pro 
lehké  dodávkové  vozidla.  Stávající  zpevněné  plochy  budou  rozebrány.  Kamenivo  
z podkladních vrstev může být znovu využito na zlepšení podloží nových zpevněných 
ploch.  Případný  vybouraný  materiál  bude  odvezen  k  recyklačním  účelům  nebo  na 
řízenou městskou skládku.
4.6. SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
Přípojka plynovodu PE 100 DN63 bude napojena ze stávající budovy Speciální základní 
škola a bude ukončena v ocelové revizní skříňi na rohu severního a východního průčelí 
novostavby s osazeným plynoměrem. Celková délka přípojky činí 27 m.
5. Studie realizace hlavních technologických etap
5.1. Zemní práce 
5.1.1. Pracovní postupy
Před  zahájením  zemních  prací  musí  být  provedeny  přípravné  práce,  které  zahrnují 
případné  sečení  vysoké  trávy  nebo  jiného  porostu  a  vykácení  nutně  překážejících 
stromů a zavedení chráněných vedení elektrické energie pro účely staveniště,  včetně 
vytyčení  těchto  i  stávajících  sítí,  objektu,  obrysu  sejmutí  ornice  a  předem  zajistit 
veškeré stavební stroje, pracovní pomůcky pro tuto technologickou etapu a přístupové 
komunikace. Podle dokumentu ZOV se na staveništi dále zrealizuje odhumusování části 
povrchu v místech, kde budou vytvořeny dočasné panelové plochy pro účely uskladnění 
stavebních  materiálů  a  jako  podložení  pod  stavební  buňky.  Jako  podklad  bude 
zrealizován  hutněný  násyp  15  cm kamenné  frakce  32-63.  Vytyčení  stavby  provede 
geodet.  Dřevěné  lavičky  budou  zřízeny  2  m  od  líce  výkopu  z  důvodu  možného 
poškození při provádění zemních i ostatních prací. Obrys výkopů stavebního objektu 
bude vyznačen pomocí vápna nebo reflexního spreje. Zemní práce nebudou prováděny 
za  deštivého  počasí.  V  případě  kontaminace  půdy  pohonnými  látkami  se  využije  
k neutralizaci směs sorbentu a tato část zeminy se ekologicky zneškodní. Jako první 
činnost se provede skrývka ornice dozerem v tloušťce vrstvy 10 cm po ploše, na které se 
bude realizovat hlavní stavební objekt SO 101 Dětský domov. Dozer shrnuje ornici  
a nakladač nebo rypadlo-nakladač ji nakládá na 1 nákladní automobil  Tatra-sklápěč  
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(dle výkresu schématu snímání ornice), který ji přemisťuje na meziskládku půdorysných 
rozměrů  6 x  7 m ve  východním prostoru  staveniště  o  skladebné  výšce  cca  1,5 m  
k  pozdějšímu  využití  v  podobě  terénních  a  sadových  úprav.  V  těsné  blízkosti 
meziskládky  je  možno  ornici  přesouvat  již  pouze  nakladačem  nebo  rypadlo-
nakladačem.  Dozer  se  po  skončení  snímání  očistí  a  bude  připraven  k  odvozu  ze 
staveniště. Po sejmutí ornice se přistoupí k výkopu hlavní stavební jámy podsklepené 
části objektu sestavou pásové rypadlo a nákladní automobil Tatra-sklápěč. Výkop bude 
realizován  v horninách 3.  a  4.  třídy těžitelnosti.  Hloubka výkopu se  bude přibližně 
pohybovat  mezi  2,5 a 3,5 m (na úroveň -3,670)  v závislosti  na průběhu původního 
terénu.  Rypadlo  těží  výkopovou  zeminu,  kterou  nakládá  na  3  nákladní  automobily 
Tatra, které ji odvážejí na skládku Suchý Důl, která je od staveniště vzdálená cca 6 km. 
Většina zeminy bude takto odvezena. Pro zpětné zásypy se využije pouze část výkopku, 
který se může vhodně mísit  s recyklátem, kterým se docílí  zlepšeních mechanických 
vlastností. Úroveň zhutnění bude kontrolována geologem dynamickou zkouškou, kdy se 
požaduje dosáhnutí  hodnoty alespoň 40 MPa. Hloubku výkopů je nutno kontrolovat 
pomocí latí a nivelačního přistroje. Rypadlo zároveň vytváří při jižní a severní straně 
výkopu pro zachování bezpečnosti práce na staveništi svahování v poměru 1 : 0,25  
(tg  α = hloubka/šířka).  Bezpečný sjezd do stavební  jámy bude zajištěn z východní  
a severozápadní strany stavební jámy směrem od výkopového dna realizovaného pro 
podsklepenou část objektu se souběžným rozšířením kvůli stupňovaným základovým 
pasům. Toto vše vytváří pásové rypadlo. Po dokončení práce techniky dojde k ručnímu 
5-10ti  cm  začistění  základové  spáry.  Takto  očistěná  spára  musí  být  srovnaná, 
nerozbředlá  či  jinak  mechanicky nepoškozená,  aby mohla  být  předána ke  kontrole  
a  potvrzena  její  únosnost  geologem.  V  případě  lokálního  výskytu  jiného  složení 
základové  spáry,  zvláště  charakteru  nehomogenních  navážek,  je  nutno  neprodleně 
kontaktovat  geologa  k  posouzení  podloží. Jako  ochrana  bude  realizována  vrstva 
hutněného štěrkopísku, na který se následně provede 50 mm vrstvy podkladního betonu 
pod ŽB základové konstrukce. Vzhledem k velké hloubce podzemní vody není nutno 
provádět opatření pro odvod podzemních vod z výkopu. Jámu je ale potřeba odvodnit 
od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýh na dně jámy, ze které bude 
voda  odčerpávána  čerpadlem do  stávající  kanalizace.  Je  však  nutno  zajistit,  aby  se 
kanalizace  nezanášela  nečistotami  a  nedocházelo  k  jejímu  ucpání.  Hutnění  zásypů  
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a případných podsypů bude prováděno dle normy po 200 mm pomocí vibrační desky 
a vibračního pěchu. Je však nutno ponechat dostatečnou dobu zrání nově vytvořených 
základových  betonových  konstrukcí,  aby  nedošlo  k  jejich  poškození  nebo 
nebezpečnému  namáhání  v  době  zrání.  Po  dokončení  ŽB  základových  pasů  
a podkladního betonové desky se zrealizuje drenážní systém, který se osadí na předem 
uloženou geotextilii  a provede se obsyp kačírkem. Ležatá kanalizace bude provedena 
následně při zásypech. Pod budoucími nosnými stěnami podsklepené části se provede 
penetrace a pás asfaltové hydroizolace, provede se vyzdění, nanese se penetrační nátěr 
na stěny, nataví se hydroizolace, která naváže na izolaci na podkladním betonu zpětným 
spojem,  nalepí  se  tepelná  izolace  v  podobě  extrudovaného  polystyrenu  a  přiloží  se 
nopová fólie nebo geotextilie. S dokončením podsklepené části se začnou provádět ŽB 
základové pásy stoupající po východní a západní straně od této části objektu. Vždy se 
provede hutněný násyp zeminy a štěrkopísku, na který se provede podkladní beton.  
K těmto činnostem se využije kolový smykem řízený nakladač, který doplňuje činnost 
rypadlo-nakladače  a  pracovní  čety.  Další  den  se  začne  s  provádění  vlastních 
základových  pasů.  Po odbednění  a  ponechání  dostatečné  doby se  začnou realizovat 
hutněné zásypy původní výkopové zeminy,  aby bylo možné pokračovat  s další  částí 
základových  pasů  z  úrovně  nově  vzniklého  terénu.  Tento  postup  se  opakuje  až  do 
posledního záběru.  Poté se rypadlo-nakladačem vyhloubí  rozšířené ostatní  základové 
pasy,  jejichž základová spára se nachází  v úrovni cca 1,5 m od terénu. Opět dojde  
k ručnímu začístění,  kontrole  čístoty a rovinnosti  základové spáry,  včetně vytvoření 
ochrany  v  podobě  hutněného  štěrkopísku.  Číselná  hodnota  rozšíření  stavebních  rýh 
bude  dosahovat  1  m  na  každou  stranu  základu  z  důvodu  potřebného  prostoru  pro 
bednící  a  armovací  práce.  Po  provedení  základových  konstrukcí  se  opět  provedou 
hutněné zásypy zeminou nebo v kombinaci s recyklátem. Pod plošný podkladní beton 
1.NP se požadovaná úroveň terénu dosype a srovná štěrkopískem, v případě potřeby  
i zbylou zeminou a vše se zhutní dle normových požadavků.
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5.1.2. Odhad finačních nákladů
Dle THU cca 215,- tis. Kč (bez nákladů na uložení výkopku na řízenou skládku)
(1,7% z celkových nákladů SO 101)
5.1.3. Odhad potřeby lidských zdrojů
•  2 technicko-hospodářští pracovníci
•  10 výrobních pracovníků
5.1.4. Odhad doby trvání etapy
• celkově ve spojení se související realizací spodní stavby – 7 týdnů
5.1.5. Stroje a pracovní pomůcky
Sejmutí ornice: 
➔ 1x pásový dozer 
➔ 1x kolový nakladač
➔ 1x rypadlo–nakladač (alternativní stroj ke kolovému nakladači)
➔ 1 x nákladní automobil Tatra-sklápěč
Výkop stavební jámy:
➔ 1x pásové rypadlo
➔ 3x nákladní automobil Tatra-sklápěč
Zpětné zásypy:
➔ 1x rypadlo-nakladač
➔ 1x kolový smykem řízený nakladač
➔ 1x vibrační pěch
➔ 1x vibrační deska (1x vibrační válec)
➔ (1 x nákladní automobil Tatra-sklápěč)
Konkrétní typy stavebních strojů včetně technických parametrů budou uvedeny v části 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, včetně požadavků na bezpečnost práce 
při jejich používání a provozu.
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Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky:
lopaty,  rýče,  stavební  kolečka,  vápno k vyznačení  výkopů,  reflexní  sprej,  krumpáče,  
měřící  metry,  pásma,  nivelační  přístroj,  teodolit  a  latě,  kladiva,  hřebíky,  kolíky,  
provázky,  reflexní  páska,  směs  sorbentu  k  neutralizaci  kontaminované  zeminy,  
dynamická zkušební deska, kanystry na naftu
5.2. Základové konstrukce 
5.2.1. Pracovní postupy
Objekt bude založen na základových pasech a 2 základových patkách provedených  
z  monolitického  železobetonu.  Na  základě  výše  uvedených  výsledků  inženýrsko-
geologických  průzkumů  je  navržena  minimální  hloubka  založení  základových 
konstrukcí  po  obvodu  objektu  1,4  m od  upraveného  terénu.  Beton  do  základových 
konstrukcí  je navržen pevnostní  třídy C 16/20 (XC1),  výztuž tvoří  betonářská ocel  
10 505 (R) a kari sítě KH30 100 x 100 x 6 mm. Výztuž bude uložena na zpevněné, 
odvodněné staveništní skládce a podepřena tak, aby nedocházelo k její deformaci a bude 
označena identifikačními štítky již při dopravě na staveniště,  aby byla zřetelně jasná 
identifikace  jednotlivých  položek.  Pro  zahájení  realizace  základových  konstrukcí  je 
nezbytné, aby byl dokončen výkop hlavní stavební jámy i s následným ručním 5-10ti 
cm dočistěním  základové  spáry.  Pro  výškovou  kontrolu  se  používá  lať  a  nivelační 
přístroj.  Při  výstavbě  nového  objektu  je  nutností  již  v  počátku  provést  uložení 
základového  zemniče  do  připravených  základových  pasů. Je  nutno  respektovat 
projektovou  dokumentaci,  která  řeší  vnitřní  kanalizaci  včetně  pískového  podsypu, 
obsypu  apod.  Ležatá  kanalizace  bude  provedena  před  realizací  podkladních  betonů. 
Prostupy v základových konstrukcí do 300 x 300 mm lze provádět dodatečně. Prvním 
krokem  bude  zřízení  částečného  podbetonování  (C12/15)  pod  základovou  patkou  
s  využitím systémového bednění.  Tato  konstrukce  roste  v závislosti  na zvyšující  se 
úrovni  zpětných  zásypů.  Lze  ji  provést  na  1  záběr  (výška  2  m),  pokud již  budou  
k dispozici vhodné prvky pro vytvoření bednění, ale kvůli tlaku betonové směsi by bylo 
lepší a bezpečnější řešení provést betonáž ve dvou krocích. Realizace samotných patek 
může  být  zahájena  po  dosažení  zhutněných  zásypů  na  výškovou  úroveň  -1,350.  
Při vyvázání výztuže patek se naváže i část spirálové výztuže budoucích sloupů, aby se 
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zbytek  výztuže  mohl  spolehlivě  napojit  při  vlastní  pozdější  realizaci  monolitických 
sloupů. Poté se rypadlo-nakladačem a kolovým smykem řízeným nakladačem začne  
s navážkou a hutněním 200 mm štěrkopískového podsypu pod budoucí základové pasy 
podsklepené části objektu. Po dokončení hutnění se vytvoří z dřevěných fošen bednění 
pro vylití dostatečně rozšířené 5ti cm vrstvy podkladního betonu C8/10. Spravná výška 
potřebného betonu se proměří pomocí nivelačního přístroje včetně zřízení výškových 
značek  (hřebíky,  roksory  apod.).  Následující  den  po  této  betonáži  se  bednící  fošny 
odstraní a armovací i bednící četa si vyměří skutečnou polohu základových konstrukcí, 
osadí si a zakotví jednostranné, odbedňovacími přípravky ošetřené, systémové bednění, 
vyvážou výztuž na distanční lišty,  příloží druhou stranu bednění a provedou sepnutí. 
Výztuž se do výkopu může dopravovat  rypadlo-nakladačem nebo kolovým smykem 
řízeným nakladačem po osazení manipulačních vidlic. Stavbyvedoucí vyzve zápisem ve 
stavebním deníku technický dozor investora ke kontrole a převzetí vyvázané výztuže. 
Po společné kontrole (čistota výztuže, krytí, rozteče, průměry a počty prutů), která se 
obejde  bez  připomínek,  zapíše  dozor  souhlas  se  zahájením betonáže  do  stavebního 
deníku.  Betonáž  bude  provedena  autodomíchavači,  které  budou  najíždět  až  k  těsné 
blízkosti  nově  vznikajících  základových  konstrukcí  nebo  v  kombinaci  s  čerpadlem, 
které bude zapatkováno na příjezdové betonové komunikaci. Tato volba závisí na volbě 
stavbyvedoucího, je však nutno počítat se zvýšenými finančními náklady, ale na druhé 
straně dojde k urychlení práce. Pro umožnění příjezdu samotných autodomíchavačů je 
nutné  vytvořit  odpovídající  podmínky  (uvolněné  cesty,  nerozblácenost  staveniště 
apod.).   Je potřeba věnovat  dostatečnou pozornost při  manipulaci  této techniky,  aby 
nedošlo  k  pracovnímu  úrazu  a  poškození  již  vzniklých  konstrukcí.  Mezi  základní 
pravidla ukládání betonové směsi patří zkouška konzistence pomocí zkušební metody 
sednutí kužele, výška ukládání betonové směsi smí být prováděna maximálně z výšky 
1,5 m,  beton se nesmí  ředit  vodou,  po uložení  je  hutněn ponorným vibrátorem pro 
uvolnění  vzduchu.  Beton  by měl  zůstat  minimálně  2  dny v  bednění  při  příznivých 
povětrnostních  podmínkách.  V opačném případě  je nutno tuto dobu prodloužit  a  po 
odbednění  vždy  začít  s  ošetřováním betonu  (ochrana  proti  slunci  a  vysoké  teplotě, 
tekoucí vodě). Beton se také mlží vodou, aby nedocházelo k vysokému počátečnímu 
nárustu pevnosti  a tím porušení struktury.  Pro řádné tvrdnutí  betonu je důležité,  aby 
průměrná denní teplota přesahovala 5°C (průměr minimální  a maximální teploty za  
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24 hodin). Je vyloučeno, aby teplota klesla pod 0°C. Teplota betonu se musí pohybovat 
mezi 5 a 30° C. Beton pro jiné prostředí než suché se musí být ošetřován tak dlouho, 
dokud pevnost jeho povrchové vrstvy nepřesáhne 50%ní garantované pevnosti v tlaku 
(empiricky  3-4  dny  při  průměrné  teplotě  20°C).  Doba  ošetřování  betonů  pro  třídu 
prostředí  XC 1 při teplotě betonu nad 5°C je 24 hodin. Případnou kontrolu pevnosti 
betonu  provádí  mistr  s  využitím  Schmidtova  tvrdoměru.  Následující  činnost  bude 
realizace zpětných zásypů s uložením ležaté kanalizace. Část svodu a kolena se uloží do 
betonového  základku včetně  ucpání  proti  přístupu zeminy,  vody a  nečistot.  Poté  se 
provede  se  plošný 50ti  mm silný  podkladní  beton,  na  který  se  následně druhý den 
vytvoří  obvodové bednění s kari sitěmi pro realizaci podkladní 150 mm silné desky. 
Beton podkladní desky se hutní a zarovnává vibrační lištou. Kolem základů se vloží 
geotextilie, položí drenáž a obsype kačírkem. Na podkladní desku se po 2 dnech zrání 
nanese penetrační nátěr v místech nosných stěn, nataví se asfaltový pás s dostatečným 
alespoň půlmetrovým přesahem, na který se izolatéři napojí v době, kdy se izolace bude 
provádět celoplošně při  realizaci  hrubých podlah.  Izolace bude protažena i na vnější 
stranu, aby se mohl spolehlivě provést zpětný spoj na stěny suterénu. Začne se vyzdívat 
obvodové suterénní zdivo, na které se po dokončení nanese lepidlo, poté se druhý den 
napenetruje  a  začne  se  s  natavováním  izolace.  Následně  se  přílepí  PU  pěnou 
extrudovaný polystyren, který slouží jako tepelný izolant a mechanická ochrana izolace. 
Polystyren je potřeba lepit po etapách a zajistit přitlačení např. pomocí fošen a stojek, 
aby se zajistila jeho přídržnost k podkladu. Na něj se přiloží a hřebíky zajistí ochranná 
geotextilie nebo nopová fólie. Následně se začnou etapově realizovat zpětné hutněné 
zásypy,  podkladní  betony  a  záběry  betonáže  odstupňovaných  základových  pasů  od 
podsklepené části.  Vyváže  se výztuž  příslušné části,  přiloží  se  bednění.  Takto  bude 
opakovaně  postupováno  než  se  dosáhne  hotové  konstrukce.  Je  potřeba  dodržovat 
přesahy výztuže dle projektu nebo v případě přerušení konstrukce (vynucená pracovní 
spára) použít vylamovací napojovací výztuž nebo speciální kotevní chemii, kterou se 
zajistí  spojení  nové  a  již  hotové  základové  konstrukce.  Po  dosažení  požadované 
výškové  úrovně  se  rypadlo-nakladačem  začnou  hloubit  nebo  rozšiřovat  dostatečně 
rozšířené rýhy pro základové pasy nepodsklepené části. Opět dojde k ručnímu začištění, 
přeměření  výškové  úrovně  dna  a  štěrkopísku  nivelačním  přístrojem,  vytvoření 
podkladního  betonu,  vyvázání  výztuže,  postavení  a  stabilizování  bednění  a  zalití 
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betonem  přímo  z  autodomíchávače  včetně  zhutňování  vibrační  jehlou.  Dále  budou 
následovat  potřebné  hutněné  zásypy  a  srovnání  terénu  pod  podkladním  betonem 
podkladní  vyztužené  betonové  desky  1.NP.  Závěrečnou  činností  bude  zřízení 
systémového  bednění  stropní  konstrukce  nad  1.PP,  uložení  výztuže  na  distanční 
podložky, svázání nosné výztuže s rozdělovací a provedení tradičního bednění věnců 
a  schodiště.  Betonáž  schodiště  a  hned  následně  stropní  konstrukce  bude  provedena 
autodomíchávači  a  autočerpadlem. Beton bude hutněn pomocí  vibračních  lišt,  stejně 
jako u vyztužených podkladních desek. V místech věnců bude využita vibrační jehla. 
Kompletní odbednění bude provedeno po 28 dnech.
5.2.2. Odhad finačních nákladů
Dle THU cca 685,- tis. Kč  (5,5% z celkových nákladů SO 101)
5.2.3. Odhad potřeby lidských zdrojů
•  2 technicko-hospodářští pracovníci
•  20 výrobních pracovníků
5.2.4. Odhad doby trvání etapy
•  7 týdnů




➔ 1-2x ponorný vibrátor 
➔ 1-2x uhlazovač betonu
Konkrétní typy stavebních strojů včetně technických parametrů budou uvedeny v části 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, včetně požadavků na bezpečnost práce 
při jejich používání a provozu.
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Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky:
lopaty,  stavební  kolečka,  krumpáče,  měřící  metry,  pásma,  nivelační  přístroj  a  latě,  
odbedňovací přípravky, nanášecí váleček, distanční podložky, kladiva, roksory, vrtačka,  
vázací  kleště,  pákové  kleště,  vázací  drát,  elektrické  bubnové  prodlužovačky,  
rozbrušovačka, ruční pila, přímočará pila, motorová pila, pistole na PU pěnu, hřebíky,  
kolíky,  vodováhy,  dřevěné  uhlazovače  betonu,  vodní  hadice,  Schmidtův  tvrdoměr,  
plynový  hořák,  vylamovací  nůž,  tesařská  tužka,  směs  sorbentu  k  neutralizaci  
kontaminované zeminy, smetáky, reflexní sprej, ochranné fólie, kanystry na naftu nebo  
benzín
5.3. Hrubá vrchní stavba
5.3.1. Pracovní postupy
Pro  realizaci  hrubé  vrchní  stavby  je  nutno:  dokončení  základových  konstrukcí,  ŽB 
patek,  vyztužených  podkladních  desek  1.NP  včetně  stropní  konstrukce  nad  1.PP, 
dostatečně  přetažená  (směrem ven i  dovnitř)  a  nepoškozená hydroizolace  v místech 
nosných  stěn.  Případné  nerovnosti  izolovaného  povrchu  se  vyrovnají  cementovou 
maltou.  Poté  se  může  zahájit  zdění  obvodového  pláště.  Na  vyčnívající  výztuž  ze 
základových patek se naváže výztuž sloupů, osadí se papírové kruhové bednění, zajistí 
se jeho stabilita a provede se betonáž pomocí autodomíchávače a čerpadla. K odbednění 
dojde  po  3  dnech  zrání  pomocí  odtrhávací  šňůry.  Veškeré  zděné  konstrukce  jsou 
navrženy  z  keramických  tvárnic  Porotherm P+D tloušťky  400  a  240  mm,  které  se 
spojují na vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Stavební materiál  (keramické 
tvárnice,  překlady)  se  na  staveniště  dopraví  pomocí  kamiónové  dopravy.  Z  důvodů 
omezeného manipulačního prostoru bude dopravní prostředek odstaven na ulici Lazy V 
a  palety  s  keramickým  materiálem  budou  vyloženy  a  přepraveny  na  staveništní 
zpevněnou  skládku  pomocí  rypadlo-nakladače,  který  bude  vybaven  manipulačními 
vidlicemi. Je nutno zajistit stabilitu uložených materiálů, aby nemohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti  (na  sebe  lze  uložit  maximálně  2  palety).  Stavbyvedoucí  nebo  mistr 
zkontrolují  vizuálně  jakost,  udávané  množství  a  nepoškozenost  výrobků.  Fólie  na 
paletách tvárnic musí být neporušená, aby se zamezilo přistupu vlhkosti. Zdící malta 
bude uchovávána ve staveništním silu a bude průběžně doplňována. Sekundární doprava 
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zdícího materiálu po staveništi na místo určení může být prováděna pomocí stavebních 
koleček, rypadlo-nakladačem nebo kolovým smykem řízeným nakladačem s osazenými 
vidlicemi nebo autojeřábem. Využití autojeřábu závisí na posouzení stavbyvedoucího. 
Po  zpevněných  betonových  plochách  bude  využit  paletový  vozík.  Okenní  a  dveřní 
překlady  budou  vhodně  na  skládce  podepřeny,  aby  nedošlo  k  jejich  poškození. 
Stavbyvedoucí předá staveniště nastupující zdící četě, upozorní na rizika na staveništi  
a  sepíše  s  ní  seznámení  s  pracovně-bezpečnostními  požadavky  do  knihy  BOZP.  
Se zděním obvodových nosných stěn se začne od východního rohu a severní strany 
novostavby (teplota při zdění nesmí klesnout pod 5ºC, zdící prvky nesmí být poškozené, 
namrzlé nebo mastné). Zdění se zahájí založením rohových tvárnic při jihovýchodním 
průčelí  do  12  mm  vápenocementového  lože  s  následným  natažením  provázku  
a  vyzdíváním mezi  zakládajícími  tvárnicemi.  Zednická  šňůra se  natahuje  zpravidla  
z vnější strany objektu na rovnou stranu tvárnice. Při zdění se pečlivě dodržují poloviční 
vazby  převázání  zdiva  v  následující  vrstvě.  Kontrola  svislosti  je  neustále  průběžně 
prováděna pomocí vodováhy. Vyzděnou část je nutno vhodně zakrýt fóliemi apod., aby 
nedošlo k případnému zatékání dešťové vody do tvárnic. Napojení středních nosných 
stěn  se  bude  provádět  pomocí  2  nerezových  kotev  v  každé  druhé  ložné  spáře.  
Při vyzdívání  se okenní otvory rozšíří  na každou stranu alespoň o 1,5 cm z důvodu 
budoucího osazení oken. Parapet nebude vyzděn přesně do požadované stavební výšky 
od “čisté“ podlahy (pro zdění je nutno pečlivě pomocí nivelačního přístroje a lati nanést 
+/- 0,000, respektive + 1,0 m, od které se odvíjí zdění po výšce), ale nejprve se vyzdí 
z  celých  tvárnic.  Až  následně  se  usoudí  kolik  je  potřeba  dořezat,  případně  se  část 
dobetonuje nebo se vloží polystyren pro zamezení vzniku tepelných mostů při montáži 
oken,  které  se  kotví  do  ostění  a  jsou  podepírany  montážními  klíny  a  podložkami  
s  následným vypěněním volných  míst.  Okna  budou  osazeny  po  vyzdění  veškerých 
zděných konstrukcí a budou dostatečně chráněny proti poškození nebo znečištění. Zdící 
malta  bude míchána ve staveništní  míchačce,  která  bude přípojena na přívod vody  
a staveništní  silo  na suchou maltovou směs,  včetně tlakového dopravního zařízení.  
Silo bude uloženo na staveništi dle výkresu zařízení staveniště na panelovou plochu. 
Doprava od míchačky k místu zdění bude prováděna pomocí  stavebních koleček do 
zednických nádob. Jako podpůrná konstrukce pro zdění do výšky bude využito ocelové 
kozové  lešení  s  dřevěnými  podlážkami  a  klasické  trubkové  ocelové  lešení  (HAKI). 
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Překlady budou osazovány do maltového lože s vloženým 12ti cm polystyrenem jako 
tepelným izolantem mezi první a třeti překlad. Je potřeba dbát na správnou orientaci 
jednotlivých překladů dle výrobce. Prvotní stabilita překladů po osazení do maltového 
lože  se  zabezpečí  svázáním  vázacím  drátem.  Většina  překladů  je  však  součástí 
monolitické stropní konstrukce,  které se provedou zároveň se stropem. Po provedení 
vyzdění  veškerých  nosných  obvodových  i  středních  stěn  se  přistoupí  k  vyčistění 
pracoviště, aby mohla nastoupit četa, která zajistí realizaci bednění stropní konstrukce. 
S dokončením vyzdění  obvodového pláště  je možno provést z vnější  strany objektu 
nanesení lepidla a poté penetračního nátěru, na který se zpětným vertikálním spojem 
nataví a vytáhne hydroizolační asfaltový pás nad budoucí upravený terén (450 mm dle 
projektu). Strop je navržen jako železobetonová monolitická vyztužená 200 mm silná 
deska.  Je  navržena  pevnostní  třída  betonu  C20/25  pro  třídu  vlivu  prostředí  XC1  
s cementem typu CEM 32,5 R (v případě betonáže za nízkých teplot  by se použil  
CEM 42,5 R). Pro sestavení bednění bude potřeba dopravit stojky, trojnožky, montážní 
hlavice, dřevěné nosníky H20, překližky. Nejprve se postaví krajní stojky s trojnožkami, 
poté nosníky pomocí montážních hlavic, zbývající stojky a kolmé dřevěné nosníky.  
Na  ně  se  osadí  a  hřebíky  přibijí  dřevěné  překližky,  na  které  se  nanese  válečkem 
odbedňovací  přípravek.  Kontrola  výškového  osazení  se  provádí  pomocí  nivelačního 
přístroje  a  latě.  Obednění  monolických  překladů  a  věnců  se  provede  tradičním 
dřevěným bedněním s  využitím překližek  a  jiného vhodného řeziva,  spínacích  tyčí, 
které se provrtají zdivem a ukotví se přes menší dřevěné nosníky. Toto bednění se musí 
před  betonáží  navlhčit  vodou.  Poté  nastoupí  armovací  četa,  která  začne  vyvazovat 
výztuž stropní konstrukce, překladů a věnců. Rovněž bude v bednění vynechán prostor 
pro prostupy dle výkresu tvaru stropní konstrukce a výkresů ostatních profesí zřízením 
kastlíků z dřevěných překližek.  Některé menší  otvory je možno provést  i  dodatečně 
vysekáním.  Výztuž  je  nutno podpírat  distančními  podložkami  (ochrana  proti  korozi, 
požáru, zajištění spolupůsobení betonu a výztuže) a svázat s rozdělovací výztuží pro 
zabezpečení  stability.  S  vyvázáním  výztuže  markýzi  a  terasy  se  osadí  balkónové 
izolační prvky, které navrhl projektant. Bednění schodiště naváže na bednění stropní  
a  provedou  ho  tesaři  tradičním  obedněním.  Výztuž  je  nutno  provázat  s  armaturou 
stropní konstrukce. Stavbyvedoucí vyzve technický dozor investora ke kontrole svázané 
výztuže,  aby  mohla  být  následně  zahájena  betonáž  pomocí  autodomíchavačů  
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a autočerpadla.  Nejprve se betonuje a hutní vibračními  jehlami a uhlazovači  stropní 
konstrukce a poté schodiště. Obojí bude provedeno v 1 dni. Konstrukce schodiště může 
být pochůzná po 24 hodinách od ukončení betonáže. Je však nutno podstatně delší dobu 
ponechat podpůrnou konstrukci bednění schodiště i stropu. Pro zajištění bezpečnosti  
a  neporušení  postupného  nárustu  pevnosti  betonu  musí  být  konstrukce  podpírána 
stropními  nosníky  a  stojkami  minimálně  28  dní  a  beton  musí  být  chráněn  proti 
slunečnímu záření vhodným zakrytím fóliemi,  vlhčením vodou apod.. Beton pro jiné 
prostředí než suché se musí být ošetřován tak dlouho, dokud pevnost jeho povrchové 
vrstvy nepřesáhne 50%ní garantované pevnosti v tlaku (empiricky 3-4 dny při průměrné 
teplotě  20°C).  Doba  ošetřování  betonů  XC 1  při  teplotě  betonu  nad  5°C  je  dána  
24 hodinami. Po 4-5 dnech zrání hotové stropní konstrukce a ztužujících věnců se začne 
s vyzdíváním nosných stěn 2.NP. Palety s keramickým materiálem budou přepravovány 
ze staveništní skládky pomocí autojeřábu a ukládány tak, aby nedocházelo k velkému 
bodovému tlaku na stropní  konstrukci.  Po dokončení  vyzdění  opět  nastoupí  bednící 
četa, která zřídí bednění. Následně armovači naváží výztuž stropu, věnců a překladů  
a  dojde  k  vložení  tepelné  izolace  věnců  a  překladů.  Poté  bude  provedeno  bednění 
schodiště s navazující výztuží do stropní desky. Betonáž bude postupovat obdobně jako 
v  předchozím  podlaží.  Při  betonáži  je  nutno  věnovat  pozornost  správnému 
technologickému  ukladání  betonové  směsi  a  hutnění,  aby  nedošlo  ke  zhoršení 
výsledných vlastností konstrukce. Po 5 dnech bude provedena vyzdívka schodišťového 
prostoru,  který  umožňuje  výstup  na  střechu.  Na schodišti  bude  vystavěno  trubkové 
ocelové  lešení  s  dřevěnými  podlážkami,  ze  kterého  se  bude  prostor  vyzdívat.  
Po vyzdění se vytvoří stropní konstrukce s podpíráním na schodišti. Tato betonáž má již 
zanedbatelný objem oproti všem předešlým, a proto je možné, pro úsporu finančních 
nákladů  namísto  autočerpadla,  využít  autojeřáb  a  bádii.  Následuje  vyzdívaní  příček. 
Veškeré  bednění  stropních  konstrukcí  a  schodiště  bude  ponecháno  minimálně  již 
zmíněných  28 dní,  které  zaručuje  nárust  100%ní  výsledné  pevnosti  betonu,  protože 
konstrukce  bude  hlavně  zatěžována  navazujícími  pracemi  a  stavebním materiálem.  
V  jiných  případech  je  možno  konstrukci  odbednit  po  dosažení  60-70%  výsledné 
pevnosti (cca 7-8 dní při optimální klimatických podmínkách; 20°C). Kontrolu pevnosti 
je  možno  provádět  Schmidtovým  tvrdoměrem.  Po  21  dnech  bude  možno  odstranit 
dřevěné nosníky a desku podporovat pouze bodově stojkami.
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5.3.2. Odhad finačních nákladů
Dle THU 2420,- tis. Kč (19,4% z celkových nákladů SO 101)
5.3.3. Odhad potřeby lidských zdrojů
•  2 technicko-hospodářští pracovníci
•  15-30 výrobních pracovníků (v závislosti na konkrétní prováděné části etapy)
5.3.4. Odhad doby trvání etapy
•  8 týdnů






➔ dopravní tlakové zařízení
Betonáž: 
➔ 3x autodomíchávač
➔ 1x autočerpadlo (1x autojeřáb + bádie)
➔ 2x uhlazovač betonu
➔ 2x ponorný vibrátor
Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky:
zednická  lžíce,  zednická  šňůra,  nádoba na maltovou  směs,  vodováha,  gumové zdící  
kladivo,  nivelační  přistroj  a  lať,  měřící  metry,  pásmo,  stolní  pila  na  řezání  cihel,  
přímočará pila,  motorová pila,  pistole na PU pěnu, kozové lešení,  ocelové trubkové  
nebo systémové lešení, dřevěné lešenářské podlážky, paletový vozík, stavební kolečka,  
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vrtací kladivo, tesařské kladivo, tesařská tužka, brnkací křídový provázek, vázací kleště,  
vázací drát, elektrické bubnové prodlužovačky, hřebíky, vodní hadice, nanášecí váleček,  
dřevěné uhlazovače betonu, smetáky,  vylamovací  nůž,  reflexní  sprej,  ochranné fólie,  
kanystry na naftu nebo benzín
5.4. Zastřešení
5.4.1. Pracovní postupy
Po provedení stropní konstrukce nad posledním podlaží a vytvoření výstupního prostoru 
(místnost  ozn.  Schodiště)  se  dle  konkrétního  časového  plánu  začne  realizovat 
jednoplášťová plochá střecha se spádováním 2 – 3,6% s odvodněním dovnitř 4 střešními 
vpustěmi  průměru  100 mm.  V konstrukci  se  také  nacházejí  4  světlovody průměru  
400 mm, pro jejichž realizaci budou vynechané prostupy již při realizaci železobetonové 
stropní  konstrukce.  Veškeré  potřebné  materiály  budou  skladovány  na  staveništní 
skládce,  uvnitř objektu, případně na střeše, kde musí být zajištěna jejich stabilizace  
a  zajištění  proti  pádu.  Doprava  materiálu  na  střechu  se  může  realizovat  pomocí 
autojeřábu nebo svépomocí  ručně po schodišti  opatřeném dvoumadlovým zábradlím. 
Práce na střeše budou zahájeny osazením 9 kusů pevných záchytných bodů Seculine 
Vario  pro  zajištění  bezpečné  práce  a  pohybu  (včetně  ocelového  lana)  s  následným 
zahájením zdění atiky na výšku 420 mm. Poté bude provedeno dobetonování atiky na 
výšku 110 mm a tím dosažení  výškové úrovně +6,300 (respektive  +3,400;  +8,890). 
Bednění bude provedeno jako tradiční, dostatečně sepnuté, stabilizačně zajištěné a těsně 
před  betonáží  navlhčené  vodou,  aby  příliš  neodebíralo  vodu  tuhnoucí  a  tvrdnoucí 
betonové  směsi.  Odbednění  bude  umožněno  po  následujících  2  dnech  zrání  
s  nastupujícím  ošetřováním.  Hned  poté  bude  zřízena  spádová  vrstva  liaporbetonu  
(10-150 mm) s využitím autočerpadla a autodomíchavačů (celková potřeba cca 25 m3). 
Výška  se  kontroluje  pomocí  nivelačního  přístroje  a  latě  nebo  vhodným nanesením 
výškových  značek.  Po  technologické  pauze  2  dny  a  zbavení  povrchu  případných 
nečistot anebo vody se provede penetrační nátěr a natavení asfaltové pásové pracovní 
hydroizolace typu S tloušťky 4 mm plynovým hořákem, která bude sloužit v hotové 
konstrukci  jako  parozábrana.  Ve  styku  vyzděné  atiky  a  vrstvy  liaporbetonu  bude 
proveden  fabion  po  celém  obvodu  z  cementové  malty  pro  snazší  nanesení 
hydroizolačního povlaku ve více překrývacích vrstvách. Překrývání celých jednotlivých 
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pásů je doporučeno provádět na velikost 100 mm.  Na konstrukci atiky bude vytažena 
pracovní hydroizolace,  na ni se položí tepelná izolace (ve spádu směrem ke střeše)  
s  vloženými  a  kotvenými  špalíky  (hmoždiny),  následuje  šroubovaná  impregnovaná 
OSB deska tl. 20 mm, separační vrstva a hydroizolační plášť, který vodotěsně překryje 
okapový prvek z  poplastovaného plechu.  Z jedné strany střechy se pokládá  nejprve 
tepelná izolace EPS 200 Stabil tloušťky 100 a 120 mm (lze případně lepit PU pěnou pro 
zajištění  spojení  a  stability),  které  budou  přes  separační  vrstvu  a  střešní  fólii 
mechanicky  kotveny  do  vrstvy  liaporbetonu  speciálními  kotvami.  Izolace  se  kotví  
v  přesazích,  s  následným překrytím  a  zavařením sousedním pásem fólie.  Jednotlivé 
desky tepelné izolace budou pokládány s prostřídáním spár. S pracemi na střeše je nutno 
zároveň  zrealizovat  i  osazení  světlíků  a  střešních  vpustí.  Do  betonu  horší  kvality  
a lehčených betonů se používají převážně jako základní kotvící prvky speciální šrouby 
k tomuto podkladu určené, nebo plastové podložky s trnem. I zde je nutné počítat s tím, 
že  beton  i  pórobeton  obsahuje  trvale  vysoké  procento  vlhkosti,  a  proto  je  potřeba 
používat  opět  kotvící  prvky  s  korozní  odolností.  Množství  kotvících  prvků  určuje 
projektant.  Únosnost  takto  provedených  kotev  bude  ověřena  tahovými  zkouškami.  
Na  profily  z  poplastovaného  plechu  bude  vodotěsně  přivařena  hydroizolační  fólie. 
Hydroizolační  souvrství  střešního  pláště  bude  tvořit  střešní  hydroizolační  fólie  
z měkčeného PVC (např. Sarnafil nebo Rhenofol tl. 1,5 mm) s výztuží z polyesterových 
vláken.  Fólie  bude  od  tepelné  izolace  z  pěnového  polystyrenu  oddělena  separační 
textílií (Filtek V 300 g/m2). Jednotlivé pásy fólie budou ve spojích vzájemně svařeny 
horkovzdušným agregátem v šířce min. 40 mm. Střešní fólie bude samostatně vytažena 
na  všechny  přilehlé  svislé  konstrukce  do  výšky  min.  150  mm.  Kotvení,  přesahy, 
spojování,  detaily,  prostupy budou prováděny dle  technologických předpisů  výrobce 
střešní fólie. Při pokládání další vrstvy pláště na předchozí, je velmi důležité vždy tento 
podklad důkladně očistit a hlavně zbavit případné vlhkosti nebo vody.
5.3.2. Odhad finačních nákladů
Dle THU cca 2375,- tis. Kč (včetně realizace 200 mm ŽB stropní konstrukce)
   (19% z celkových nákladů SO 101)
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5.3.3. Odhad potřeby lidských zdrojů
•  2 technicko-hospodářští pracovníci
•  10 výrobních pracovníků
5.3.4. Odhad doby trvání etapy
•  3 týdny








Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky:
zednická lžíce, zednická šňůra, brnkací křídová šňůra, vodováha, gumové zdící kladivo,  
nivelační přistroj a lať, měřící metry, pásmo, pila na řezání cihel, nádoba na maltovou  
směs,  staveništní  silo,  míchačka,  dopravní  zařízení,  stavební  kolečka,  vrtací  kladivo,  
tesařské kladivo, přímočará pila, motorová pila, stahovací roksory, hřebíky, hmoždiny,  
tesařská tužka, vázací kleště, vázací drát, elektrické bubnové prodlužovačky, hřebíky,  
vodní hadice, nanášecí váleček, dřevěné uhlazovače betonu, vylamovací nůž, smetáky,  
reflexní sprej, kanystry na naftu nebo benzín
6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Každý nový pracovník na staveništi bude proškolen a seznámen s plánem BOZP, riziky 
a prevencí na staveništi, včetně seznámení se staveništním výkresem situace, kde jsou 
vyznačena  místa  odběru  energií,  včetně  vypínačů  elektrické  energie  a  specifickými 
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riziky  daných  pracovišť.  Toto  školení  provede  a  přezkoušení  zajistí  hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. Pracovníci budou rovněž seznámeni s evakuačním 
plánem a požárními poplachovými směrnicemi. Pracovník následně potvrdí proškolení 
podpisem do knihy BOZP. Do knihy BOZP také stavbyvedoucí  zaznamenává každý 
den kontrolu dodržování bezpečnosti práce na staveništi, včetně nápravných opatření  
a kontrolovaných osob nebo subdodavatelů. Na stavbě bude k dispozici lékárnička pro 
ošetření  drobných poranění,  které  se  vždy zaznamenávají  do  knihy evidence  úrazů. 
Zároveň budou stavbyvedoucím vyvěšeny na dobře viditelném místě všechny kontakty 
na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií, úrazů apod. (nejlépe vylepením 
ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení stavby).  Pracovníci musí být 
seznámeni s pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními opatřeními, riziky 
na staveništi a vnitropodnikovými předpisy. Všichni pracovníci smí provádět stavební 
práce  pouze  v  dobrém  zdravotním  stavu.  Práce,  které  vyžadují  zvláštní  oprávnění, 
budou  vykonávány  pouze  osobami,  které  takové  oprávnění  vlastní.  Je  zakázáno 
vstupovat na staveniště v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek. 
Zavedou se zvukové nebo světelné signály v případě nebezpečí nebo rychlého opuštění 
pracoviště.  Koordinátor  bezpečnosti  práce  ve  spolupráci  se  stavbyvedoucím provádí 
kontroly staveniště a dodržování předpisů bezpečnosti  práce v náhodných termínech, 
avšak  zpravidla  1x  týdně.  O  každé  kontrole  bude  sepsán  protokol  s  odhalenými 
nedostatky  a  termínem  k  jejich  odstranění.  Stavbyvedoucí  také  uvede  provedenou 
kontrolu do stavebního deníku.
Jako  ochranné  prostředky  BOZP  musí  všechny  osoby  pohybující  se  po  staveništi 
používat:
●  Pracovní oděv
●  Pracovní obuv s pevnou podrážkou
●  Stavební přilbu
●  Výstražnou reflexní vestu (výjimkou je pracovník-svářeč)
●  (Pracovní rukavice, chrániče sluchu, rouška, ochranný štít nebo brýle, osobní 
ochranné prostředky pro práci ve výšce – postroj s úvazy)
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Na staveništi se při provádění stavebních prací eliminují hlavní případná rizika 
vzniku úrazu:
6.1. Požadavky na zajištění staveniště
Riziko: při  nedostatečném  označení  a  zabezpečení  staveniště  a  jeho  částí  může 
vzniknout riziko úrazu jak nepovolaných osob, tak pracovníků; poranění elektrickým 
proudem
Opatření: 
• Dostatečně  zrealizované  zařízení  staveniště  včetně  poskytnutí  odpovídajících 
pracovních a osobních ochranných pomůcek
• Dobře viditelné označení odběru a energií, vstupu, výjezdu ze staveniště, včetně 
spolehlivého staveništního oplocení výšky min. 1,8 m a uzamykatelného vjezdu 
podléhající pravidelným kontrolám
• Elektrické  staveništní  rozvody  viditelně  vytyčit  a  udržovat  v  odpovídajícím 
technickém stavu bez přístupu vody nebo vlhkosti,  podstupující  pravidelným 
revizním kontrolám
6.2. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: pád z lešení, do výkopu, zavalení osob zeminou, pád předmětů apod.
Opatření:
• Veškeré podpůrné konstrukce, které budou zřízeny, jsou stabilizovány, zajištěny 
proti  posunu a udržovány v odpovídajícím technickém stavu; včetně zajištění 
proti pádu osob od výšky 1,5 m dvoumadlovým zábradlím
• Zajištení  proti  pádu  předmětů  (podlahová  lišta  na  lešení,  pás  s  upínkami, 
neodkládání pomůcek a materiálu na okraji konstrukcí apod.)
• Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních
• Zakrytí prostupů označenými poklopy a zajištění jejich stability
• Výkopy  budou  svahovány  v  poměru  určeném  geologickým  průzkumem  
a ohraničeny reflexní páskou
6.3. Používání žebříků
Rizika: úraz následkem pádu
Opatření: 
•  Využívání pouze v nezbytně nutných případech
•  Používání technicky způsobilých žebříků s protiskluzovými patkami v poměru 
opření o pevnou oporu 3:1; s přesahem výstupní plochy min. o 1,1 m
•   Nevynášet břemena těžší 15ti kg
•  V případě práce ve výšce nad 5 m použít osobní úvazy
•    Na žebříku smí pracovat nebo se pohybovat pouze 1 osoba
•    Dřevěné žebříky se zakazuje používat
6.4. Zajištění práce ve výšce a jeho okolí
Riziko: zranění následkem pádu osob
Opatření:
•    Při práci ve výšce nad 1,5 m vždy zřídit nebo osadit dvoumadlové zábradlí
• Zřízení  dvoumadlového  dřevěného  zábradlí  na  střeše  výšky  alespoň  1,1  m, 
pokud nelze zřídit systémové bezpečnostní zábradlí
•    Při práci ve výšce 3 a více metrů bude vymezen ohrožený prostor šířky 1,5 m od 
volného  okraje  konstrukce,  ve  kterém  se  pracovník  smí  pohybovat  pouze  
s osobními úvazy zajištěnými k pevným bodům systémového řešení, pokud zde 
nelze nebo nebylo zřízeno zábradlí
• Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních
6.5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: úraz při práci stroje
Opatření: 
• U  strojů  bude  pravidelně  kontrolován  technický  stav  a  funkčnost  všech 
zařízeních
• Bude vedena servisní knížka a kniha jízd
• Stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci
• Při opuštění stroje bude stroj vypnut a zajištěn proti pohybu
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• Ostatní pracovníci se budou při práci zdržovat v bezpečné vzdálenosti v zorném 
poli  obsluhy  stroje  a  budou  vybaveni  osobními  ochrannými  pracovními 
prostředky
• Budou domluveny signály komunikace mezi obsluhou a osobami pohybujícími 
se v blízkosti stroje
6.6. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: zranění následkem nesprávného skladování materiálu
Opatření: 
• Zajistí se stabilita a podmínky skladování uskladněného materiálu dle pokynů 
výrobce včetně bezpečného přístupu k uskladněnému materiálu na staveništi
6.7. Dopravní prostředky na staveništi pro přepravu betonových směsí apod.
Rizika: nebezpečí úrazu při provozu stroje
Opatření: 
• Pracovník se bude pohybovat po pracovišti opatrně a tak, aby byl vždy v zorném 
poli řidiče dopravního prostředku nebo obsluhy stroje
• Pracovník bude vždy vybaven osobními ochrannými prostředky při pohybu po 
staveništi
6.8. Přeprava a ukládání břemen
Rizika: nebezpečí úrazu pádem nebo manipulací s břemeny
Opatření: 
• Břemena  budou  přepravovány  pouze  osobami  vlastnící  oprávnění  (jeřábník, 
vazač s platným průkazem)
• Je zakázáno přetěžovat zvedací prostředek anebo používat jiný způsob přesunu 
než určenými prostředky v určených místech nebo přepravovat osoby
• Je také přísně zakázáno pohybovat se pod přemisťovanými břemeny
• Břemena se musí odebírat až po úplném dosednutí a jen v bezpečné vzdálenosti
• Bednící prvky se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad
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• Jeřábnická společnost plně zodpovídá za technický stav zvedacích a vázacích 
mechanismů
6.9. Odbedňování
Rizika: nebezpečí úrazu při zřícení konstrukce
Opatření:
• Podpírající systém se neodstraní dříve, než bude beton dostatečně zatvrdlý, a to 
pouze vyškolenými pracovníky po odsouhlasení stavbyvedoucím
• Ohraničit a zabezpečit prostor, kde dojde k odbedňovacím pracem
• Žebřík a jiné pomocné přístupové konstrukce smí být použity pouze tehdy, kdy 
jejich stabilita není závislá na odbedňované konstrukci
• Udržování  pořádku  a  systému  skládky  bednících  prvků  na  pracovišti  nebo 
staveništi
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z platných zákonů a nařízeních 
vlády.  Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  (BOZP) a  její  řízení  je  však nedílnou 
součástí  každého  pracovního  vztahu,  která  spadá  do  jedné  z  mnoha  povinností  
a  odpovědností  statutárního zástupce společnosti,  které  mu vyplývají  z následujících 
právních předpisů, které obsahují veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi:
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů
• Zákon č.  309/2006 Sb. O bezpečnosti  práce a  ochrany zdraví  zaměstnanců,  
O  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  pracovní  prostředky  
a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění
• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  O  bližších  minimálních  požadavcích  na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
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• Nařízení  vlády č.  494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence,  hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
• Nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a  bližší  podmínky 
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  
a dezinfekčních prostředků
• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění
• Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
• Zákon  č.  258/2000  Sb.  O  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících  zákonů  v  platném  znění  Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  
O požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 
znění
• Vyhláška  ČÚBP č.  48/1982 Sb.,  základní  požadavky k  zajištění  bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění
•  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
84
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT




AUTOR PRÁCE Bc. MICHAL HRDLIČKA
AUTHOR






Název stavby:  Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 
domově Zlín
Investor:   Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín
IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402
Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
      ve věcech technických: Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
Místo stavby:  Lazy 3695, 760 01 Zlín
katastrální území Zlín, parc. č. 842/1, 4896
Účel stavby: školní a ubytovací zařízení
Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov
SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace
SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Terénní úpravy
SO 601 Příprava území
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
Oprávněný zpracovatel dokumentace: KB Projekt s.r.o.; Lešetín I/659, 760 01 Zlín
     IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893
Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 
v oboru Pozemní stavby č. 1300580
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1.2. Údaje o místě stavby
Sněhová oblast: II.
Větrová oblast : II.
Teplotní oblast :      -12°C
1.3. Popis staveniště
Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 
v uzavřeném školním areálu, v místní části Lazy. Dále se v těsné blízkosti realizované 
novostavby nachází dětské hřiště, na které navazují stávající zpevněné pochozí plochy 
v  kombinaci  se  zatravněnými  plochami  a  stromy.  Při  nejjižnější  straně  se  nachází 
strmější svah, který přechází v les. Východní a západní strana směrem od staveniště je 
tvořena  obytnými  řadovými  dvoupodlažními  rodinnými  domy  a  objektem  Okresní 
veterinární  správy.  Parcela  je  tedy  částečně  svažitá  s  přístupem  z  místní  stávající 
jednopruhové betonové komunikace, s 1.NP navrženým tak, aby přístup do objektu byl 
z  úrovně přilehlé  nově prováděné komunikace.  Pozemek spadá,  dle  odběru půdního 
vzduchu,  do nízkého radonového indexu,  a  proto nevyžaduje  zvláštní  opatření  proti 
pronikání  radonu z podloží.  Podzemní  voda nebyla  sondami  naražena.  Staveniště  se 
nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně města Zlína či chráněné krajinné 
oblasti. Přistup a příjezd ke staveništi je možný po zpevněných asfaltových pozemních 
komunikacích odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská 
a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 
stávající betonové komunikaci odbočením z ulice Lazy V.
1.4. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby
Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha
Způsob využití řešené novostavby:
1.PP – kotelna, prádelna, sušárna, sklad
1.NP – vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti
2.NP – ložnice, administrativní prostory
87
Novostavba Základní  škola  speciální  a  Praktická  škola  při  dětském domově  Zlín  je 
umístěna  do  části  stávajícího  areálu  Speciální  základní  školy,  která  se  využívá  pro 
rekreační a sportovní činnost. V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební 
dílo stavební objekty SO 101 Dětský domov, SO 201 Přípojka vody, SO 301 Přípojka 
kanalizace, SO 401 Zpevněné plochy, SO 501 Terénní úpravy,SO 601 Příprava území 
a SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu. Hlavní stavební objekt SO101 je navržen 
jako zděná budova se dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve 
střední části s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen 
tak,  aby  byl  možný  z  přilehlých  komunikací.  Půdorysně  dosahuje  rozměrů  cca  
13,0 x 36,5 m. Založení objektu je realizováno jako plošné v kombinaci patek a pasů ze 
železobetonu a prostého betonu. Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní 
zástavbu s navrženou plochou střechou. Při severní fasádě objektu vystupuje z půdorysu 
prostor schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena 
terasa,  která  se  nachází  nad  hlavním  vstupem  do  objektu  a  je  podepřena  dvojicí 
kruhových sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa. 
Pro zateplení objektu je navržen kontaktní zateplovací systém s následným provedením 
strukturované omítky v barvě červené a bílé pro zvýraznění jednotlivých vystupujících 
částí objektu.
2. Výpis materiálu
Stropní konstrukce (tloušťky 200 mm) a sloupy (průměru 250 mm) jsou navrženy jako 
monolitické  železobetonové  konstrukce  z  pevnostní  směsi  C20/25,  konzistence  S3 
(velmi měkká, čerpatelná), pro třídu vlivu prostředí XC1 (vodní součinitel w/c = 0,65; 
min. množství cementu 260 kg/m3, třída cementu CEM 32,5 R (v případě betonáže za 
nízkých teplot by se použil CEM 42,5 R). Výztuž je navržena typu 10 505 (R), pro 
obednění stropu bude použito kompletní systémové bednění od společnosti PERI včetně 
stropních nosníků H20, křížových hlavic a ocelových stojek s trojnožkami i bez nich. 
Stojky  se  dodávají  v  přepravních  ocelových  rámech.  Ostatní  prvky  se  většinou 
přepravují  v ocelových koších.  Pro sloupy se využije  jednorázové kruhové papírové 
bednění s vytvořením stabilitních vzpěr. Další potřebný materiál tvoří  distanční lišty  
DL 25 po 2 m – plně pochůzné dodávané ve svazcích nebo na paletě. Pro výztuž věnců 
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a překladů se použijí distanční svěrací vložky Rufi dodávané v plastových pytlích nebo 
žocích.  Pro snadnější  odbedňování se využije  odbedňovací přípravek PERI CLEAN, 
pro který výrobce udává průměrnou spotřebu jednoho balení, a to hodnotou 75 m2.  
Veškerý výpis potřebného množství všech materiálů je uveden dále v tomto textu.
           Tab. Výpis prvků stropního bednění
VÝPIS PRVKŮ SYSTÉMOVÉHO STROPNÍHO BEDNĚNÍ
Ozn. Název prvku Rozměry [mm] [ks]
Dřevěná překližka 2500 * 500 * 21 225
Zkrácená dřevěná překližka 11
Ořezaná dřevěná překližka 35
A Nosník H20 1350 14
B Nosník H20 1410 11
C Nosník H20 2450 34
D Nosník H20 2900 204
E Nosník H20 3250 3
F Nosník H20 3900 2
G Nosník H20 6000 30
Trojnožka 76
Křížová hlavice 76
Projekt  bednění  byl  vypracován  pro  železobetonovou  stropní  konstrukci  tloušťky  
200 mm. V případě pochybností o stabilitě zhutněného podkladu pod bednící konstrukcí 
balkónu a markýzi se použijí v těchto místech vždy a pouze trojnožky stabilizované na 
dřevěných hranolech. Bednění schodiště, boční obednění stropní konstrukce, překladů 
a věnců řeší stavba. Počet pomocných podpůrných nosníků H20 pro toto obednění se 
určí orientačním odhadem stavebního mistra nebo stavbyvedoucího.
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OSTATNÍ
Papírové bednění (sloupy) – 2 x 3,5 m (nepožaduje odbedňovací přípravky)
Odbedňovací přípravek PERI CLEAN (1 balení = spotřeba cca 75 m2) – 5 ks
Balkónové izolační prvky “HIT“ – 2 x HIT-BX-12/10-18
Balkónové izolační prvky “HIT“ – 5,3 x HIT-BX-10/7-18-QE
Množství  odbedňovacího  přípravku  je  nutno  navýšit  odhadem  o  zvětšenou  plochu 
potřebnou  ke  zhotovení  obednění  věnců  a  překladů  ze  překližek.  Nenormovatelný 
materiál  se  urči  odborným odhadem dle předchozích zkušeností  (distanční  podložky 
apod.). Materiál se bude ukládát v neporušených originálních obalech na zpevněných 
staveništních skládkách. V případě porušení obalů nebo pochybností o odolnosti vůči 
klimatickým jevům se musí stavební materiál vhodně zakrýt fóliemi apod. Odbedňovací 
přípravky se vhodně uschovají  ve staveništním skladu nebo vhodně uvnitř  objektu.  
Pro řezivo na zhotovení tradičního bednění schodiště apod. je určen nezpevněný povrch 
vedle staveništních skládek ostatních materiálů.
 Tab. Výpis tepelné izolace - věnce
VÝPIS MNOŽSTVÍ TEPELNÉ IZOLACE NA ZATEPLENÍ VĚNCŮ 
EPS 70 F tl. 70 mm, (λD=0,039 Wm
-1K-1 )




 23,15 + 2,0 + 7,71 + 5,6 + 11,01 + 3,64 + 0,4 + 1,15 
+ 6,85 + 0,6 + 13,0 + 11,0 86,11 0,44
Celková potřeba [m2] 37,9
Počet balení (1 = 3,5 m2) 11
Počet balení při uvažování průměrného ztratného 15
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 Tab. Výpis množství betonu - sloupy
VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (SLOUPY)
Rozměr sloupu Počet sloupů
Beton C 20/25 
Σ [m3]
Σ [m3] betonu C 25/30 
s uvažovanou 5 %ní 
ztrátou
3,45 * π * 0,1252 2 0,34 0,4
 Tab. Výpis množství betonu - věnce
VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB VĚNCE)
ŽB věnce (V) Délka [m] Rozměry [m] Beton C 20/25 Σ [m3]
101 62,8 0,325 * 0,44 9,00
102 37,6 0,25 * 0,44 4,14
102 3,0 0,25 * 0,4 0,30
102+ 3,7 0,25 * 0,35 0,32
 Σ [m3] betonu C 20/25 13,8
Σ [m3]  betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 14,5
 Tab. Výpis množství betonu – stropní deska
VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB STROPNÍ DESKA tl. 200 mm)
Rozměry [m] Celková plocha [m2]
4,95*22,35 + 19,6*5,0 + 6,6*0,6 + 2,85*2,5 + 5,3*2,95 
+ 4,8*11,3 + 1,85*2 + 1,41*4,8 300,1
 Σ [m3] betonu C 20/25 60,0
Σ [m3]  betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 63,0
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 Tab. Výpis množství betonu – překlady a průvlaky
VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB PŘEKLADY A PRŮVLAKY)
Překlad Délka [m] Rozměry [m] Beton C 20/25 Σ [m3]
P 101 5,3 0,325 * 0,4 0,69
P 101 5,3 0,325 * 0,4 0,69
P 102 5,55 0,325 * 0,4 0,73
P 103 2,75 0,325 * 0,4 0,36
P 103 2,75 0,325 * 0,4 0,36
P 104 2,05 0,325 * 0,4 0,27
P 105 1,4 0,325 * 0,4 0,18
P 106 2,0 0,325 * 0,4 0,26
P 107 3,3 0,325 * 0,4 0,43
P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29
P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29
P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29
P 109 4,43 0,325 * 0,26 0,37
P 112 3,7 0,35 * 0,25 0,32
P 113 1,8 0,4 * 0,25 0,18
P 114 1,4 0,4 * 0,25 0,14
SP 101 5,3 0,4 * 0,2 0,43
Σ [m3] betonu C 20/25 6,28
Σ [m3] betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 6,6
 Tab. Výpis množství betonu – celkem
Σ [m3] betonu C 20/25 80,5
Σ [m3]  betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 84,5
Na zhotovení  schodiště  z  jednoho podlaží  do navazujícího se musí  uvažovat  navíc  
2 m3 betonové směsi, včetně mezipodesty a schodišťových stupňů. Uvedená hodnota je 
orientační a neuvažuje hustou síť armatury, která se ve schodišťové konstrukci nachází.
Výpis množství výztuže je uveden v jednotlivých výkresech. Výztuž bude dopravena 
a uložena na zpevněné skládky s identifikačními štítky (výrobce, odběratel, stavba, číslo 
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výkresu, pozice v konstrukci, počet kusů, tvar), aby nedošlo k záměně při ukládání do 
konstrukcí. Svazky výztuže je také nutno vhodně podkládat na více místech dřevěnými 
hranoly,  aby  nedocházelo  k  její  přílišné  deformaci  a  namáhání.  S  výztuží  budou 
dopraveny i distanční lišty a podložky.
Jako dodavatel betonové směsi byla vybrána společnost TAŠ STAPPA a.s. s pobočkou 
výrobny  ve  Zlíně  -  Rybníkách  v  průmyslovém  areálu  Svit,  která  je  vzdálená  od 
staveniště cca 2,5 km. Betonárna disponuje ověřeným hodinovým výkonem 90 m3 a je 
zároveň vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody při betonáži v zimním období. 
Betonárna  je  vybavena  i  recyklačním zařízením.  Dodavatel  doloží  doklad  o  jakosti 
čerstvé betonové směsi - prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na základě certifikátů na příslušné třídy 
betonu. Výrobce musí mít zaveden a udržovat systém managementu jakosti pro výrobu 
betonu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tato informace je většinou uvedena přímo 
na dodacím listu.
Adresa: Areál Svit - Rybníky, Zlín - Prštné
Kontakt: tel: 577 523 229 
fax: 577 523 235 
e-mail: info@tas-stappa.cz
Vedoucí prodeje: Zdeněk Sedláček – 577 523 229, 733 604 662 
Dispečer: Zdeňka Tkáčková – 577 523 229, 603 152 512 
Technolog: Ing. Jiří Voves – 543 217 372, 608 713 277 
Společnost TAŠ STAPPA a.s. je odborná společnost s tradicí výroby betonových směsí.  
Pro výběr byly rozhodující reference, cena, hodinový výrobní výkon a velmi výhodná  
dopravní dostupnost z betonárny na staveniště.
Před  plánovaným  zahájením  betonáže  stropní  konstrukce  je  velice  vhodné  předem 
informovat betonárnu, aby byla zajištěna vyhrazená potřebná kubatura betonové směsi 
a dostatečný vozový park, včetně autočerpadla.
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Dodavatelem projektu systémového bednění pro monolitické stropní konstrukce, včetně 
dopravy všech potřebných dílců a odborné montáže bude společnost PERI spol. s.r.o..
Adresa: Zarámí 4077, Zlín
Kontakt: telefon: 577 615 555
fax: 577 001 500
Společnost PERI s.r.o. byla vybrána díky kvalitním referencím a pro dobrou dopravní  
vzdálenost z půjčovny dílců v blízké části Malenovice.
Výrobu betonářské výztuže včetně střihu, ohybu, dopravy, dodávky distančních prvků, 
vázacích prostředků a  svázání na stavbě zajistí svými pracovníky společnost MANAG 
servis  s.r.o..  Armovna  také  doloží  doklad  o  jakosti  dodané  betonářské  výztuže  
- prohlášení o shodě podle Zákona č.22/1997 Sb. a návazného Nařízení vlády.
Adresa: Zarámí 92, Zlín
Kontakt: Vedoucí provozovny: Josef Machala – 602 792 545, fax: 577 431 313
Obchodní zastoupení, nabídky: Ing. Zbyněk Klečka – 724 057 860
klecka@manag.cz
Společnost  MANAG s.r.o.  byla  vybrána  pro  výhodnou  polohu,  nabídnutou  cenu 
a rozsah nabízených výkonů a prací.
3. Převzetí pracoviště
Pro  provedení   železobetonové  stropní  konstrukce  je  nezbytně  nutné,  aby  bylo 
dokončeno  provedení  veškerých  nosných  konstrukcí,  které  tvoří  budoucí  podporu 
stropní konstrukce, včetně osazení překladů nad otvory a dostatečně vyzráté podkladní 
betony,  předchozí  stropní  konstrukce  nebo  hrubé  podlahy.  U  sloupů  se  jedná  
o dokončené konstrukce s osazenou vyčnívající  výztuží,  na kterou se naváže výztuž 
terasy.  Při bednění bálkónu a markýzi musí být zbudován vhodný podklad pod stojky 
bednění  např.  zhutněný  podklad,  na  který  se  osadí  a  ukotví  dřevěné  hranoly  nebo 
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podklady, nebo jinou vhodnou podporu. Výjimečně lze konstrukce stavět na zhutněném 
štěrkopískovém podkladu.  Schodiště  ze suterénu bude už předchozí  činností  zřízeno 
současně se stropní konstrukcí nad 1.PP, respektive se provede nejdříve část bednění 
stropu (umožnění přístupu po žebříku do 1.PP) u schodiště, na které naváže tradiční 
obednění schodiště. Po vytvoření tohoto bednění se dokončí kompletní bednění stropu 
a naváže se výztuž stropu a schodiště.  Betonáž se zahájí na schodišti  a následně se 
vybetonuje i strop nad 1.PP. Takto vytvořené nosné konstrukce se nechají dostatečně 
vyzrát, aby byly příhodné k dalším stavebním činnostem (viz dále v bodě 7 Pracovní 
postupy). Dále před zahájením bednících a armovacích prací na železebetonové stropní 
konstrukci  musí  být  určeny a  zrealizovány zpevněné  a  odvodněné skládky výztuže, 
distančních  podložek,  bednících  prvků,  separačních  prostředků, přívod  vody  
a elektrické energie, prostor pro případné přípravné armovací práce, skládky řeziva a to 
vše  s  bezpečným  přístupem  a  příjezdem.  Před  betonáží  mistr  nebo  stavbyvedoucí 
prověří,  že  jsou  uvolněné  přístupové  komunikace  pro  příjezd  a  koordinaci 
autodomíchavačů,  čerpadla  nebo  i  autojeřábu,  který  bude manipulovat  s  bedněním  
a přemisťovat výztuž do potřebné výškové úrovně. Pracoviště se musí předávat čisté  
a poklizené, bez vodních ploch,  aby se mohly bezpečně realizovat navazující práce. 
Za kontrolu všech těchto požadavků odpovídá mistr a stavbyvedoucí.  Před samotným 
zahájením  armovacích,  bednících  a  betonářských  prací  stavbyvedoucí  předá  dané 
pracoviště  pověřené  osobě  –  vedoucímu  pracovní  čety.  O  převzetí  pracoviště  bude 
proveden řádný zápis do stavebního deníku  mezi těmito osobami a sepsán předávací 
protokol, včetně proškolení o BOZP, který obě strany stvrdí svým podpisem.
4. Pracovní podmínky
Bednící  a  armovací  práce se nebudou provádět  za silného větru (>8 m/s)  nebo jiné 
nepřízně počasí (déšť, krupobití, dohlednost <30 m), které by nezaručovalo bezpečné 
provedení prací s ohledem na zdraví pracovníků. Betonáž stropní konstrukce nesmí být 
prováděna za deště nebo krupobití z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové 
směsi.  Beton se musí chránit před účinkem proudících vod po dobu alespoň 5ti dnů. 
Teplota  betonu do 3  hodin  se musí  pohybovat  v  rozmezí  mezi  5  a  30°C.  Teplota  
v průběhu tvrdnutí nesmí překročit 60°C (voda je nestlačitelná a při zvětšování objemu 
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při zahřívání ve zhutněném betonu vznikají napětí). Pro řádné tvrdnutí a zrání betonu je 
důležité, aby průměrná denní teplota přesahovala 5°C (průměr minimální a maximální 
teploty  za  24  hodin).  Teploty  vzduchu  vyšších  hodnot způsobují  rychlé  vytvrzení, 
ztuhnutí a tím nastává velké smršťování a přílišný nárust počáteční pevnosti, které se na 
druhé  straně  projeví  příliš  nízkou  konečnou  pevností. V  takovém  případě  je  nutno 
použít cement s nižším vývinem hydratačního tepla a časový proces betonáže zkrátit. 
Při  uvažování  doby 15 minut  pro vyprázdnění  autodomíchávače  je časový úsek pro 
dopravu na staveniště určen hodnotou 90 minut od naložení do dopravení na staveniště 
při  teplotě  vzduchu  od  0°C  do  25°C  a  s  použitím  cementu  třídy  nižší  než  42,5.  
Při teplejším počasí musí dojít ke zkrácení tohoto časového údaje na hodnotu 40 minut 
(s použitím cementu třídy 42,5 a vyšší jsou tyto časové hodnoty 60 a 30 minut).Odkryté 
plochy  betonu  musí  být  ochráněny  před  přímými  slunečními  paprsky  nebo  silným 
větrem. Portlandský cement uvolňuje větší hydratační teplo při tvrdnutí než portlandský 
směsný, a proto je výhodnější v zimním období používat portlandské cementy. Teplota 
také nesmí klesnout pod 0°C, protože se jinak zastaví proces hydratace. Pokud beton 
dosáhne pevnosti 12 – 15 MPa může i jednou zmrznout a nedojde k poškození struktury 
a ke snížení konečné pevnosti, není však odolný ke zmrazovacím cyklům. Při betonáži 
v zimním období se musí očistit bednění od sněhu a ledu, nejlépe horkým vzduchem, 
očistit výztuž a zahřát ji, případně zajistit ohřev čerstvého betonu při výrobě (předehřáté 
kamenivo, voda), zajistit tepelnou izolaci bednění a využívat cementy s vyšším vývinem 
hydratačního tepla. Beton, který již podstoupil proces zhutnění, musí být také po dobu 
tvrdnutí  vyvarován  proti  veškerým nárazům,  otřesům či  jiným mechanickým vlivů. 
Pracovníci  musí  být  na  staveništi  vybaveni veškerými  potřebnými  pracovními  
a  osobními  ochrannými  pomůckami  a  zároveň  musí  být  seznámeni  s  pracovními 
postupy a bezpečnostními opatřeními či hrozícími riziky na staveništi.
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5. Personální obsazení
✔ 1 řidič a obsluha autodomíchávače
✔ 1 řidič a obsluha autočerpadla
✔ 1 řidič a obsluha autojeřábu
✔ 6 železářů
✔ 6 montážních pracovníků bednění
✔ 2 betonáři
✔ 6 tesařů
✔ 3 pomocní dělníci
Celkem = 26 osob
Všichni  pracovníci  jsou povinni  si  počínat  tak,  aby svými  činnostmi nepoškodili  již 
vytvořené konstrukce. Armovací a bednící práce budou prováděny odborně způsobilými 
osobami,  zpravidla  tesaří  nebo montážníky,  kteří  jsou seznámeni  s  technologickými 
postupy.  Související  vazačské  práce  smí  být  prováděny  pouze  osobami  vlastnící 
vazačský průkaz.  Samotní  tesaři  provádějí  tradiční  dřevěné bednění  překladů apod.. 
Řidiči a obsluha autodomíchávačů a čerpadla jsou povinni před odjezdem ze staveniště 
zabezpečit to, aby vozidla neznečisťovala veřejné pozemní komunikace. Případně jsou 
povinni  provést  nápravná  opatření  pro  odstranění.  Betonáři  zajišťují  správné 
technologické zpracování a ukládání betonu.  Pomocní dělníci pomáhají s koordinací  
a průběhem prací, doplňují práci  železářů a betonářů. Vybraní a proškolení pracovníci 
obsluhují ponorné vibrátory pro zhutnění čerstvě uložené betonové směsi a  používají 
uhlazovače pro vytvoření rovného povrchu.
6. Stroje a pracovní pomůcky
3x Autodomíchávač (7-9 m3 dle konkrétních možností betonárny v daný okamžik)
Autočerpadlo s dosahem 34 m
Autojeřáb Demag AC 40
2x Ponorný vibrátor Weber IVUR 50
2x Vibrační lišta Enar Tornado R (3m)
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Tab. Část cyklu dopravy betonové směsi autodomíchávačem o objemu 8 m3 při betonáži  
stropní konstrukce








Čas návratu na 
betonárnu-čas 
výjezdu[v min]
Čas 2. dojezdu na 
staveniště [v min]
1. 0 10-15 15-30 45-65 75-80
2. 20 30-35 35-50 65-85 95-100
3. 40 50-55 55-70 85-105 115-120
Nejpozději  24  hodin  před  plánovaným  zahájením  betonáže  je  potřeba  kontaktovat 
betonárnu o potřebném množství betonové směsi a zajistit dostupnost autodomíchavačů 
a čerpadla.
Jako doplněk bude potřeba následující ruční nářadí a pomůcky: 
montážní hlavice, uhlazovače betonu, lopaty, měřící metry, pásma, nivelační přístroj 
a latě, kladiva, tesařské kladiva, hřebíky, brnkací křídový vyměřovací provázek, kolíky,  
smetáky, vázací drát, vázací kleště, stříhačky, distanční podložky, žebříky a štafle,  
elektrické bubnové prodlužovačky, aplikační pistole na PU pěnu, vodní hadice,  
Schmidtův tvrdoměr, vodováhy, odbedňovací olejové přípravky, štětce, válečky,  
lešenářská věž, Abramsův kužel, kotoučová pila, ruční pila, motorová pila, ruční  
elektrická přímočará pila, stavební kolečka, tesařská tužka, trubkové lešení, spojky 
a dřevěné podlážky
Ochranné pomůcky BOZP, které musí používat pracovnící nebo osoby pohybující se po 
staveništi:
• Pracovní oděv a rukavice
• Obuv s pevnou podrážkou
• Stavební přilbu
• Výstražnou reflexní vestu
Svářeč (neměl by zde být potřeba) při svařování na sobě výstražnou vestu mít nesmí!
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7. Pracovní postupy
Pro  celou  plochu  stropu  bude  použito  systémové  bednění.  Sestava  bednění  stropní 
konstrukce vychází ze skladby, kterou navrhl specialista v oboru a skládá se z bednících 
překližkových tabulí, příčných a podélných nosníků H20, ocelových stojek s trojnožkou 
nebo bez.  Součástí  trojnožek  jsou  křížové  hlavice,  které  se  používájí  na  ocelových 
stojkách na začátku nosníku, na konci nosníku a při spojení dvou nosníků k zajištění 
stability.
Dle výrobce bednícího systému se při tloušťce stropu 200 mm musí respektovat:
➔ max. vzdálenost vedlejších nosníků 0,69 m
➔ max. vzdálenost hlavních nosníků (v závislosti na vzd. vedlejších) 2,67 m
➔ max. vzdálenost stojek (v závislosti na vzd. hlavních nosníků) 1,26 m
Pro stanovení disponibilních rozestupů pro příčné nosníky, hlavní nosníky a stojky je 
nutno spočítat zatížení pro jednotlívé stojky. Pro plošnou zátěž je rozhodující celková 
zátěž pg v závislosti na tloušťce stropu ( pro tl. 200 mm  pg= 7 kN/m2).
Celková  zátěž  Fn  se  spočte  jako  součin  celkové  zátěže   pg se  vzdáleností  hlavních 
nosníků a vzdálenosti stojek: Fn = 7 * 2,67 * 1,26 = 23,55 kN
Z toho údaje se musí zvolit velikost stojky, z které se odvodí možné zatížení stojek  Fn 
v  závislosti  na  výsuvné  délce.  Výsuvná  délka  se  vypočítá  z  horní  hrany  plochy 
postavení  stojky  až  ke  spodní  hraně  hlavního  nosníku.  To  odpovídá  světlé  výšce 
místnosti s odečtením nástavby bednění (42 cm).  Vyhovující  stojky pro toto zatížení 
nesou označení  As Atlas 300, které při  uvažování výsuvu 2,6 m přenesou 28,2 kN. 
Stojky a bednící plášť je nutno nastavit  na takovou výšku, aby spodní strana stropní 
konstrukce měla výškovou úroveň +2,600 (tzn. 2,8 m od úrovně podkladního betonu). 
Bednící  prvky budou přesunuty ze skládky nebo přímo z nákladního automobilu do 
prostoru objektu pomocí nakladač s vidlecemi, částečně i manuálně. Při realizaci stropní 
konstrukce  nad  2.NP se  využije  pro  tyto  účely  autojeřáb.  Zahájení  bednících  prací 
spočívá  v  rozestavení  krajních  stojek  s  namontovanými  křížovými  hlavicemi  pro 
podporu hlavního podélného nosníku trojnožkami. Stojka musí být minimálně 20 cm 
nebo maximálně 50 cm od např. stěny. Nosníky se usazují pomocí montážní hlavice. 
Osadí se první hlavní nosník na stojky s trojnožkami. Dále se naváže dalším hlavním 
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nosníkem ve stejném směru jako prvně usazený také na stojku s trojnožkou. Souběh 
dvou takhle vzniklých nosníků u střední stojky musí být minimálně 30 cm (ideálně  
50 cm). Tímto způsobem se postaví všechny hlavní nosníky dle zvoleného rozestupu, 
který vychází ze statických tabulek výrobce systémového bednění. Mezi hlavní stojky 
s trojnožkami se rozestaví doplňující stojky, které nosníky podpírají pomocí přidržovací 
hlavice, které se zajišťují pomocí čepu s pérkem. Tyto stojky se usazují tak, že stojka 
s  hlavicí  připevní  zboku na nosník H20 a stojka  se  poté  uvede do kolmé  polohy.  
V případě pochybností o stabilitě zhutněného podkladu pod bednící konstrukcí balkónu 
a markýzi se použijí pouze a vždy trojnožky, jejichž stojky se umístí na vhodný dřevěný 
hranol, který se zafixuje tak, aby nemohlo k dojít k jeho pohybu. Po vyskládání části 
podélných nosníků a souvisejících stojek se ve směru kolmém k hlavním nosníkům 
začnou pokládat nosníky H20 v příčném směru, které tvoří přímou podporu pod bednící 
překližkové tabule. Opět je nutno dodržovat stykování dvou na sebe navazující přičných 
nosníků, aby nedošlo k ohrožení stability celého bednění a také se na styku dřevěných 
laťovek  použijí  zdvojené  vedlejší  nosníky  (aby  spáry  mezi  překližkami  ležely  na 
nosníku).  Poté  se  můžou  začít  pokládat  bednící  tabule  s  následným  nátěrem 
odbedňovacím olejem PERI clean, který usnadní odbednění. Překližky jsou upevněny 
k dřevěným nosníkům pomocí hřebíků. Kontrolu rovinnosti bednění je možno provést 
pomocí  vhodných  delších  vodováh,  případně  nivelačním  přístrojem  a  latěmi.  
Dozor a kontrolu nad provádění systémového bednění zajišťuje a provádí vedoucí čety 
a  stavbyvedoucí  s  mistrem.  Musí  být  zajištěno  a  vyztuženo  tak,  aby  při  betonáži  
a  hutnění  nedošlo  k jeho deformaci. Bednění  musí  být  také  zajištěno tak,  aby bylo 
dostatečně  těsné,  aby při  betonování  a  následném hutnění  nevytékaly  jemné  částice 
betonu ze spar. Hlavní pozornost je nutno věnovat tomu, aby konstrukce bednění byla 
tvarově přesná, stálá a odolávala  všem možným účinkům, které se na stavbě můžou 
vyskytnout.  Pro  dostatečnou  tuhost  nesmí  být  překročeny  stanovené  tolerance  
a  betonové  konstrukce  nesmí  být  narušeny  nebo  poškozeny  vinou  nesprávně 
provedeného  bednění.  Bednění  musí  respektovat  příslušnou  evropskou  normu  
(EN  1065).  Tyto  požadavky  je  nutno  respektovat  při  všech  bednících  pracech.  
S vytvářením stropního bednění se musí provádět také provizorní zábradlí výšky 1,1 m 
po celém obvodu budovy, aby byla zajištěna kolektivní bezpečnost práce pracovníků 
pohybujících se po bednící konstrukci. Po dokončení bednění četa tesařů provede boční 
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obednění  překladů,  průvlaků a věnců.  Po zhotovení  konstrukce bednění  stropu nad  
1.  nadzemním se začne  s  realizací  tradičního bednění  schodiště.  Toto bednění  bude 
provedeno  tesaři  s  využitím  dostatečného  množství  řeziva,  které  bude  na  staveništi 
předem zajištěno.  S  bedněním se  po  stranách  provede  provizorní  dřevěné  zábradlí. 
Zábradlí bude znova zřízeno i po odbenění schodiště do doby, než se osadí a zakotví 
finální  zábradlí  vybrané  investorem nebo objednatelem.  Poté  se  začne  s  armováním 
desky  i  schodiště  a  následnou  společnou  betonáží.  Stavbyvedoucí  vyzve  technický 
dozor investora k prověření bednění a udělení souhlasu k navazujícím pracem zápisem 
do  stavebního  deníku.  Zpravidla  se  tato  činnost  provádí  s  předáním  výztuže. 
Realizovanou novostavbu Dětského domova lze zařadit mezi první a druhou kontrolní 
třídu  (3  podlaží  =  2.  kontroní  třída,  rozpětí  desek  do 10 m,  beton  C25/30 a  nižší, 
betonářská výztuž = 1. kontrolní třída),  a proto kontrola bednění zahrnuje prohlídku 
geometrie bednění, stability bednění a jeho částí, těsnosti, odstranění nečistot a vody 
z  bednění,  úprava  čel  konstrukčních  styků,  provedení  odbedňovacího  postřiku  nebo 
nátěru,  uložení výztuže dle projektové dokumentace (počty prutů,  rozteče,  průměry), 
krytí  25 mm,  čistota,  zajištění  proti  posunutí,  zrealizování  truhlíkových nebo jiných 
vložek  pro  budoucí  prostupy  (střešní  světlíky,  odpadní  potrubí)  v  betonu  s  jejich 
vhodným zafixováním např.  dřevěné zarážky s hřebíkem do překližky,  které  zamezí 
pohybu truhlíků a pracovní plošiny. Prostupy do velikosti 300 x 300 mm lze provádět 
i dodatečně vysekáním. V určení správnosti uložení výztuže se v konečné fázi kontroly 
realizace stropní konstrukce zpravidla  postupuje formou vizuální kontroly a kontrola 
geometrie  hotové konstrukce se ve finále  nepožaduje.  Na očistěný povrch bednícího 
pláště se dále nanese odbedňovací přípravek nástřikem, případně válečky nebo štětci. 
Odbedňovací  přípravek  uzavře  póry  bednění  a  zabraňuje  spojení  bednění  a  čerstvé 
betonové směsi. To následně usnadní proces odbednění a zabrání porušení povrchové 
plochy betonu a bednění. Jako separační přípravek se využije směs PERI clean, která je 
vyrobena  na  bázi  minerálních  olejů.  Spotřeba  1l  odpovídá  50-90  m2 bednění.  
Po zhotovení bednění se vloží při vnějším styku budoucího věnce a bednění překladu 
tepelná  izolace  80  x 50  mm dle  projektové  dokumentace,  která  bude bránit  vzniku 
tepelných mostů  po osazení  okenních otvorů a  izolace  na výšku 400 mm tloušťky  
80 mm a také výšky 440 mm po části obvodového zdiva s věnci. Polystyren se přilepí 
PU pěnou pomocí aplikační pistole k cihelnému podkladu a mezi spojovacími spárami 
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jednotlivých  desek.  PU  pěna  má  dobré  tepelně  izolační  schopnosti,  je  dostatečně 
pružná,  dobře drží  na jakémkoliv  povrchu a její  spotřeba činí  cca 14 m2 z  jednoho 
balení, které se nejprve musí důkladně protřepat a až poté nasadit na pistoli. Pěna se 
nanese na hranu polystyrenu a nechá se několik minut  odpočinout než se přiloží  na 
očištěný podklad nebo k další desce bočním stykem. Po této činnosti se přistoupí k již 
zmiňovaným  armovacím  pracem.  Výjimku  tvoří  sloupy,  které  budou  podpírat 
balkónovou  desku.  U  těchto  sloupů  dojde  ke  svázání  výztuže  a  následně  budou 
obedněny papírovým kruhovým bedněním,  které  bude zajištěno šikmými  vzpěrami  
a usazením paty. Sloupy budou betonovány na 1 pracovní záběr pomocí čerpadla, jehož 
hadice se ale nesmí dostat do kontaktu s konstrukcí bednění, s odpovídajícími pravidly 
pro zhutňování (které jsou uvedeny dále v textu) a bude probíhat výhradně s využitím 
ponorného  vibrátoru  z  lešenářské  věže  se  zábradlím,  případně  z  koše  výložníku 
automobilu. Před samotným bedněním a vázáním výztuže sloupů musí být zhotoveny 
a dostatečně vyzráty železobetonové základové patky s vyčnívající výztuží, na kterou se 
napojí armatura sloupů. Na vyčnívající  výztuž sloupů zase naváže výztuž balkónové 
desky a ztužující průvlak. Po provedení celé bednící konstrukce se přistoupí k pokladání 
výztuže a svazování s výztuží ztužujících věnců, překladů a průvlaků. Výztuž je nutno 
opatřit  distančními  lištami,  které  zajišťují  požadované  krytí  u  stropní  konstrukce  
a distančními podložkami u věnců, překladů (soudržnost betonu a oceli, ochrana proti 
korozi, požární odolnost). Velikost požadované krycí vrstvy v projektové dokumentaci 
není z neznámých důvodů uvedena, a proto se bude uvažovat 25 mm (distanční lišty  
DL 25 po 2 m – plně pochůzné) s ohledem na třídu prostředí (XC 1) a průměry výztuže 
(10,  12 a  14 mm).  Pro výztuž věnců a překladů se použijí  distanční  svěrací  vložky 
Rufix.  Také  se  využijí  ocelové  distanční  stoličky,  které  se  tvarově  zrealizují  dle 
zvyklostí  dodavatele  výztuže s  ohledem na tloušťku stropu,  druhu armatury a  krytí. 
Výztuž bude přemístěna pomocí autojeřábu a nesmí dojít v žádném případě k poškození 
během dopravy,  manipulace  nebo skladování.  Na stavbu  musí  být  dopravena  podle 
jednotlivých položek s identifikačními štítky a musí být vhodně uskladněna tak, aby 
jejich povrch byl před zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, mastnoty nebo 
hlíny. Výztuž musí být vhodně podepřena při skladování, a to nejlépe na třech či více 
místech podle jednotlivých délek, aby nedocházelo k přílišné deformaci.  Na povrchu 
výztuže se nesmí nacházet uvolněné produkty koroze (mírné znečistění povrchu výztuže 
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rzí se nepovažuje za závadu) a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton nebo na soudržnost mezi nimi.  Všechny tyto nečistoty se musí před svázáním 
odstranit. Střih a ohyb výztuže je zaručen a proveden již při výrobě v armovně,  která 
doloží doklad o jakosti výztuže - prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. 
a návazného Nařízení vlády. Přesahující výztuž je nutno upravit do bednění a důsledně 
dodržovat  přesahy  výztuže  dle  projektu.  Výztuž  se  musí  pečlivě  svázat  s  využitím 
vázacího drátu a uložit podle výkresů výztuže, které navrhl statik. Svázání výztuže bude 
provedeno  odbornými  pracovníky-železáři.  Pro  urychlení  prácovní  činnosti  existuje 
možnost využít drátové spojky. Drátové spojky jsou vázací dráty o délkách 8-30 cm, 
které jsou opatřeny na obou koncích oky. Při vázání se musí dát pozor na to, aby konce 
drátů nevyčnívaly do betonové krycí vrstvy.  Doporučuje se sdružovat dohromady co 
nejvíce prvků. Tento způsob se využívá hlavně u sloupů. Při  zhotovování armokošů 
závisí počet spojovacích míst na tuhosti výztuže. Zpravidla se navzájem spojuje každé 
druhé křížení prutů. Je nutno zaměřit se na lemovací armaturu u větších prostupů dle 
projektu a také následné vložení rozdělovací výztuže (brání smršťování betonu a hlavně 
zajišťuje polohu nosné výztuže vzájemným svázáním vázacím drátem), která se uloží 
kolmo na hlavní nosnou výztuž (R 10 délky 2650 mm s dodržováním přesahů 400 mm). 
S armovacími pracemi se osadí balkónové izolační prvky a stavbyvedoucí musí přizvat 
statika nebo technický dozor investora, který převezme veškerou svázanou a uloženou 
výztuž  a  o  této  činnosti  provede zápis  do  stavebního  deníku a  zároveň  tímto  vydá 
souhlas  k  zahájení  betonáže.  Po  provedení  této  činnosti hlavní  stavbyvedoucí  nebo 
stavbyvedoucí  zajistí  objednávku  požadované  čerstvé  betonové  směsi  dle  projektu 
telefonicky s betonárnou.  Pro stropní konstrukce a sloupy je navržena betonová směs 
pevnostní třídy C25/30 pro třídu vlivu prostředí XC1, konzistence S3 (velmi měkká - 
čerpatelná),  cement  CEM  32,5  portlandský  směsný nebo  CEM  42,5  portlandský. 
Obecně platí, že vyšší pevnostní třída cementu obsahuje méně příměsí a rychleji probíhá 
tuhnutí  a  tvrdnutí.  Portlandský cement  také  tedy uvolňuje  větší  hydratační  teplo  při 
tvrdnutí  než  portlandský  směsný,  a  proto  je  výhodnější  v  zimním  období  používat 
portlandské cementy.  Portlandské cementy mají také vyšší počáteční nárust pevnosti  
v počátku tvrdnutí. Přesné označení portlandského cementu směsného, který se použije 
zní portlandský směsný cement  EN 197-1 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R (obsahuje 
vysokopecní  strusku,  křemičitý  popílek  a  vápenec  mezi  6  až  20%.  Existuje  i  typ 
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cementu např. Portlandský cement s vápencem EN 197-1 - CEM II/A-L 32,5 N, který 
má však pomalejší  vývin pevnosti.  Při  použití portlandského směsného s označením 
32,5 N (uvádí se i bez písmene N) se výrazně dle Příručky technologa (Českomoravský 
beton) prodlužuje doba odbednění stropní konstrukce o rozpětí větším než 4,5 m až na 
21 dní, zatímco při použití cementu s rychlejším nárustem pevnosti (32,5 R) se tato 
doba pohybuje okolo 8 dní. Při využití portlandského cementu v zimním období by se 
využil  Portlandský cement EN 197-1 - CEM I 42,5 R. Kamenivo  bude použito  běžné 
Dmax = 22mm. Zrna by měla být však co nejkulatější. Následné ošetřování betonových 
konstrukcí  je  nutno  provádět  zásadně  dle  požadavků  normy  ČSN  EN  13670-1 
,,Provádění  a  kontrola  betonových  konstrukcí”.  Beton  bude  dopravován 
autodomíchávači o objemu 7, 8 nebo 9 m3, kterými betonárna disponuje. Bude potřeba 
i  autočerpadlo,  které  je  schopno  přepravit  beton  do  vzdálenějších  míst  betonované 
konstrukce. Během dopravy betonové směsi se beton musí chránit před nepříznivými 
vlivy (horko, zima, srážky). Pro betonáž při chladném počasí o průměrné denní teplotě 
pod  5°C  či  dokonce  pod  bodem  mrazu  je  třeba  použít  cement  s  vyšším  vývinem 
hydratačního tepla a o třídu vyšší než za běžných podmínek. Dále v betonu musí být 
obsaženy přísady urychlující tuhnutí nebo zabraňující promrznutí. Klesne-li teplota po 
0°C, dojde k zastavení procesu hydratace. Při nízkých teplotách beton tvrdne pomaleji, 
a proto potřebuje přibližně dvojnásobnou dobu na to, aby dosáhl stejné pevnosti, jakou 
má beton, který byl  uložen při  teplotě  20°C. Voda vázaná v čerstvém betonu se po 
vícenásobném střídání mrazu a tání roztahuje a následkem je uvolnění struktury, ztráty 
pevnosti a odlupování. Začátek odbedňování je nutno prodloužit o dobu, během které 
klesla teplota betonu pod 0°C. Proto je nutné sledovat, aby beton tuhnul při nízkých 
teplotách  plynule.  Veškeré  klimatické  podmínky  jsou  rozepsány  v  bodě  Pracovní 
podmínky.  Zástupce  odběratele (hlavní  stavbyvedoucí,  stavbyvedoucí)  na  staveništi 
obdrží  před  transportem  číslovaný  dodací  list,  který  obě  strany  strvrdí  podpisem. 
Vyžaduje  se  vizuální  kontrola  stejnorodosti  betonu  a  často  i  zkouška  konzistence. 
Povinnost výrobce je předložit odběrateli dodací list pro každou  jednotlivou  dodávku 
transportbetonu.
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Dodací list musí minimálně obsahovat následující informace:
• Název betonárny
• Jméno odběratele (v tomto případě právnická osoba - hlavní dodavatel stavby)
• Pořadové číslo dodacího listu
• Datum a čas naplnění míchačky (čas prvního styku cementu s vodou)
• Čas dodání betonu na staveniště (dopsáno ručně na stavbě)
• Čas zahájení vykládky (dopsáno ručně na stavbě)
• Čas ukončení vykládky (dopsáno ručně na stavbě)
• Číslo nebo identifikace dopravního prostředku a jméno řidiče (včetně podpisu)
• Název a místo staveniště
• Množství betonu v m3
• Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1
V dodacím listu musí být dále uvedeny tyto podrobnosti:
• Pevnostní třída betonu
• Druh a třída cementu (pokud je specifikován odběratelem)
• Třída vlivu prostředí
• Stupeň konzistence
• Maximální horní mez frakce kameniva
• Obsah chloridů
• Obsah vzduchu v %
• Druh přísady a příměsi (pokud jsou specifikovány odběratelem)
• Speciální vlastnosti (pokud jsou požadovány odběratelem)
(dále  je  možno  ještě  uvést  dobu  zpracovatelnosti,  přepravní  vzdálenost  nebo  jiné 
poznámky)
Odběratel  (fyzická  osoba  –  stavbyvedoucí,  mistr)  stvrdí  svým  podpisem  převzetí 
požadované  betonové směsi.  Originál  dodacího listu  je ponechán betonárně, kopie si 
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uchovává vedení stavby pro vnitřní účely evidence, fakturace a pro prokázání uložení 
daného typu, dle projektové dokumentace, do konstrukce.
Dodavatel také doloží doklad o jakosti čerstvé betonové směsi - prohlášení o shodě dle 
Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na 
základě  certifikátů  na příslušné třídy betonu.  Výrobce musí  mít  zaveden a udržovat 
systém managementu jakosti pro výrobu betonu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. 
Tato informace je většinou uvedena přímo na dodacím listu.
Před samotným zahájením vykládky betonu z autodomíchávače se odebere vzorek za 
účelem kontrolní zkoušky směsi dle ČSN EN 12350-2 a vyrobí se zkušební těleso pro 
kontrolu konzistence pomocí jednoduché zkušební metody sednutí kužele.
    Obr. Sednutí kužele
Zkušební  komolý  kužel  se  naplní  betonem o výšce 30 cm,  třemi  vrstvami,  které  se 
každé vždy zhutní spirálovitým propichováním. Doba mezi plněním a sejmutím formy 
nesmí přesáhnout 150 vteřin. Pokud se zjistí,  že konzistence betonu je vyšší než bylo 
výrobcem stanoveno, beton je nutno nepřevzít a požadovat nápravu dané skutečnosti. 
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Před objednáním betonu a zahájením betonáže se provedou následující opatření:
• Zkontrolovat zda byl nanesen separační prostředek na bednění
• Dřevěná bednění navlhčit (suché bednění odebírá vodu a ztěžuje odbedňování)
• Zkontrolovat zda je veškerá výztuž uložena dle výkresů výztuže
• Zkontrolovat zda je výztuž opatřena distančními podložkami pro zajištění krytí 
(soudržnost betonu a oceli, požární odolnost, ochrana výztuže proti korozi)
• Zkontrolovat čistotu, stabilitu a nevychýlenost polohy výztuže
• Neopomenout  přizvat  před  betonáží  statika  nebo  technický  dozor  investora, 
který provede kontrolu a zápis do stavebního deníku o převzetí uložené výztuže 
a vydání souhlasu k betonáži
• Odstranit veškeré nečistoty, led nebo vodu z bednění
• Zkontrolovat těsnost a stabilitu bednění včetně místa ukotvení a zavětrování
• Provést kontrolu osazení tepelné izolace v místech věnců a překladů
• Ujistit se zda současné klimatické podmínky jsou vhodné k provedení betonáže
Čerstvý beton se nesmí při dopravě na staveniště rozměšovat. Je zakázáno ukládat další 
betonovou vrstvu na vrstvu ještě nezhutněnou, nesmí dojít k posuvu výztuže, přerušit 
betonování lze pouze na tak dlouho, dokud beton nedosáhne pevnosti 3,5 MPa. Beton 
také nesmí přijít  do kontaktu s žádnými chemickými látkami.  Výška pádu čerstvého 
betonu na plochu bednění nebo při betonáži sloupů nesmí přesáhnout 1,5 m, jinak by 
docházelo k rozmísení a oddělování jednotlivých složek betonu. Při zastavení betonáže 
na  dobu  delší  než  2  hodiny  již  vzniká  neplánovaná  pracovní  spára.  Při  navazující 
betonáži by se musel povrch oprýskat vodou a navlhčit několik hodin předem. Čerpaný 
beton musí dobře držet při sobě, na povrchu se nesmí vyměšovat voda, musí se dobře 
tvarovat  a  vykazovat  stejnorodou  konzistenci.  Beton  o  velkém  obsahu  vody  není 
vhodný pro čerpání. Vlivem tlaku čerpadla totiž může dojít k rozmísení. Na stavbě je 
nutno  pečlivě  sledovat  čas  pro  vyprázdnění  autodomíchávačů.  Při  uvažování  doby  
15 minut pro vyprázdnění autodomíchávače je časový úsek pro dopravu na staveniště 
určen hodnotou 90 minut od naložení do dopravení na staveniště při teplotě vzduchu od 
0°C do 25°C a s použitím cementu třídy nižší než 42,5. Při teplejším počasí musí dojít 
ke zkrácení tohoto časového údaje na hodnotu 40 minut (s použitím cementu třídy 42,5 
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a vyšší jsou tyto časové hodnoty 60 a 30 minut). Rameno čerpadla musí být vedeno tak,  
aby  neznemožňovalo  bezpečnou  betonáž  a  hadice  čerpadla  musí  být  nejprve 
propláchnuta a poté spolu s ramenem vedena co nejkratší a bezpečnou trasou. Nesmí být 
žádným  způsobem  ohýbána,  vedena  přes  lešení apod.  Hadice  čerpadla  bude  
v  manipulaci  betonáře,  který  bude  usměrňovat  ukládání  betonu.  Pomocní  dělníci, 
případně betonáři  budou uloženou betonovou směs  rovnoměrně  rozmísťovat  pomocí 
lopat apod., uhladí ji pomocí uhlazovačů, vibračních lišt a zároveň kontrolují tloušťku 
betonované vrstvy. Kvůli riziku rozměšování je nutno betonovou směs ukládat pečlivě 
a z co nejmenší výšky. Beton by neměl prudce narážet na povrch nebo stěny bednění. 
Během betonáže se musí sledovat zda nedochází k pohybu výztuže, uvolnění kotvení 
nebo k pohybu bednění. Tloušťka betonované a následně i zhutněné vrstvy se kontroluje 
např. ponořením roksoru, na který se vyznačí požadovaná tloušťka stropní konstrukce 
(200  mm)  nebo  se  přivaří  další  část  roksoru,  která  vytvoří  tzv.  kříž,  odpovídající 
tloušťce stropu.  Při ukládání a před zhutněním je nutno uvažovat odborným odhadem 
nepatrně větší tloušťku betonové vrstvy, protože hutněním se tato tloušťka zmenšuje.  
Případná již nepotřebná betonová směs se vrátí zpět za poplatek do betonárny, kde bude 
dopravena do recyklačního zařízení,  nebo se jinak vhodně využije.  Pevnost v tlaku  
a vodotěsnost závisí na dobrém zhutnění betonu, které se provádí po rozmístění části 
betonové směsi.  Betonáž bude prováděna směrem od zhutněného betonu, protože by 
jinak docházelo k uzavírání vzduchu a rozmísení. U železobetonových konstrukcí musí 
být výztuž uzavřena v betonu bez jakýchkoliv dutin. To zaručí ochranu výztuže před 
korozí. Betonová směs se musí rovnoměrně ve všech částech konstrukce zhutnit. Beton, 
který má 1 až 2% jemně rozptýlených vzduchových pórů,  se považuje za dokonale 
zhutněný. Hutnění bude prováděno odbornými pracovníky  nejprve  pomocí ponorných 
vibrátorů a poté vibračních lišt, které vytváří finální rovný povrch a tímpádem vyrušují 
otisky stop apod. Je nutno  předem  zkontrolovat funkčnost přístrojů, aby se zabránilo 
přerušení procesu hutnění. Tyto přístroje vyvozují mechanické vibrace a jsou přenášeny 
do  čerstvého  betonu.  Při  zhutňování  se  ponoří  hlavice  vibrátoru  do  čerstvě 
vybetonované vrstvy a dojde ke kruhovitému šíření vibrací. Hlavice klesne do betonu 
vlastní  tíhou a  při  nutném pomalém vytahování  se  místo  ponoření  uzavře.  Velikost 
použitého  vibrátoru  závisí  na  velikosti  stavební  konstrukce  a  vzdálenosti  výztuže. 
Pokud  jsou  vzdálenosti  mezi  výztužemi  malé,  hlavice  musí  mít  malý  průměr.  
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Tloušťka násypných vrstev u ponorných vibrátorů dosahuje maximálně 50 cm, což při 
betonáži  stropní  konstrukce  plně  dostačuje.  U sloupů se  násypná  výška,  při  použití 
ponorných vibrátorů, pohybuje mezi 40 až 60 cm. Vibrátor se musí ponořit 10 až 20 cm 
do již předem zhutněné vrstvy.
Pro práci s ponorným vibrátorem se musí dodržovat tyto základní pravidla:
• Beton se musí rovnoměrně rozmístit a teprve potom hutnit
• Násypné výšky je potřeba volit dle výkonností vibrátorů (běžně 40-60 cm)
• Beton se nesmí za žádných okolností rozmísťovat pomocí vibrátoru
• Hlavice ponorného vibrátoru se musí rychle ponořit a vést svisle
• Zhutňuje se do té doby než přestanou vystupovat vzduchové bublinky a až se 
vytvoří v místě hutnění rovná kruhovitá plocha
• Hadici ponorného vibrátoru je nutno vytahovat pomalu
• Vzdálenosti míst ponoru je nutno volit tak, aby nezůstávaly nezhutněné oblasti
(u přístrojů střední výkonnosti by vzdálenost míst ponoru v cm neměla být větší 
než je průměr hlavice vibrátoru (maximálně 50-60 cm))
• Vibrování nesmí být příliš dlouhé, aby nedošlo k rozmísení betonu
• Hlavice  se  smí  přiblížit  maximálně  10-20 cm k  bednění  (bednění  by  začalo 
vibrovat a došlo by k rozmísení betonu v blízkosti formy bednění)
• Vibrátory  se  nesmí  vést  proti  výztuži,  protože  by  mohlo  dojít  k  poškození 
hlavice a oddělení betonu od výztuže
• U konstrukcí,  kde  bude  beton  ukládán  po  více  vrstvách,  je  nutno  zvibrovat 
následnou vrstvu nejpozději po uplynutí jedné hodiny a vibrátor se musí ponořit 
10-20 cm do již zhutněné vrstvy, aby se vytvořilo dobré spojení vrstev
• Po skončení vibrování se musí vibrátor pomalu vytáhnout a až potom vypnout
• Po  určitém  počtu  provozních  hodin,  které  jsou  uvedeny  výrobcem  daného 
přístroje  v  manuálu  či  příručce,  se  ponorný  vibrátor  po  technické  stránce 
nechává pravidelně odborně prohlédnout
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Po  zhutnění  se  plocha  budoucí  stropní  konstrukce  uhlazuje a  urovnává  pomocí 
uhlazovačů, vibračních lišt s kotrolováním tloušťky konstrukce opět pomocí značky na 
roksoru. Po každé pracovní směně má stavbyvedoucí povinnost provést zapis o objemu 
provedených  prací  do  stavebního  deníku  včetně  využitých  pracovních  strojů  
a zařízeních.
O betonáži se provede zápis do stavebního deníku, který ještě navíc obsahuje:
✔ Označení betonované konstrukce
✔ Zahájení a ukončení betonáže
✔ Údaje o betonové směsi, počasí, pracovnících
Čerstvě  uložený  a  zhutněný  beton  musí  být  ošetřován  a  chráněn  proti  škodlivým 
vlivům, aby byly zaručeny požadované vlastnosti betonu (co nejvyšší stupeň hydratace). 
Při  zrychleném  procesu  vysoušení  dochází  ke  smrštění,  které  způsobuje  vznik 
nežádoucích  napětí  ve  struktuře.  Betonové  konstrukce  se  musí  tedy  chránit  proti 
předčasnému vyschnutí,  na kterém se nejvíce může podílet  sluneční záření, případně 
silný  vítr.  Ošetřování  a  chránění  betonu  spočívá  v  počáteční  fázi  jeho  tvrdnutí,  
v pozvolném vypařování vody z povrchu betonu tak, aby byl povrch neustále vlhký. 
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 
nedosahuje  minimálně  pevnostní  hodnoty  5  MPa. Nejvyšší  teplota  betonu  uvnitř 
betonované části  nesmí překročit  70°C. Čerstvě odbedněné plochy se nesmí vystavit 
silnějšímu dešti po dobu nejméně 4 dnů. Proti účinkům slunce nebo dešťové vody se 
beton chrání různými fóliemi, rohožemi anebo lepenkou. S ošetřováním betonu by se 
mělo  začít  hned po  vybetonování.  Tuhnoucí  a  tvrdnoucí  beton  se  nesmí  v  žádném 
případě vystavit otřesům a nárazům. Pro závěrečné ošetřování se povrch stejnoměrně 
zvlhčuje  vlažnou  vodou  mlžením  v  pravidelných  intervalech  (ne  stříkání)  nebo 
překrytím  povrchu  betonu  vlhkými  fóliemi  nebo  tkaninami.  Při  horkém  počasí  je 
doporučení beton ponechat v bednění po delší časové období. Všechna tato opatření pro 
ošetřování  betonu  zabráňují  předčasnému  vyschnutí,  vysokému  teplotnímu  spádu, 
nízkým teplotám v betonu,  rychlému ochlazení  v  prvních  dnech,  vyplavování  částic 
betonu  působením  deště.  Minimální  doba  ošetřování  se  odvíjí  dle  polohy  stavební 
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konstrukce (vnitřní nebo venkovní), dle teploty vzduchu, intenzity slunečního záření  
a relativní vlhkosti vzduchu a dle požadavků normy ČSN EN 13670-1. Velký vliv má 
i druh použitého cementu do betonu a vodní součinitel.  Beton pro jiné prostředí než 
suché  se  musí  být  ošetřován  tak  dlouho,  dokud  pevnost  jeho  povrchové  vrstvy 
nepřesáhne  50%ní  garantované  pevnosti  v  tlaku  (empiricky  3-4  dny  při  průměrné 
teplotě 20°C). Doba ošetřování betonů XC 1 při teplotě betonu nad 5°C je 24 hodin.  
Do nejkratší doby ošetřování je nutno přidat dobu tuhnutí, která přesahuje 5 hodin. Mezi 
hodnotami je dovolena lineární  interpolace.  Pro teploty nižší  než 5°C se může doba 
ošetřování  prodloužit  o  dobu  trvání  teploty  nižší  než  5°C.  Vývoj  pevnosti  betonu 
znamená poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 
28  dnech  stanovených  z  průkazních  zkoušek  nebo  založených  na  známém  chování 
betonu s porovnatelným složením (viz EN 206-1). Během první zimy beton nesmí přijít 
do  styku  s  rozmrazovacími  solemi.  Odbedňování smí  být  provedeno  pouze  tehdy, 
jestliže je beton dostatečně zatvrdlý. Tohoto okamžiku je dosáhnuto tehdy, jestliže je 
schopen zachytit zatížení bez vzniku trhlin. Norma DIN 1045 udává směrné hodnoty 
pro  doby  odbednění,  které  je  případně  nutno  prodloužit  (EC2  ani  EN  206  doby 
odbednění neuvádějí). Doba odbednění se musí prodloužit na dvojnásobnou hodnotu, 
jestliže klesne teplota během tvrdnutí pod 5°C. Za rozhodnutí týkající se odbedňování je 
zodpovědný  stavbyvedoucí.  Je  povinen  se  přesvědčit  o  dostatečné  pevnosti  betonu. 
Odbednění stropní konstrukce je  teoreticky možné tehdy,  když beton dosáhne  60%ní 
pevnosti.  Při  průměrné  teplotě  vzduchu  20°C  tato  doba  odpovídá  4  a  půl dne dle 
empirického vztahu uvedeného níže.  Při  nižší  teplotě  je nutno tuto dobu prodloužit. 
Ověření je možno provést pomocí Schmidtova tvrdoměru.
     Rd   =  R28 * (0,28 + 0,5 log d)       Rd ... pevnost betonu určitého stáří (60%)
      R28 ... pevnost betonu po 28 dnech
       d  ... doba tvrdnutí betonu ve dnech
     15   =  25 * (0,28 + 0,5 log d)        
       8   =  12,5 log d        
       d   =  4,5  dne
111
Příručka  technologa  (Českomoravský  beton)  však  uvádí  doby  odbednění  stropní 
konstrukce o rozpětí větší než 4,5 m delší časový úsek. Tato doba by měla odpovídat 
hodnotě dvojnásobné, než která byla  zjištěna orientačním výpočtem  – tzn.  8 dní při 
dodržení  podmínek příznivých klimatických vlivů pro zrání  betonu (použití  CEM II 
32,5 R; při použití  CEM II 32,5 N dokonce 21 dní), jinak by se musela i tato doba 
prodloužit.  Stropní  bednění  se  tedy  ponechá  minimálně  21  dnů  pro  zajištění 
spolehlivého  zrání,  a  to  hlavně z  důvodů navazujících  prací  na  stropní  konstrukci.  
Při  odbedňování  je  nutno  ponechat  vhodnou  část  ocelových  stojek.  Vybetonovaná 
stropní  deska je  možná k pochozu již  24 hodin po vybetonování.  Sloupy je  možno 
odbednit  po  2 následujících  dnech  pomocí  odtrhávacího  pásu.  Je  nutno  dodržovat 
základní bezpečnostní opatření, mezi které patří např.: zbytečně se dlouho nezdržovat 
pod plochami, které mají být odbedněny. Při odbedňování se nejprve odstraní mezilehlé 
stojky mezi hlavními stojkami s trojnožkami. Poté se bednění stropu sníží cca o 10 cm, 
přičné  nosníky  se  následně  převrátí  pomocí  montážní  vidlice  a  vhodně  vytáhnou, 
zdvojené  nosníky  pod  spojem dřevěných  laťovek  zůstanou  stát.  Dále  se  demontují 
laťovky s využitím štaflového žebříku  a následně zbylé  příčné nosníky,  poté hlavní 
nosníky a stojky. Je nutná  zvýšená  uvědomělost a opatrnost, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví  odbedňovacími pracemi,  které jisté  riziko způsobují.  Rozebrané části  bednění 
budou  očistěny a  uloženy na místo,  které určí mistr  a následně  se nechají odvézt za 
pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou. Po každé skončené denní směně 
jsou pracovníci povinni všechno používané nářadí očistit a uschovat v uzamykatelném 
staveništním skladu. Pro ověření rozměrů konstrukce mistr nebo stavbyvedoucí provede 
kontrolu, která se zrealizuje pomocí nivelačního přístroje a latě, umístěné  na  určitých 
místech a zkušební 4 m latí.  Části konstrukce, které se nezaplnily betonem a štěrková 
hnízda  většího objemu narušující  funkci  konstrukce,  se  vysekají  až na hutný beton, 
pečlivě se očistí a před nanesením nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa 
se následně zaplní zhutněnou betonovou směsí stejného složení jako dříve realizovaná 
celá  konstrukce.  Vzhledové  kazy  povrchu  lze  opravit  použitím  speciálních  malt 
určených pro tuto činnost. Vždy se musí použít směsi o pevnostní třídu větší než byla 
původní  směs.  Navazující  zděné  konstrukce  2.  nadzemního  podlaží  se  zahájí  po 
vytvoření monolitického schodiště a stropní desky (nejdříve 4 dny po vybetonování  
a při neustálém podpírání). Tohoto časového intervalu je však možné se držet pouze při 
112
splnění podmínek příznivých klimatických a povětrnostních vlivů uvedených v bodě  
4 Pracovní podmínky. Palety se zdícím materiálem budou dopravovány autojeřábem ze 
staveništní skládky nebo přímo z nákladních automobilů a budou vhodně rozmístěny 
tak,  aby  nevytvářely  velký  místní  bodový  tlak  na  stropní  konstrukci.  Hotovým 
schodištěm, které bude pochůzné po dvou dnech, se zajistí bezpečný přístup na stropní 
konstrukci  nad  1.  nadzemním  podlažím.  Na  schodišti  se  také  vhodně  a  bezpečně 
provede po alespoň 4 dnech zrání v bednění trubkové lešení s dřevěnými podlážkami, 
z  kterých  se  bezpečně  bude  vyzdívat  zdivo  okolo  schodišťového  prostoru.  Zdivo 
dosáhne  horní  výškové  úrovně  zdiva  2.NP  a  následně  se  opět  provede  zhotovení 
bednění stropu nad 2.NP, kde se vynechá vhodně velikostní prostup mezi překližkami 
pro umožnění přístupu na konstrukci bednění pomocí žebříku. Po zhotovení bednění 
stropu se opět  naváže tradičním bedněním schodiště, které umožní přístup na stejnou 
výškovou úroveň – střechu. Výztuž schodiště se napojí na výztuž stropní konstrukce – 
střechy.  Bednění  se  vždy  doplní  dřevěným  provizorním  zábradlím,  které  bude 
zachováno i  po odbednění do doby,  než se osadí a zakotví  finální zábradlí.  Je však 
nutno rozebrat  trubkové lešení  a  počítat  s  jeho dalším využití  při  zdění  výstupního 
prostoru  schodiště  na  střechu  po  opětovném  zhotovení  a  vyzrátí  schodiště.  Stropní 
bednění nad tímto prostorem se bude muset podpírat výrazně delšími stojkami založené 
i na schodišťových ramenech, než které se používaly pro předchozí stropní konstrukce. 
Na podestách je nutno použít trojnožky.
8. Jakost, kontrola a zkoušení
Kvalita  a  jakost  bude  průběžně  sledována  stavbyvedoucími,  mistrem,  technickým 
dozorem investora a případně i samotným investorem. Hlavní bednící konstrukce budou 
provedeny  z  originálních  bednících  systémů  odborně  způsobilými  pracovníky. 
Betonárna předloží certifikát a dodací listy o dodané betonové směsi, pevnostní zkoušky 
betonu  a  ukládání,  ošetřování  a  zkoušení  betonové  směsi  bude  prováděno  dle 
normových požadavků (ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba  
a  shoda,  ČSN 73 2400 Provádění  a  kontrola  betonových konstrukcí,  ČSN 12350-2 
Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím, ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení 
betonových konstrukcí. Armovna předloží certifikát o jakosti použité oceli a armovací 
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práce budou prováděny odborně způsobilými pracovníky dle projektové dokumentace – 
železáři.  Označení  výztuže  musí  obsahovat  označení  výrobku  (tyč),  číslo  normy  
ČSN P ENV 10080 a jmenovité rozměry výrobku. O všech kontrolních činnostech se 
provede  řádný  zápis  do  stavebního  deníku.  V  případě  pochybností  o  jakosti  nebo 
rozměrech konstrukce stavbyvedoucí a technický dozor investora, případně i projektant 
se statikem, vzájemně projednají případná nápravná opatření. Bez písemného souhlasu 
technického dozoru nesmí být pokračováno v navazujících pracech, které by jakoukoliv 
vadu zakryly či znemožnily její nápravu.
Tab. Mezní dovolené odchylky železobetonových konstrukcí
Délka, šířka do 4,0 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m
Odchylka ± 20 mm ± 25 mm ± 30 mm
Vstupní kontrola zahrnuje:
✔ Zda  jsou  provedeny  veškeré  nosné  konstrukce,  které  budou  podporovat  ŽB 
stropní konstrukci
✔ Zda je pracoviště uzpůsobeno odevzdání pro bednící a navazující práce (čisté, 
uvolněné  a  bezpečné  s  dostatečně  vyzrátým  podkladním  betonem  a  stropní 
konstrukcí nad 1.PP)
✔ Zda  je  zajištěn  vhodný  přívod  vody  a  elektrické  energie  k  blízkosti  a  na 
pracoviště
✔ Zda je na staveništi k dispozici správná výztuž - označená identifikačními štítky, 
nepoškozená, vhodně podepřená a řádně očištěná před svázáním
✔ Zda  je  proveden  zpevněný  a  vhodný  podklad  pro  zřízení  stojek  bednění 
balkónové desky a markýzi
✔ Zda jsou určeny skládky materiálů, ostatních pomůcek a doplňků
✔ Zda jsou k dispozici veškeré potřebné pracovní, pomocné a ochranné pomůcky
✔ Zda je zajištěno potřebné množství bednění (stojek, překližek, nosníků), řeziva; 
posléze výztuže, distančních prvků, tepelné izolace, betonu
✔ Zda  je  zajištěn  dostatečný  objem  řeziva  pro  zhotovení  tradičního  bednění 
schodiště, ztužujících věnců a průvlaků
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✔ Zda jsou sledovány a  respektovány klimatické  a  bezpečnostní  podmínky,  při 
kterých  je  možno  spolehlivě  a  bezpečně  provádět  veškeré  práce  související  
s realizací monolitických betonových konstrukcí
✔ Zda je výztuž vhodně přepravována autojeřábem, včetně provádění vazačských 
prací osobami s příslušným oprávněním
✔ Zda jsou uvolněny a zajištěny vhodné přístupové cesty pro autodomíchávače  
a čerpadlo, aby se zaručila nepřerušovanost prací
✔ Zda  je  dodána  požadovaná  třída  betonu  dle  projektové  dokumentace,  
v odpovídající kvalitě a konzistenci (C25/30, S3)
✔ Zda je hadice čerpadla propláchnuta před zahájením betonáže
Mezioperační kontrola sleduje:
✔ Zda jsou provedeny po obvodu budoucích ztužujících  věnců tepelné izolace  
z pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 70 mm
✔ Zda je  bednění  prováděno správně a  bezpečně dle  projektu bednění  odborně 
způsobilými  pracovníky ((správná  výšková orientace  –  nivelace),  dodržování 
rozestupů  stojek  do  požadované  svislosti,  spolehlivé  osazení  trojnožek, 
spolehlivé osazení příčných a podélních nosníků, překližek zajištěných hřebíky)
✔ Zda jsou stojky umísťovány do dokonalé svislé polohy, překližky do vodorovné 
polohy, včetně tuhosti, těsnosti a stability
✔ Zda je zabezpečen bezpečný přístup na obedňovanou konstrukci
✔ Zda  je  bednění  napuštěno  odbedňovacími  přípravky  PERI  clean  a  dřevěné 
dostatečně navlhčeno
✔ Zda  jsou realizovány  a  zakotveny dřevěné  truhlíkové  vložky pro  realizování 
prostupů (světlíky, střešní svody, VZT...)
✔ Zda je provedeno pevné a těsné obednění zboku stropní konstrukce
✔ Zda  je  ukládaná  výztuž  řádně  očištěna,  bez  odlupujících  se  okují,  mastnoty 
apod.
✔ Zda jsou pokládány správné distanční podložky (25 mm) nebo lišty pro zajištění 
krytí výztuže
✔ Zda je výztuž osazována dle projektové dokumentace, včetně svázání, přesahů
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✔ Zda je zajištěna stabilita výztuže před i při betonáži
✔ Zda byl povolán statik nebo technický dozor investora, který výztuž zkontroluje 
a provede zápis do stavebního deníku, včetně vystavení protokolu o kontrole  
a vydá tak souhlas se zahájením betonáže
✔ Zda je vhodně a bezpečně zřízeno tradiční obednění schodiště
✔ Zda je výztuž schodiště uložena dle projektu a zda navazuje na výztuž desky
✔ Zda  je  povrch  bednění  před  betonáží  očistěn  včetně  zbavení  vody či  jiných 
nečistot z povrchu bednění
✔ Zda konstrukce bednění při a po zbudování nebo v průběhu betonáže nevykazuje 
mechanické změny, porušení těsnosti nebo stability
✔ Zda je beton technologicky správně ukládán pomocí čerpadla (výška pádu max. 
1,5 m), včetně rozmístění po bednění uhlazovači, případně lopatami apod.
✔ Zda je pravidelně sledována realizovaná tloušťka stropní konstrukce
(např.  pomocí  značky  na  roksoru,  přímkou  vytvořenou  brnkacím  křídovým 
vyměřovacím provázkem na bočním obednění, hřebíky apod. ...)
✔ Zda je prováděno hutnění uloženého betonu ponornými vibrátory a vibračními 
lištami dle technologických pokynů (viz uvedeno výše v předchozím textu)
Výstupní kontrola sleduje:
✔ Zda jsou železobetonové konstrukce stropu a sloupů provedeny dle projektové 
dokumentace a smlouvy o dílo
✔ Zda je zachována rovinnost stropní konstrukce, která se překontroluje pomocí  
4 m zkušební latě
✔ Zda  nejsou  překročeny  mezní  dovolené  odchylky  ostatních  konstrukcí  dle 
normy,  které  se  překontrolují  pomocí  zkušební  latě,  nivelačního  přístroje, 
případně pásmem apod.
✔ Zda  je  prováděna  ochrana  betonu  při  jeho  zrání  (mlžení  vodou  –  zajištění 
postupného nárustu pevnosti, ochrana fóliemi, rohožemi proti slunečnímu zaření 
apod.)
✔ Zda beton není vystaven nepřípustnému namáhání v době jeho zrání (vibrace, 
nepřiměřené zatížení)
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✔ Zda  je  bednění  bezpečně  rozebíráno  až  po  odsouhlasení  stavbyvedoucím 
odborně způsobilými pracovníky (po 21 dnech od betonáže)
✔ Zda je ponechána část ocelových stojek určených stavbyvedoucím pro podporu 
hotové stropní konstrukce, které budou odstraněny až 28. den po betonáži
9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Pro  zajištění  bezpečnosti  práce  musí  být  projekt  velkoplošného  stropního  bednění 
navržen  odborným  specialistou  v  oboru.  Odborně  způsobilé  osoby,  které  budou 
realizaci bednění provádět se musí řidit tímto projektem v plném rozsahu. Nesmí se 
používat poškozené nebo jinak nezpůsobilé části bednění. Všichni pracovníci, kteří se 
budou po staveništi  pohybovat musí být prokazatelně seznámeni se způsobem práce. 
Musí být zajištěny bezpečné přístupové trasy na staveniště a to i na dané pracoviště.  
Je nutno realizovat ochranu proti pádu osob od 1,5 m výšky (vytvoření provizorního 
dřevěného  nebo  ocelového  zábradlí  o  výšce  1,1  m).  Zábradlí  bude  provedeno  i  na 
schodišťových ramenech již při bednících pracech a bude zachováno i po odbednění do 
doby než se osadí a zakotví finální zábradlí. V blízkosti nově vznikající stavby nebo 
u  vstupu do objektu  se  vhodně umístí  cedule  s  příslušnými značkami,  popisy  a  to: 
“Rizikové pracoviště“,  “Vstup jen v ochranné přilbě“,  “Používej ochranné rukavice“, 
“Používej chrániče sluchu“. V dalších případech se doplní  “Nebezpečí úrazu pádem“ 
apod. dle právě vznikajících rizik. Za průběžné doplňování zodpovídá stavbyvedoucí. 
Dále hlavní zhotovitel musí zajistit bezpečný přívod vody a zejména elektrické energie, 
aby  nemohlo  dojít k  poškození  zdraví  pracovníků.  U  odběru  elektrické  energie  se 
viditelně umístí  “Vypni v nebezpečí“,  “Nehas vodou ani pěnovými přístroji“,  “Zákaz 
manipulace  s  elektrickým  zařízením“.  Zároveň  budou  stavbyvedoucím  vyvěšeny 
všechny kontakty na vedoucí osoby a telefonní čísla v případě různých havárií a úrazů. 
Při přepravování např. výztuže nebo bednění  autojeřábem je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost jeho transportu.
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Při  přesunech  a  manipulaci  je  nutno  předejít  převržení,  a  proto  je  nutno 
dodržovat tyto nařízení:
• Vazačské práce smí být prováděny pouze osobami, které vlastní oprávnění pro 
tuto činnost (vazačský průkaz)
• Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovanými břemeny
• Na stavbě musí být k dispozici návod k montáži velkoplošných bednění  (bude 
prováděno výhradně proškolenými pracovníky dodavatelské firmy bednění)
• K zavěšování je nutné používat vhodné prostředky a zavěšovat pouze do bodů 
k tomu určených (přepravní bedny apod.)
• Vázací prostředky (závěry)  se smí uvolnit teprve tehdy,  až když jsou bednící 
prvky bezpečně uloženy a podepřeny
• Volné malé součásti je nutno z bednění odstranit nebo zajistit proti vypadnutí
• Jednotlivé díly se nesmí nikdy shazovat
• Přeprava osob pomocí bednících prvků je přísně zakázána
• V  případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  je  nutno  bednící  procesy 
přerušit
• Ostatní  práce  nebudou  také  probíhat  za  klimatických  podmínek,  které  by 
ohrožovaly lidské zdraví nebo dokonce způsobovaly ohrožení na životě
• Bednící prvky se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad
• Šplhání na bednící konstrukce, např. sloupů je zakázáno
• Práce na žebříku by se měla omezit na minimum (práce s jednoduchým nářadím, 
vhodně  a  bezpečně  zajištěný  výstup  (1,1  m)  a  sklon  žebříku  (3:1),  pevný 
podklad,  protiskluzové  zápatky,  snášení  a  vynášení  břemen  o  hmotnosti  
max. 15 kg, pouze 1 osoba pohybující se na žebříku)
• Při odbedňovacích pracech je nutno před samotnou demontáží zabezpečit prvky 
proti případnému převržení
• Při odbedňování se zbytečně nezdržovat pod odbedňovanými konstrukcemi
• Bednění  se  může  začít  odbedňovat  až  po  dostatečném  zatvrdnutí  betonu  
a po odsouhlasení stavbyvedoucím
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Svařování  nebo  ohýbání  výztuže  bude  potřeba  pouze  ve  výjimečných  případech 
odborně způsobilými svářeči-železáři, vlastnící svářečský průkaz. Výztuž  bude potřeba 
bezpečně složit, uložit pomocí autojeřábu, ukotvit nebo případně upravit do bednění.  
Při transportu betonové směsi čerpadly a ukládání do konstrukce se musí výhradně  
pracovat z bezpečných pracovních plošín nebo podlah, aby byla zajištěna bezpečnost  
práce a ochrana lidského zdraví. Pokud nelze taková místa zřídit,  hlavní zhotovitel  
zajistí ochranu fyzických osob jinými prostředky jako jsou osobní ochranné pracovní  
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. Zhotovitel musí zajistit provádění kontrol  
stavu  konstrukce  bednění  v  průběhu  bednících,  armovacích  i  betonářských  prací. 
Případné zjištěné závady a nedostatky musí být bezodkladně odstraněny. Při dopravě  
čerstvého  betonu  čerpadlem  je  zhotovitel  povinen  stanovit  a  zajistit  dorozumívání  
mezi  osobou  provádějící  ukládání  betonu  (určený  betonář)  a  obsluhou  čerpadla.  
Obsluha autodomíchávače a autočerpadla musí důkladně zajistit stabilitu automobilu,  
aby  nedošlo  k  nečekanému  pohybu.  Ukládání  čerstvé  betonové  směsi  bude 
realizováno  pouze  odborně  proškolenými  pracovníky  z  maximální  výšky  1,5  m  
z bezpečnostních i technologických důvodů. Hadice čerpadla se musí vést co nejkratší  
a bezpečnou trasou; je zakázáno ohýbání, vedení přes lešení apod.. Odbedňování bude 
zahájeno pouze na pokyn stavbyvedoucího po dostatečném zatvrdnutí betonu a kdy je 
zajištěno,  že  konstrukce  již  bezpečně  přenese  veškerá  zatížení.  Žebřík  lze  při  
odbedňovacích pracech použít pouze do výšky 3 m a to za předpokladu, že stabilita  
žebříku není závislá na odbedňovaných částech. Ohrožený prostor při odbedňování je  
nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Součásti bednění se bezprostředně po 
odbednění  ukládají  na  určená  místa  tak,  aby  nebyly  zdrojem  nebezpečí  úrazu  
a nepřetěžovaly konstrukci.
Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací dále zahrnují:
• Vytvořit  bezpečné pracoviště,  včetně bezpečného přístupu na něj, nebezpečná 
místa je potřeba uzavřít a označit
• Vedení řádné evidence pracovníků od jejich nástupu na pracoviště až do úplného 
odchodu
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• Vybavit pracovníky (případně jiné oprávněně se pohybující osoby po staveništi) 
vhodnými  pracovními  a  ochrannými  pomůckami,  které  jsou  potřebné  
k bezpečnému provedení dané práce nebo k pohybu po staveništi
Podmínky k zajištění bezpečného provedení stavebního díla  musí  být již vytvářeny  
v  rámci  projektové  dokumentace.  Pracovníci  musí  být  prokazatelně  seznámeni  
s  technologickým  postupem  prací.  Zhotovitel  stavebních  prací  je  povinen  seznámit 
pracovníky s předpisy k zajištění bezpečností práce a zároveň je vyškolit. Zároveň je 
povinen ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za 3 roky. Ve zvláštních případech se 
školení musí provádět jednou za 12 měsíců. 
Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vést a archivovat tyto evidence:
✔ Školení a zkoušek pracovníků
✔ Odborné pracovní způsobilosti pracovníků
✔ Zdravotní způsobilosti pracovníků
Pracovníci jsou povinni:
✔ Dodržovat  předepsanou  technologii  provádění,  pracovní  postupy,  návody, 
pokyny a pravidla
✔ Obsluhovat  stroje,  zařízení  a  používat  nářadí  a  pomůcky,  které  jim byly  pro 
jejich práci určeny
✔ Před  prvním  vstupem  na  bedněnou  stropní  konstrukci  nechat  odpovědného 
pracovníka zkontrolovat stabilitu takové konstrukce
✔ Nevstupovat do blízkosti výkopů, nezabezpečených okrajů proti pádu apod.
✔ Pracovat pouze s vhodnými pracovními a ochrannými pomůckami
✔ Dodržovat bezpečnostní označení, upozornění a výstražné signály
✔ Dodržovat nařízení a pokyny vedení stavby nebo pověřených pracovníků
✔ Provádět práci vždy na určeném pracovišti a nevzdalovat se z něho bez souhlasu 
a vědomí odpovědného pracovníka
✔ Odchod z pracoviště nahlásit vždy odpovědnému pracovníkovi
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Obsluha pracovních strojů a zařízení je povinna:
✔ Seznámit se záznamy a odchylkami zjištěnými při předchozí pracovní směně
✔ Vizuálně prohlédnout stroj a zařízení
✔ Zkontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích prvků
✔ Uvádět do chodu pouze stroj nebo zařízení, které nevykazuje poruchu apod.
Při stavebních pracech lze používat pouze stroje a zařízení,  které svým provedením, 
konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnému používání. Stroje se 
mohou  používat  pouze  k  těm účelům,  pro  které  jsou  technicky  určeny  v  souladu  
s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen seznámit obsluhu stroje s pokyny, které se týkají požadavků 
na  bezpečnost  práce  a  provozu,  pokud  nebyly  vydány  výrobcem.  Návod  výrobce  
k obsluze musí být vždy vydán v českém jazyce.
Seznam  bezpečnostních  norem,  vyhlášek  a  zákonů,  které  se  vztahují  k  činnosti 
provádění bednících, armovacích a betonářských prací a které je nutno respektovat:
• Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
• Zákon č. 251/2005 Sb., zákon O inspekci práce, v platném znění
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů
• Zákon č.  309/2006 Sb. O bezpečnosti  práce a  ochrany zdraví  zaměstnanců,  
o  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  pracovní  prostředky  
a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění
• Zákon  č.  258/2000  Sb.  O  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů v platném znění
• Zákon č. 309/2006 Sb. Požadavky bezpečnosti a zdraví při práci
• Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při  práci na staveništích
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Nařízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 
č. 441/2004
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Nařízení  vlády č.  494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence,  hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
• Nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a  bližší  podmínky 
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  
a dezinfekčních prostředků
• Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
• Nařízení  vlády č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  
a pracovní prostředí
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Vyhláška č.  50/1978 Sb. o odborné způsobilosti  v elektrotechnice,  v platném 
znění
• Vyhláška  ČÚBP č.  48/1982 Sb.,  Základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
• ČSN EN 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
• ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu
• ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí
• ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím
• ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
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• Jakost je dána ČSN EN ISO 9000
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 
stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení 
vlády.  Pracovníci  na  stavbě  musí  být  s  těmito  předpisy  prokazatelně  seznámeni  
a  proškoleni.  Při  nástupu  budou  všichni  pracovníci  proškoleni  a  přezkoušeni  
z  požadavků bezpečnosti  práce a  riziky vznikajících  při  práci  na staveništi.  Za  tuto 
činnost  odpovídá  stavbyvedoucí.  Po  úspěšném  absolvování  potvrdí  účastníci  svým 
podpisem seznámení  a  přezkoušení  podpisem do knihy BOZP,  která  je  uschována  
u  stavbyvedoucího.  Mimo  jiné  se  musí  pracovníci  také  řídit  vnitropodnikovými 
předpisy.  Dále  musí  být  pracovníci  vybaveni  osobními  ochrannými  pomůckami  
a  vhodnými  pracovními  nástroji  v  odpovídajícím technickém stavu.  Kompletní  plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví bude zpracován samostatně v jiné příloze. Stavbyvedoucí 
denně také kontroluje a zapisuje skutečnost dodržování bezpečnosti práce při vybraných 
činnostech zapsáním do knihy BOZP, včetně nápravných opatření.  Je oprávněn také 
udělovat finanční postihy za nedodržování požadavků na bezpečnost práce. Na stavbě 
budou  také  probíhat  předem  neohlášené  kontroly  dodržování  bezpečnosti  práce 
koordinátorem  bezpečnosti  práce,  kterého  ustanoví  investor  nebo  stavební  dozor. 
Koordinátor  je  oprávněn  provádět  vizuální  prohlídky  staveniště,  pořizovat 
fotodokumentaci,  udělovat  finanční  sankce  za  hrubě  nebo  opakovaně  porušené 
bezpečnostní  předpisy  a  podávat  informace  o  zjištěných  nedostatcích  ostatním 
zúčastněným stranám výstavbového procesu. Zároveň vypisuje protokol, kde zjištěné 
nedostatky  uvede  a  informuje  o  nich  stavbyvedoucího,  včetně  termínu  odstranění 
vzniklých neshod. Poté dojde k podpisu obou zúčastněných stran. Kopie se založí pro 
účely  evidence  a  následné  nápravy  na  stavbě.  Za  vhodné  se  považuje,  aby  se 
stavbyvedoucí účastnil  společné kontroly staveniště nebo pracoviště s bezpečnostním 
technikem nebo koordinátorem BOZP.
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10. Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady
Novostavba je vyprojektována tak, aby svým provozem i realizací nezatěžovala životní 
prostředí.  Při  realizaci  bednících,  armovacích  a  betonářských  prací  však  vznikají  
z  hlediska  Zákona č.  185/2001 a  dle  přílohy č.1  Vyhlášky Ministerstva  pro životní 
prostředí 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. odpady číslo:
17 01 01 ..... beton
17 02 01 ..... dřevo
17 04      ..... kovy (ocel)
Zbytek  betonu  bude  odvezen  na  recyklaci  nebo  jinak  vhodně  využit,  případný 
kontaminovaný bude ekologicky uložen nebo zlikvidován. Kovový zbytkový materiál 
se také bude třídit na samostatnou skládku nebo nejlépe do samostatného kontejneru, 
který bude přistavěn na stávající betonové komunikaci, stejně jako zbytky izolačních 
materiálů apod. Zbytky řeziva budou uloženy na místě, které určil stavbyvedoucí nebo 
mistr  a  budou  odvezeny  do  spalovny  nebo  odvezeny  a  určeny  k  jinému  účelu. 
Kontejnery je možno, v případě potřeby, umístit v těsné blízkosti objektu pro umožnění 
shozu  odpadu  odpadním  krkem.  Při  kontaminaci  zeminy  pohonnými  nebo  jinými 
látkami z autodomíchávačů, autojeřábu nebo autočerpadel bude použita na neutralizaci 
směs sorbentu a následně dojde k jejímu odstranění. Pro zamezení úniku takovýchto 
látek  budou k dispozici  na stavbě úkapové kádě.  Součástí  zařízení  staveniště  bude  
i  kontejner na směsný odpad, který bude pravidelně vyvážen.  Plastové obaly budou 
tříděny  do  samostatných  pytlů  apod.  Nezávadný  odpad  ze  stavební  suti  může  být 
využíván  na dalších  stavbách (zásypy,  násypy apod.).  Ostatní  odpady vznikající  při 
výstavbě budou tříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Za likvidaci  
a nakládání s odpady, vznikajících při výstavbě je odpovědný hlavní dodavatel stavby.
Vyhláška  O  odpadech  v  plném  znění -  stavební  odpad  musí  být  ukládán  do 
velkoobjemových  kontejnerů.  Stavební  odpad  musí  být  po  celou  dobu  přistavení 
velkoobjemového  kontejneru  zajištěn  proti  nežádoucímu znehodnocení  nebo úniku.  
Při  kolaudaci  bude prokázáno ukládání  na řízenou skládku.  Ke kolaudačnímu řízení 
investor nebo provozovatel objektu a hlavní dodavatel stavby doloží doklady o využití 
nebo zneškodnění veškerých vzniklých odpadů během celé výstavby.
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1.1. Základní identifikační údaje
Název stavby:  Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 
domově Zlín
Investor:   Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín
IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402
Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
      ve věcech technických: Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
Místo stavby:  Lazy 3695, 760 01 Zlín
katastrální území Zlín, parc. č. 842/1, 4896
Účel stavby: školní a ubytovací zařízení
Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov
SO 201 Přípojka vody
SO 301 Přípojka kanalizace
SO 401 Zpevněné plochy
SO 501 Terénní úpravy
SO 601 Příprava území
SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu
Oprávněný zpracovatel dokumentace: KB Projekt s.r.o.; Lešetín I/659, 760 01 Zlín
     IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893
Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 
v oboru Pozemní stavby č. 1300580
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1.2. Údaje o místě stavby
Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha
Sněhová oblast: II.
Větrová oblast : II.
Teplotní oblast :                   -12°C
1.3. Popis staveniště
Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 
v  uzavřeném  školním  a  výchovném  areálu,  v  místní  čtvrti  Lazy.  Dále  se  v  těsné 
blízkosti  realizované  novostavby  nachází  dětské  hřiště,  na  které  navazují  stávající 
zpevněné pochozí plochy v kombinaci se zatravněným terénem a stromy. Při nejjižnější 
straně za stávající panelovou komunikací se nachází strmější svah, který přechází v les. 
Východní  a  západní  strana  směrem  od  staveniště  je  tvořena  obytnými  řadovými 
dvoupodlažními rodinnými domy a objektem Okresní veterinární správy. Parcela je tedy 
mírně svažitá s přístupem z místní stávající jednosměrné panelové komunikace s 1.NP 
navrženým  tak,  aby  přístup  do  objektu  byl  z  úrovně  přilehlé  nově  prováděné 
komunikace. V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtnou 
soupravou, ze které se odebíraly vzorky a dynamickou penetrační soupravou. 
Podloží do 0,1 m bylo určeno jako humozní hlína, do 0,5 m jako štěrkovitý písek, který 
přechází do písčité hlíny. Do 3,5 m se nachází jílovitopísčitá hlína, která dále přechází 
v  jíly.  Výkopové práce budou prováděny tedy v zeminách 3.  a 4.  třídy těžitelnosti. 
Předpokládaná únosnost základové půdy je 175 kPa se započítáním vlivu sklonu svahu. 
Pozemek spadá, dle odběru půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto 
nevyžaduje zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží. Podzemní voda nebyla 
sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně 
města Zlína či chráněné krajinné oblasti. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí.
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1.4. Popis stavby
V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební dílo stavební objekty SO 101 
Dětský domov, SO 201 Přípojka vody, SO 301 Přípojka kanalizace, SO 401 Zpevněné 
plochy,  SO  501  Terénní  úpravy,  SO  601  Příprava  území  a  SO  701  Přípojka 
nízkotlakého plynovodu . Hlavní stavební objekt SO101 je navržen jako zděná budova 
s dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve střední části s podélnou 
osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen tak, aby byl možný  
z  přilehlých  komunikací.  Půdorysně  dosahuje  rozměrů cca 13,0 x 36,5 m.  Založení 
objektu  je  realizováno  jako  plošné  v  kombinaci  pasů  a  patek  ze  železobetonu. 
Architektonicky  a  výškově  budova  navazuje  na  okolní  zástavbu  s  navrženou 
jednoplášťovou  plochou  střechou.  Při  severní  fasádě  objektu  vystupuje  z  půdorysu 
prostor schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena 
terasa,  která  se  nachází  nad  hlavním  vstupem  do  objektu  a  je  podepřena  dvojicí 
kruhových sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa.
1.5. Způsob výstavby
Jako první  budou provedeny přípravné práce,  které  zahrnují  případné sečení  vysoké 
trávy  nebo  jiného  porostu  a  vykácení  nutně  překážejících  stromů,  zřízení  vedení 
elektrické energie a vody pro účely staveniště. Podle dokumentu ZOV se na staveništi 
dále  zrealizuje  odhumusování  části  povrchu v místech,  kde bude vytvořeny dočasné 
panelové  plochy,  a  to  pro  účely  uložení  stavebních  buněk  a  uskladnění  stavebních 
materiálů. Jako podklad bude zrealizován hutněný násyp 15 cm kamenné frakce 0-63. 
Další stavební činností bude sejmutí ornice v tloušťce 10 cm a její přesun na dočasnou 
skládku na staveništi při východním hranici k pozdějšímu využití v podobě terénních 
a sadových úprav. Po této činnosti se přistoupí k výkopu hlavní stavební jámy na úroveň 
-3,670 (zabezpečená svahováním 1 :  0,25 (tg  α = hloubka/šířka))  podsklepené  části 
budovy  s  vytvořením  bezpečných  sjezdů  a  následným  rozšířením  dna  kvůli 
stupňovaným základovým pasům. Poté se vytvoří na ploše základů podsklepené budovy 
lože 200 mm zhutněného štěrkopísku, 50 mm podkladního betonu a základové pasy, 
které jsou navrženy jako železobetonové z betonu C16/20 s ocelovou výztuží 10 505 
(R). Veškeré  ŽB  konstrukce  budou  obedněny  ze  systémového  bednění  s  výjimkou 
schodiště (tradiční  dřevěné bednění)  a 2 ŽB sloupů, na které bude použito papírové 
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jednorázové bednění.  Uloženou betonovou směs je nutno řádně zhutňovat,  aby byly 
uvolněny vzduchové mezery a zajistily se tak kvalitní vlastnosti provedené konstrukce 
a  během  zrání  je  dostatečně  ošetřovat  (mlžení  vodou,  chránění  proti  slunečním 
paprskům  apod.).  S  prováděním  zemních  prací  a  základových  konstrukcí  je  spjato 
osazení  ležaté  kanalizace  do  pískového  lože.  K  základovým  pasům  se  vloží  na 
geotextilii drenáž a obsype se kačírkem. Následně se provede hutněný zásyp, podkladní 
beton  (po  ležaté  kanalizaci)  a  na  něj  kari  sítěmi  (100  x  100  x  6  mm)  vyztužená 
podkladní betonová deska a vyzdí se, na předem izolovaný povrch, suterénní zdivo ze 
systému Porotherm 40 P+D s následným nanesením lepidlového tmelu a penetračního 
nátěru pro vytáhnutí asfaltové hydroizolace na tyto stěny. Poté se speciální montážní 
pěnou  nalepí  extrudovaný  polystyren  tl.  50  mm  jako  tepelný  izolant  a  ochrana 
hydroizolace  a  na  něj  se  přiloží  nopová  fólie  nebo  geotextilie.  Podkladní  beton  
a podbetonování ŽB patek pod dvojicí sloupů se provede rovněž v této fázi výstavby při 
dosažení požadované úrovně zpětného zásypu. ŽB patky pro sloupy budou provedeny 
ze  směsi  C20/25.  Stupňované  základové  pasy  se  budou  provádět  tak,  že  se  po 
jednotlivých krocích vytvoří zhutněný násyp a zásyp z výkopové zeminy, nebo případně 
v kombinaci s recyklátem pro zlepšení mechanických vlastností, s následným 200 mm 
zhutněným ložem štěrkopísku,  na  který  se  zrealizuje  proveditelná  část  podkladního 
betonu  a  základového  pasu.  S  rostoucím  postupem  základových  pasů  se  zároveň 
průběžně dosypává a hutní prostor dříve vyhloubené stavební jámy výkopovou zeminou 
nebo  dováženým  recyklátem  s  dostatečně  ponechaným  časovým  intervalem,  aby 
nedocházelo  k  nepříznivému  namáhání  nově  vzniklých  betonových  konstrukcí. 
Zbývající  základové  pasy,  které  nezasahovaly  svou  základovou  spárou  do  hlavní 
stavební jámy,  budou vyhloubeny dodatečně z úrovně skutečného stávajícího terénu  
s rozšířením minimálně 1 m na každou stranu z důvodů realizace bednění. Po provedení 
všech  základových  konstrukcí  1.NP  se  přistoupí  k  realizaci  plošného  podkladního 
betonu.  Zároveň  se  však  ještě  zrealizuje  bednění  stropní  konstrukce  nad  1.PP  
a schodiště, naváže se výztuž obou konstrukcí a provede se betonáž, nejprve schodiště 
a poté stropu. Poté se začnou vyzdívat nosné konstrukce 1.NP (na provedený asfaltový 
hydroizolační  pás),  naváže  se výztuž  ŽB monolitických  sloupů a  osadí  se  speciální 
papírové  bednění.  Postup  realizace  stropní  konstrukce  nad  1.  a  2.NP  je  totožný  
s realizací  stropu nad suterénem s rozdílem zahájení betonáže od deskového stropu. 
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Následně  se  začnou  realizovat  zděné  příčky,  dojde  k  osazení  okenních  a  vstupních 
výplní otvorů, provedení přípojek, zateplení fasády s omítkou, střešní plášť, rozvody 
vody,  vytápění,  elektro,  VZT, hrubé omítky,  hrubé podlahy,  obklady,  čisté  omítky  
a  podlahy  atd.  až  po  závěrečné  terénní  úpravy  a  dokončovací  práce  dle  časového 
harmonogramu výstavby.
2. Dopravní možnosti a napojení na staveniště
Výchozím orientačním bodem je krajské město Zlín. Přístup a příjezd ke staveništi je 
možný po zpevněných obousměrných asfaltových pozemních komunikacích městského 
charakteru odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská  
a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 
stávající  betonové  komunikaci  levým  odbočením  z  ulice  Lazy  V.  Dle  technických 
parametrů navržených strojů lze usoudit, že pouze nákladní automobily jsou schopny se 
na  staveniště  dopravit  po  vlastním  podvozku.  Všechny  ostatní  mechanismy  budou 
dopraveny  těžkou  přepravní  technikou  dodavatele  stavebních  strojů.  Při  odjezdu 
stavebních  strojů  a  automobilů  ze  staveniště  musí  být  všechny  tyto  subjekty  řádně 
očistěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných pozemních komunikací (z důvodu 
stísněných rozměrů staveniště nelze umístit čistící linku). Pokud k tomu dojde, je nutno 
zajistit  okamžitou  nápravu.  Z  toto  vyplývá,  že  např.  výkopové  práce  s  následným 
odvozem  výkopku  nebudou  prováděny  za  deštivých  nebo  podobně  nepříznivých 
povětrnostních podmínek.
2.1. Vzdálenosti významnějších orientačních bodů od staveniště
➔ Otrokovice – 12 km
➔ Fryšták – 9 km
➔ Vizovice – 14 km
➔ Uherský Brod – 30 km
 
Vzdálenost od sjezdu v centru Zlína, z ulice Štefánikova na ulici Hluboká, Prlovská  
a Lazy V, přímo na staveniště dosahuje cca 1 km.
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 Obr. Výřez z mapy 
      Obr. Detailní výřez z mapy
3. Návrh strojní sestavy – ZEMNÍ PRÁCE
3.1. Stručný popis
Stroje  pro  zemní  práce  (sejmutí  ornice,  výkopy,  zásypy),  včetně  odborné  obsluhy  
a dopravy na staveniště, poskytne stavební společnost Phoenix-Zeppelin spol. s.r.o.. 
Pro  účely  zhutnění  zpětných  zásypů  a  potřebných  násypů  je  potřeba  zajistit  strojní 
mechanizaci  v  podobě  hutnící  desky,  hutnícího  válce  a  hutnícího  pěchu,  kterými 
společnost  rovněž  disponuje.  Přepravní  vzdálenost  mezi  půjčovnou  a  staveništěm 
dosahuje zhruba 12ti km. Jednotlivé navržené stroje budou použity dle daného postupu 
výstavby, časového plánu, okamžité potřeby, schémat a návazností prací.
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Adresa společnosti: Zlín, Kvítkovická 1623, 763 61
Kontakt: Pavel Chlachula
mobil: 724 326 000 
telefon: 577 101 595 
email: Pavel.Chlachula@p-z.cz
Společnost  Phoenix-Zeppelin  byla  vybrána  pro  zemní  práce  na  základě  požadavků  
hlavního  zhotovitele  stavby.  Rozhodující  byly  předchozí  zkušenosti  se  společností,  
smluvní  cena za poskytnuté služby,  navazující  reference a schopnost  zajistit  veškeré  
potřebné stroje v odpovídající technické kvalitě i s odbornou obsluhou.
Odvoz  výkopové  zeminy  na  skládku  Suchý  Důl,  která  je  vzdálena  cca  6  km  od 
staveniště, bude proveden za pomocí nákladních automobilů Tatra 815 S3 6x6, které 
zajistí  společnost  Miroslav  Prachař  Doprava  a  Mechanizace  s.r.o..  Vzdálenost  mezi 
sídlem  společnosti  a  staveništěm  se  pohybuje  okolo  8  km.  Optimální  varianta  při 
uvažování  doby  nakládky  výkopovou  zeminou  jednoho  nákladního  automobilu  
15  minut,  cesty  na  skládku a  zpět  za  40  minut,  je  vhodné využít  sestavu 3  těchto 
nákladních automobilů-sklápěčů. Při přesunu ornice postačí 1 nákladní automobil.
 Tab. Část cyklu přepravních časů výkopku mezi staveništěm a řízenou skládkou
Tatra 815 S3 6x6 Čas naložení [min]




Čas 2. návratu 
[v min]
1. nákladní 
automobil 0-15 55 55-70 110
2. nákladní 
automobil 15-30 70 70-85 125
3. nákladní 
automobil 30-45 85 85-100 140
Předpokládaný objem výkopku určeného k odvozu na skládku je 1100 m3 (KN=1,2).  
Z toho vyplývá, že každý nakladní automobil odjede minimálně 36 jízd.
132
Adresa společnosti: Bohuslavice u Zlína, 763 51 
Kontakt: mobil: 602 579 440 
724 330 133 
email: autoprachar@seznam.cz
Společnost  Miroslav  Prachař  byla  vybrána pro  zemní  práce  na  základě  požadavků  
hlavního  zhotovitele  stavby.  Rozhodující  byly  předchozí  zkušenosti  se  společností  
a smluvní, předem dohodnutá cena za poskytnuté služby.
Zároveň bude dodavatelem štěrkopísku pod podkladní beton (16/32) a pod zpevněné 
panelové plochy (32/63), případně recyklátu pro zpětné zásypy a písku pro podsypy  
a obsypy přípojek inženýrských sítí.
3.2. Seznam nasazených strojů pro etapu
1) Pásový dozer Caterpillar D6N
2) Kolový nakladač Caterpillar IT14G
3) Rypadlo – nakladač Caterpillar 434E2 (alternativní stroj ke kolovému nakladači)
4) Minirypadlo Caterpillar 301.8C
5) Pásové rypadlo Caterpillar 312C
6) Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6
Další stroje, které souvisí se zemními pracemi:
7) Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3
8) Vibrační deska Weber mt CR7
9) Vibrační pěch Weber mt SRV660
10) Vibrační válec Weber mt DVH655 E
Veškeré technické informace o nasazených strojích jsou obsaženy v technických listech, 
které  předloží  dodavatel  objednateli.  V  případě  jakékoliv  poruchy  je  nutno  vždy 
kontaktovat dodavatele strojů.
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Jako  doplňkové  ruční  nářadí  a  pracovní  pomůcky,  které  zajistí  zhotovitel  stavby  
z vlastních zdrojů, budou potřeba: základní pracovní pomůcky (lopaty, rýče, krumpáče,  
kladiva  apod.),  stavební  kolečka,  čerpadlo  a  vodní  hadice,  měřící  metry  a  pásma,  
kolíky, nivelační přistroj a lať, reflexní páska proti zamezení pádu do odkrytých výkopů  
apod., reflexní sprej, vápno k vyznačení výkopů
Jako  pomůcky  BOZP  musí  všechny  oprávněně  se  pohybující  osoby  po  staveništi 
používat: pracovní rukavice, pracovní oděvy, obuv s pevnou podrážkou, stavební přilby,  
výstražné vesty
3.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů
Před  zahájením prací  je  nutno  mít  kompletně  vyřešeno  zařízení  staveniště,  aby byl 
zajištěn bezproblémový průběh všech prací. Při tvorbě zpevněných panelových ploch 
pro účely ZS se využije už také dozer pro sejmutí  ornice a dopraví se ostatní stroje 
těžkou  přepravní  technikou  dodavatele.  Veškeré  zemní  práce  smějí  být  prováděny 
pouze  v  souladu  s  předpisy  pro  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  (BOZP)  dle 
aktuálních  vyhlášek,  zákonů  a  nařízeních  vlády.  Vhodnou  dopravu  navržených 
stavebních strojů zajistí  Phoenix-Zeppelin  s.r.o.  Hlavní  zemní práce budou zahájeny 
sejmutím ornice sestavou dozer – nakladač – nákladní automobil (sklápěč). Dozer se 
bude pohybovat po ploše určené k sejmutí ornice dle schématu pohybu stroje. V jeho 
těsné  blízkosti  se  bude pohybovat  nakladač,  který  bude ornici  nakládat  na  nákladní 
automobil  s  korbou, který ji  budou přemisťovat  na mezideponii  při  východní straně 
staveniště  pro pozdější  využití.  Ve větší  blízkosti  lze  pro tuto činnost  využít  pouze 
dozer,  případně v kombinaci  s  rypadlo-nakladačem.  Alternativou  je  sestava  dozer  – 
rypadlonakladač – nákladní automobil (sklápěč). Tato možnost je výhodnější z důvodu, 
že rypadlonakladač má variabilnější využití při dalších pracech a může být na stavbě 
využíván  k  více  činnostem než  obyčejný  nakladač  (např.  výkopy rýh  a  při  osazení 
montážních vidlic i k přesunu materiálu po staveništi).  Po sejmutí ornice bude dozer 
očistěn a odvezen zpět do půjčovny. Následně bude přistaveno pásové rypadlo a začne 
se  realizovat  výkop  hlavní  stavební  jámy  s  průběžným  tvořením  svahování  
a  bezpečných  sjezdů.  Vytěžená  zemina  bude  z  větší  části  nakládána  na  3  nákladní 
automobily-sklápěče,  které  ji  budou  odvážet  na  řízenou  skládku  Suchý  Důl. 
134
Předpokládaný  objem  vyvezeného  výkopku  na  skládku  je  1100  m3.  Pro řidiče 
nákladních automobilů existuje povinnost dbát na čistotu dopravních prostředků před 
vyjetím  na  veřejné  pozemní  komunikace.  Pokud  dojde  ke  znečistění  pozemní 
komunikace, je zhotovitel povinen zajistit v co nejbližší době nápravu této skutečnosti. 
V okamžiku těžby a ponechání zbývající části na zpětné zásypy se využije 1 nákladní 
automobil-sklápěč,  který  bude  výkopek  přesouvat  na  mezideponii  na  staveništi  dle 
výkresu  zařízení  staveniště  při  východní  hranici  staveniště.  Po každé  etapě  procesu 
odbednění základových konstrukcí základových pasů se začne realizovat zásyp zeminou 
v prostoru mezi základy s následným hutněním vibrační deskou a pěchy po vrstvách dle 
příslušné normy. Pro hutnění menších ploch a zásypů přípojek bude k dispozici vibrační 
pěch. K využití bude k dispozici ještě možno zapůjčit vibrační válec v případě potřeby. 
S realizováním těchto  prací  je možno využít  opět  1  nákladní  automobil,  který bude 
zeminu přemisťovat k místu zásypů a pásové rypadlo ji bude vhodně rozprostírat. Tato 
činnost bude doplňována kolovým smykem řízeným nakladačem a pracovní četou, která 
bude mít na starosti zhutnění těchto zásypů dle normových požadavků. Stupeň zhutnění 
je  možno  zkontrolovat  povoláním  geologa,  který  provede  dynamickou  zkoušku 
zhutnění  a  vystaví  o tomto měření  protokol,  který může být  vyžadován technickým 
dozorem  investora.  Nad  zhutněnou  zeminou  se  jako  další  vrstva  bude  nacházet 
zhutněný štěrkopísek,  který opět  rozveze  a  rozprostře  nakladač  a  kolový kompaktní 
smykem řízený nakladač, doplněný manuální činností pracovní čety. Další vrstva bude 
tvořena  již  podkladním  betonem.  Po  provedení  posledního  záběru  základových 
konstrukcí  vycházející  směrem  od  podsklepené  části  a  dokončení  zásypových  
a hutnících prací se začnou realizovat dostatečně rozšířené rýhy pro zbývající základové 
pasy rypadlonakladačem, které jsou navrženy v menší hloubce založení. Pro výkopy  
a zásypy přípojek vody, nízkotlakého plynovodu a kanalizace se může vhodně využít 
minirypadlo v kombinaci s pracovní četou, která provádí začištění a odkopy v místech, 
kde  se  stroj  nemůže  z  bezpečnostních  důvodů  dostat  (v  prudkém  svahu,  stísněné 
podmínky apod.).  Po skončení činností jednotlivých strojů pro konkrétní zemní práce 
budou tyto stroje co nejdříve očistěny a vráceny zpět do půjčovny, která si zajistí jejich 
zpětný přesun pomocí těžké techniky. Časové využití strojů vychází z časového plánu 
výstavby, případně z okamžité nutné potřeby.
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4.  Příloha 1
4.1.  Pásový dozer 
Caterpillar D6N
 
            
Obr. Caterpillar D6N   
      Tab. Základní technické parametry                 
Výkon motoru 112 kW
Provozní hmotnost 17,0 t
Objem radlice 3,2 m3
Šířka radlice 3272 mm
4.2. Kolový nakladač Caterpillar IT14G
                                                                  Obr. Kolový nakladač Caterpillar IT14G
          Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 72 kW
Provozní hmotnost 7,9 t
Objem lopaty 1,4 m3
Statický klopný moment 4855 kg
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4.3. Rypadlo-nakladač Caterpillar 434E2
         (Alternativní stavební stroj místo nakladače)
      Obr. Rypadlo-nakladač Caterpillar 434E2
Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 74,5 kW
Provozní hmotnost 8,3 t
Objem lopaty - nakladač 1,15 m3
Objem lopaty - rypadlo 0,29 m3
Max. hloubkový dosah 6 m
Max. dosah 6,7 m
4.4. Minirypadlo Caterpillar 301.8C
 
 Obr. Minirypadlo Caterpillar 301.8C
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           Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 13,5 kW
Provozní hmotnost 1,785 t
Objem lopaty 0,03 – 0,06 m3
Max. hloubkový dosah 2,3 m
Max. dosah 3,8 m
4.5. Pásové rypadlo Caterpillar 312C
        Obr. Pásové rypadlo 
Caterpillar 312C
 
    
Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 67 kW
Provozní hmotnost 13,5 t
Objem lopaty 0,75 m3
Max. hloubkový dosah 6,1 m
Max. dosah 8,6 m
 Obr. Pracovní schéma rypadla
138
4.6. Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6
  Obr. Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6
           Tab. Parametry nákladního automobilu TATRA 815 S3 6x6
Pohotovostní hmotnost 11 300 kg
Užitečná hmotnost 10 700 kg
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg
Maximální hmotnost přívěsu 18 000 kg




Vrtání x zdvih 120 x 140 mm
Chlazení motoru vzduchem
Zdvihový objem motoru 15 825 cm3
Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1
Základní spotřeba paliva 32,5 l/100km
Maximální rychlost 80 km/hod
Šířka vozidla 2600 mm
Výška vozidla 3700 mm
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Obr. Parametry nákladního automobilu TATRA 815 S3 6x6
4.7. Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3
      Obr. Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3
Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 53 kW
Provozní hmotnost 3179 kg
Objem lopaty 0,43 m3
Statický klopný moment 2000 kg
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4.8. Vibrační deska Weber mt CR7
         Obr. Vibrační deska Weber mt CR7
Tab. Základní technické parametry
Hutnící síla 50 kN
Provozní hmotnost 416 kg
Pracovní šířka 65/45/70 cm
Typ motoru Diesel
4.9. Vibrační pěch Weber mt SRV660
        Obr. Vibrační pěch Weber mt SRV660
Tab. Základní technické parametry
Výkon 2,6 kW
Provozní hmotnost 75 kg
Šířka pěchu 280 mm
Hutnící efekt 50-70 cm
Palivo Natural 95
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4.10. Vibrační válec Weber mt DVH655E
 Tab. Základní technické parametry
Hutnící síla 21 kN
Provozní hmotnost 732 kg
Výkon 7,3 kW
Pracovní šířka 650 mm
Typ motoru Diesel
Obr. Vibrační válec Weber mtDH655E
Veškeré  kompletní  technické informace všech navržených  strojů jsou uvedeny  
v technických listech výrobce, které předloží půjčovna objednateli.
5. Návrh strojní sestavy – 2. technologická etapa – ZÁKLADOVÉ 
A OSTATNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
5.1. Stručný popis
Novostavba bude plošně založena v podobě ŽB základových pasů a 2 základových ŽB 
patek pod ŽB sloupy na předem vytvořené podkladní betony. Betonová směs pasů je 
navržena pevnostní třídy C16/20, beton patek a sloupů C20/25. Výztuž je navržena třídy 
10 505 (R). Na základové pasy navazují kari sítěmi KH30 vyztužené plošné podkladní 
betony.  Hydroizolace  spodní  stavby je  navržena v podobě natavitelných asfaltových 
pásů typu S tl. 3,5 mm.
Jako dodavatel betonové směsi byla vybrána společnost TAŠ STAPPA a.s., s pobočkou 
výrobny ve Zlíně-Rybníkách v průmyslovém areálu Svit, která je vzdálená od staveniště 
cca 2,5 km. Betonárna disponuje ověřeným hodinovým výkonem 90 m3 a je zároveň 
vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody při betonáži v zimním období. Betonárna 
je vybavena i recyklačním zařízením. Tento dodavatel doloží doklad o jakosti čerstvé 
betonové směsi – Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného Nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na základě certifikátů na příslušné třídy betonu. 
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Výrobce musí mít zaveden a udržovat systém managementu jakosti pro výrobu betonu 
dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Tato informace je uvedena přímo na dodacím listu 
(více  viz  technologický  předpis).  Největší  jednorázový  požadovaný objem betonové 
směsi se uvažuje při betonáži stropní konstrukce (cca 85 m3). Při uvažování nasazení  
3 autodomíchávačů, které budou doplněny činností 1 autočerpadla se uvažuje časové 
rozdělení  dle  tabulky  níže.  Při  všech  betonážích  je  potřeba  se  předem  domluvit  
s  dispečerem  betonárny  o  současných  možnostech  betonáže.  Časový  rozdíl  mezi 
výjezdy 2 autodomíchávačů na stejnou stavbu dosahuje většinou 15 až 20 minut.
Tab. Část cyklu dopravy betonové směsi autodomíchávačem o objemu 8 m3 při betonáži  
stropní konstrukce








Čas návratu na 
betonárnu-čas 
výjezdu[v min]
Čas 2. dojezdu na 
staveniště [v min]
1. 0 10-15 15-30 45-65 75-80
2. 20 30-35 35-50 65-85 95-100
3. 40 50-55 55-70 85-105 115-120
Adresa: Areál Svit - Rybníky, Zlín - Prštné
Kontakt: tel: 577 523 229 
fax: 577 523 235 
e-mail: info@tas-stappa.cz
Dispečer: Zdeňka Tkáčková – 577 523 229, 603 152 512 
Technolog: Ing. Jiří Voves – 543 217 372, 608 713 277 
Společnost  TAŠ STAPPA je  odborná společnost  s  tradicí  výroby betonových směsí.  
Pro  výběr  byly  rozhodující  reference,  cena  a  velmi  výhodná  dopravní  dostupnost  
z betonárny na staveniště a dostatečný hodinový výrobní výkon.
Před  plánovaným  zahájením  betonáže  je  velice  důležité  se  předem  domluvit  
s betonárnou, aby byla zajištěna vyhrazená potřebná kubatura betonové směsi pro danou 
stavbu a také autočerpadlo s požadovaným dosahem (v případě potřeby).
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5.2. Seznam nasazených strojů pro etapu
1) Autodomíchávač o objemu 7, 8 nebo 9 m3
2) Autočerpadlo s délkovým dosahem 34 m
3) 2x Ponorný vibrátor WEBER IVUR 50
4) 2x Vibrační lišta Enar Tornado R (3m)
Jako  doplňkové  ruční  nářadí  a  pracovní  pomůcky,  které  zajistí  zhotovitel  stavby  
z vlastních zdrojů, budou potřeba:  lopaty, krumpáče, smetáky, kladiva, vázací kleště,  
stříhačky,  pákové  kleště,  vázací  dráty,  distanční  podložky,  nivelační  přistroj  a  latě,  
žebříky a štafle, lešení, odbedňovací přípravky, Schmidtův tvrdoměr, elektrické bubnové  
prodlužovačky,  štětce,  válečky,  vodní  hadice,  uhlazovače betonu,  vodováhy,  plynová  
bomba pro izolovací práce
Jako  pomůcky  BOZP  musí  všechny  oprávněně  se  pohybující  osoby  po  staveništi 
používat: pracovní rukavice, pracovní oděvy, obuv s pevnou podrážkou, stavební přilby,  
výstražné vesty
5.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů
Po  dokončení  výkopových  prací  jednotlivých  záběrů  se  přistoupí  k  vytvoření 
zhutněného  štěrkopískového  podkladu  a  ochrany  základové  spáry  50  mm  vrstvou 
betonu ze směsi C 8/10, který bude mít také funkci podkladu výztuže na distančních 
podložkách.  Poté  se  přistoupí  k  vytvoření  jednostranného,  vhodně  ukotveného, 
stabilizovaného a separačními prostředky ošetřeného bednění. Dále se začne vyvazovat 
řádně očistěná výztuž a příklopí se druhá strana bednění,  včetně stáhnutí.  Následuje 
betonáž pomocí autodomíchávače nebo i autočerpadla, které bude konstrukce zásobovat 
čerstvým betonem. Ukládaný beton je nutno zhutňovat ponorným vibrátorem, aby došlo 
k  uvolnění  vzduchových  mezer.  Doba  pro  odbednění  základových  konstrukcí  bude 
stanovena v časovém úseku 2 dnů. Tento úsek bude potřeba prodloužit v případě velmi 
teplého počasí. Betonové konstrukce je nutno chránit proti slunečnímu záření vhodným 
zakrytím, mlžením vodou, pro postupné odpařování hydratačního tepla a tím zamezení 
vzniku  trhlinek  a  snižování  výsledné  pevnosti.  Po  odbednění  se  zrealizují  zpětné 
hutněné zásypy výkopovou zeminou,  případně i  dovezeným recyklátem pro zlepšení 
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mechanických  vlastností.  Následuje  tvorba  štěrkopískového  podkladu,  podkladního 
betonu a vyztužené  betonové desky suterénu s následným vyzdění  suterénních  stěn, 
natavení  svislé  hydroizolace,  přiložení  styroduru  a  nopové  fólie.  Po  dokončení 
suterénních stěn se začnou realizovat zpětné zásypy zeminou, případně i recyklátem. 
Je však nutno uvažovat časový úsek 5 dnů, kdy by neměly být betonové konstrukce 
ohroženy vibracemi  a  mechanickým namáháním z  hutnění.  Tímto  dojde  ke  zvýšení 
úrovně  terénu  stavební  jámy  a  umožnění  tvorby  dalšího  záběru  železobetonových 
základových  pasů,  které  budou  podepřeny  např.  dřevěnými  hranoly,  které  budou 
vynášeny roksory navrtanými do již vytvořené betonové konstrukce. Způsob betonáže 
a vibrování ukládaného betonu zůstává nezměněn. Změna nastane v okamžiku, kdy lze 
betonáž provádět z nově vzniklé úrovně dosypaného terénu. V tomto případě lze využít 
pouze  autodomíchávače,  pokud  budou  mít  umožněn  příjezd  k  nově  vznikající 
konstrukci na cca max 2 m. Obecně lze tento postup využít i v předchozích záběrech na 
dně  stavební  jámy.  Je  však  nutno  zabezpečit  bezpečný  sjezd  a  garantovat  případné 
očistění vozidla, aby neznečisťovalo pozemní komunikace. Po vytvoření základových 
pasů  přecházejících  směrem  od  podsklepené  části,  základových  patek  a  zásypů  se 
přistoupí  k  výkopu  rozšířených  rýh  (alespoň  1  m  na  každou  stranu)  pro  ostatní 
základové pasy.  Opět  se provede zhutněný štěrkopískový podklad,  podkladní  beton  
a  vyvázání  čisté  výztuže  a  zaklopení  bednění.  Následuje  betonáž  autodomíchávači  
a  vibrování.  Další  krok  je  opětovné  odbednění  po  2  dnech.  Po  vytvoření  všech 
základových  konstrukcí  se  přistoupí  k  realizaci  2  ŽB sloupů  na  předem provedené 
patky. Dojde opět ke svázání výztuže do koše, osazení a zakotvení papírového bednění. 
Betonuje se na jeden technologický záběr s průběžným hutněním po max. 60 cm. K této 
činnosti je nezbytné využít opět autočerpadlo. K betonáži plošného podkladního betonu 
je možno využít  poté opět pouze autodomíchávače a uhlazovače betonu. Obecně lze 
využít pro menší objemy betonáží bádii a autojeřáb. Po vyzdění nosných konstrukcí, 
vytvoření  stropního  bednění,  nanesení  výšek  a  svázání  výztuže  se  začne  realizovat 
betonáž stropu a schodiště s využitím sestavy autodomíchačů a autočerpadla. Beton se 
zhutňuje pomocí ponorných vibrátorů, vibračních lišt a uhlazuje se. Stejný postup se 
odehrává při realizaci stropní konstrukce navazujícího podlaží. Čerpadlo se také využije 
při  tvorbě  spádového  liaporbetonu  na  stropu  posledního  nadzemniho  podlaží  při 
realizaci  jednoplášťové  ploché  střechy.  Využití  dopravních  prostředků  a  ostatních 
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pomůcek pro betonáž se odvíjí dle časového harmonogramu stavby.  Veškeré stavební 
stroje a výrobce betonové směsi byly navrženy s ohledem na objem prací, reference, 
dopravní vzdálenosti a na poměru cena/kvalita. Všechny betonářské a železářské práce 




o objemu 7, 8 nebo 9 m3
      
        
        
        Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 284 kW




6.2. Autočerpadlo betonové směsi
 
    Obr. Autočerpadlo
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  Tab. Základní technické parametry
Výkon motoru 275 kW
Hmotnost 27 500 kg
Pohon 6 x 6
Šířka se zapatkováním 6300 mm
Dosah 34 m
Rozměry autočerpadla jsou srovnatelné s autodomíchávačem
6.3. Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 
              Obr. Ponorný vibrátor Weber IVUR 50
  Tab. Základní technické parametry
Hmotnost 16 kg
Přívodní kabel 10 m
Délka 5 m
Efektivní průměr 500 mm
6.4. Vibrační lišta Enar Tornado R (3m)
   Tab. Základní technické parametry
Hmotnost 20 kg
Objem nádrže 0,5 l
Palivo benzín
Odstředivá síla 150 kN
Délka lišty 3 m
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6.5. Badie CT 99
   
   Tab. Technické parametry
Objem 1 m3
Výška 1670 mm
Průměr koše 1250 mm
Průměr rukávu 200 mm
Nosnost 2200 kg
Hmotnost 215 kg
Obr. Badie CT 99
7. Návrh strojní sestavy – HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA
7.1. Stručný popis
Pro hrubou stavbu se využije hlavně staveništní silo na suchou maltovou směs o objemu 
18m3  s  průtokovou  míchačkou  D40,  tlakové  zařízení  silomat  Mai  4Silomobil  pro 
dopravu směsi ze zásobníku do míchačky, stolní pila na řezání cihel a ostatní drobnější 
pracovní pomůcky. Součástí dodávky sila není standartně kabel a vodní hadice. 
Ve fázi výstavby, kdy již nebude příliš ekonomické využívat staveništní silo, může být 
na  stavbu  dopravena  mobilní  míchačka  Hasimat,  která  je  určena  pro  míchání 
pytlovaných směsí.
Jako  dodavatel  staveništního  sila  a  suché  maltové  směsi  byla  vybrána  společnost  
Hasit s.r.o. se zastoupením pro Zlínský kraj.
Kontakt: Obchodní zástupce: Jaroslav Kaláč
tel: 602 262 025
email: jaroslav.kalac@hasit.cz
Společnost Hasit s.r.o. byla vybrána na základě dohodnuté smluvní ceny a referencí.
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Podmínky pro umístění staveništního sila:
✔ elektrická přípojka 380 V a třífázový jistič 25 A
✔ přípojka vody (3/4'')
✔ příjezdová komunikace sjízdná pro těžké nákladní vozy
✔ zpevněná plocha pro osazení sila, a to minimálně o ploše 3 x 3 m
7.2. Seznam nasazených strojů pro etapu
1) Staveništní silo D40 o objemu 18 m3 s průtokovou míchačkou D40
2) Dopravní zařízení silomat Mai 4Silomobil
3) Stolní pila (univerzální) Bali-500 pro řezání cihel
Jako  doplňkové  ruční  nářadí  a  pracovní  pomůcky  bude  potřeba:  plynová  bomba  
k nahřívání asfaltové hydroizolace, paletový vozík, zednické lžíce a kladiva, zednická  
šňůra, nádoby na maltovou směs, stavební kolečka, tesařské kladiva,  tesařská tužka,  
vodováhy, nivelační přístroj a lať, frézová pila, elektrická přímočará pila, smetáky
7.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů
Po vytvoření stropní konstrukce nad 1.PP, podkladního betonu a položení hydroizolace 
pod budoucími nosnými stěnami se začnou také realizovat zděné konstrukce 1.NP 
(silo bude k dispozici  na staveništi  od zahájení realizace zděných konstrukcí 1.PP).  
Ze  staveništního  sila  je  dopravována  suchá  maltová  směs  do  průtokové  míchačky, 
míchá se zde se záměsovou vodou, která je zavedena k tomuto míchacímu centru. 
Pila na případné řezání keramických prvků bude umístěna vždy na příslušném podlaží, 
kde  se  očekává  její  největší  využití.  Stejně  tak  je  možno  přesouvat  míchačku  pro 
potřeby zdění na konkrétních místech. Je však nutno zajistit přívod elektrické energie 
a vody. S vytvořením nosných konstrukcí příslušného podlaží se přistoupí k realizaci 
systémového bednění pro monolitickou železobetonovou stropní konstrukci. Položí se 
distanční podložky, vyváže se výztuž, nanesou se potřebné výšky a provede se betonáž 
se souběžným hutněním a uhlazováním na požadovanou rovinnost. Při tvorbě tohoto 
stropního  bednění  se  zrealizuje  tradiční  bednění  ztužujících  věnců  a  monolitického 
schodiště, které se zabetonuje následně po stropní konstrukci. Tento postup se opakuje 
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i pro navazující podlaží. Odbednění se řídí normovými požadavky na pevnost betonu 
v konstrukci, kdy po odsouhlasení hlavním stavbyvedoucím se přistoupí k odbednění 
stropu přislušného podlaží.  Je  však  nutno ponechat  dostatečné  množství  stojek,  aby 
nedošlo  k  porušení  statické  funkce.  Betonové  konstrukce  také  nesmí  být  vystaveny 
otřesům atd.. Kompletní odbednění je možno provést po 28 dnech. Na hotovou stropní 
konstrukci  se  po  4-5ti  dnech  dnech  zrání  a  ošetřování  začne  vyzdívat  následující 
podlaží. Palety s keramickým materiálem jsou rozmísťovány vždy tak, aby nevytvářely 
příliš  velký bodový tlak.  Silo se využije také při  vyzdívání  příček a v pozdější  fázi 
výstavby i při omítání.
8. Příloha 3
8.1. Staveništní silo D40 s průtokovou míchačkou D40
  Obr. Staveništní silo D40
          Tab. Technické parametry sila
Objem 18 m3
Výška 6,5 m
Půdorysná plocha 3 x 3 m
          Tab. Technické parametry míchačky
Jmenovitý výkon 4 kW
Jištění 16 A
Přívod vody 3/4''
8.2. Dopravní zařízení silomat Mai 4SILOMOBIL
                                      Obr. Dopravní zařízení silomat 
    Mai 4Silomobil
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8.3. Stolní pila (univerzální) BALI-500 pro řezání cihel
  Tab. Technické parametry míchačky
Elektrické napájení 400 V
Hmotnost 108 kg
Max. délka rovného řezu 75 cm
Hloubka řezu 200 mm
Průměr kotouče 500/25,4 mm
Rozměry (bez nohou) 121/72/144 cm
     Obr. Stolní pila BALI-500
9. Návrh strojní sestavy – JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
9.1. Stručný popis
Pro manipulaci s břemeny (staveništní panely, stavební buňky, výztuž, bednění, palety 
s keramickým materiálem, badie, doplňky bednění atd.) bude využit autojeřáb z důvodu 
omezeného prostoru staveniště a celkově menšího rozsahu řešené stavby.
Pro jeřábnické práce byla vybrána společnost Autojeřáby Miroslav Harsa, která bude 
provádět tyto činnosti autojeřábem Demag AC40.
Adresa: Šarovy, 760 00 Zlín
Kontakt: mob: 724 287 397
dispečink: 724 269 929
email: zlin@autojerabyzlin.cz
Společnost  Autojeřáby Miroslav  Harsa  byla  vybrána na základě  předem dohodnuté  
smluvní ceny a úspěšné spolupráce v minulosti.
9.2. Seznam nasazených strojů pro etapu
1) Autojeřáb Demag AC40
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9.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů
Autojeřáb  Demag  AC40  je  navržen  v  závislosti  na  tíze  a  požadované  vzdálenosti 
přesunu břemena (i s vlivem možných překážek). Jako nejvzdálenější břemeno se může 
uvažovat přesun palet se zdícím materiálem pro výstupní prostor na střešní konstrukci. 
Jedná  se  o  paletu  o  hmotnosti  cca  1200 kg  a  požadované  přepravní  výšce  8,5  m  
s  nejvzdálenějším místem,  a  to  24  m.  V této  fázi  přípravy projektu  se  jedná  také  
o nejtěžší břemeno, pro které známe konkrétní přepravní vzdálenosti, a proto je zvedací 
prostředek navržen a posouzen na tento prvek. Jiné přepravované předměty, pro které 
bude potřeba využít také autojeřáb se individuálně vždy posoudí dle grafu vyložení  
a  únosnosti.  Konkrétní  časové  nasazení  se  odvíjí  od  okamžitých  požadavků,  nebo  
s mírným časovým předstihem, kdy je nutno telefonicky si autojeřáb předobjednat.
9.4. Určení přibližných finančních nákladů na autojeřáb za 1 kalendářní měsíc
Tento finanční odhad je určen na období, kdy je největší předpoklad využití autojeřábu, 
a to při realizaci spodní, hrubé vrchní a zastřešení stavby. Uvažovaná doba využití je 
3 dny v týdnu po 2 hodinách včetně časového intervalu pro zapatkování a odpatkování.
Typ stroje Demag AC40
Cena pronájmu včetně obsluhy 1200,- Kč/hod
Celkem hodin za měsíc 24
Celková cena za práci 24 * 1200 = 28 800,- Kč
Cena za 1 km dojezdu 80,- Kč
Celkový počet kilometrů 24 km
Celkové náklady na dopravu (12x) 80 * 24 * 12 = 23 040,- Kč
Cena celkem za autojeřáb 51 840,- Kč
                                                   Tab. Měsíční finanční náklady za autojeřáb       
                                                   
9.5. Posouzení autojeřábu
Přeprava palet se zdícím materiálem, ale i všechny ostatní přepravované prvky, se musí 
řídit níže uvedeným grafem. Je nutno mít na mysli, že každý autojeřáb má svůj vlastní 
graf  nosnosti.  Vzdálenost  mezi  autojeřábem,  skládkou  zdícího  materiálu  
a  požadovaným místem přesunu se pohybuje maximálně do 24 m.  Výška zdvihu je 
závislá na rostoucí výšce novostavby a blízkosti autojeřábu k ní. Navržený autojeřáb pro 
tyto účely výstavby vyhovuje. Pro příklad je také posouzena betonáž pomocí badie.
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10. Příloha 4
10.1. Autojeřáb Demag AC40
    Obr. Graf vyložení a únosnosti autojeřábu Demag AC40
Při betonáži stropní konstrukce nad schodištěm bádií (hmotnost 2400 kg) lze dle grafu 
nosnosti uvažovat vyzdvižení do výšky cca 14 m na půdorysnou vzdálenost 22 m.
  Tab. Parametry autojeřábu
Maximální nosnost 40t /3m
Teleskopický výložník 7,8 – 31,2 m
Pohon kol a řiditelnost 6 x 6 x 6
Provozní cestovní hmotnost 32 t
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       Obr. Velikostní parametry autojeřábu Demag AC40
Rypadlo-nakladač  nebo kolový  smykem řízený  nakladač,  po  osazení  manipulačních 
vidlic, přepravuje za účelem usnadnění práce břemena k těsné blízkosti autojeřábu.
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11. Bezpečnostní opatření
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 
stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení 
vlády.  Zhotovitel  je  povinen  proškolit  obsluhu  strojů  i  všechny ostatní  pracovníky  
s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi včetně vznikajících rizik a jejich 
předcházení,  dále  s evakuačním plánem a požárně poplachovými směrnicemi.  Tento 
úkon bude stvrzen podpisem do knihy BOZP, kterou má k dispozici stavbyvedoucí.  
Do  knihy  BOZP  také  stavbyvedoucí  zaznamenává  každý  den  kontrolu  dodržování 
bezpečnosti  práce  na  staveništi,  včetně  nápravných  opatření  a  kontrolovaných  osob 
nebo  subdodavatelů.  Zároveň  budou stavbyvedoucím vyvěšeny  na  dobře  viditelném 
místě všechny kontakty na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií,  úrazů 
apod. (nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení 
stavby). Na stavbě bude k dispozici lékárnička pro ošetření drobných poranění, které se 
vždy  zaznamenávají  do  knihy  evidence  úrazů.  Také  musí  poučit  obsluhu  
o  energetických  sítích  vedených  staveništěm  a  v  jeho  blízkosti.  Tato  činnost  bude 
stvrzena podpisem obsluhy stroje na kopii výkresu stavební situace. Mimo jiné se musí 
pracovníci na staveništi také řídit vnitropodnikovými předpisy a dále musí být vybaveni 
vhodnými  osobními  ochrannými  pomůckami.  Ve  spolupráci  s  investorem  zajistí 
dodavatel stavby zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště a tím i k blízkosti 
stavebních  strojů.  Při  stavebních  pracech lze  používat  pouze  stroje  a  zařízení,  které 
svým provedením, konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnému 
používání. Návod výrobce k obsluze strojů musí být k dispozici v českém jazyce. 
Stroje  se  mohou  používat  pouze  k  těm  účelům,  pro  které  jsou  technicky  určeny,  
v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.
11.1. Základní povinnosti obsluhy strojů a pokyny pro obsluhu strojů určených 
pro zemní práce
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří:
• Vedení evidence pracovníků (obsluhy strojů) od jejich nástupu na pracoviště až 
do úplného odchodu
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• Vybavit  veškeré  osoby,  které  vstupují  do  prostoru  staveniště  ochrannými 
pracovními prostředky a pomůckami
• Vytvořit  bezpečné pracoviště,  včetně bezpečného přístupu na něj, nebezpečná 
místa je potřeba uzavřít a označit
Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje obsahují:
• Povinnosti před zahájením směny s daným strojem
• Povinnosti obsluhy při provozu stroje
• Lhůty a doby provádění revizí a údržby stroje
• Způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemisťování a jeho nežádoucí uvedení 
do chodu
• Umístění stroje po ukončení směny
• Zakázané činnosti
• Způsob dokumentace o provozu a údržbě stroje
Stroje musí být vybaveny před prvním uvedením do provozu:
• Provozními doklady
• Označeny evidenčním číslem
• Označeny názvem provozovatele stroje
• Bezpečnostními tabulkami, nápisy v českém jazyce
• Bezpečnostními nátěry
• Zvukovou předepsanou výstrahou
Obsluha je povinna:
• Seznámit se se záznamy a odchylkami zjištěných při předchozí pracovní směně
• Prohlédnout stroj a zařízení 
• Zkontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích prvků 
• Vést a sledovat provozní doklady (kniha využití zvedacího mechanismu)
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Mezi provozní doklady patří:
• Kniha využití zvedacího mechanismu
• Provozní deník, který obsahuje záznamy o převzetí a předání stroje k obsluze, 
záznamy o závadách a opravách a o vážných událostech během pracovní směny
• Revizní  kniha od výrobce,  která obsahuje technické údaje o stroji,  záznamy  
o opravách
• Technická dokumentace
Při provozu strojů je zakázáno:
• Uvádět do chodu a provozu stroj, jsou-li kromě obsluhy ve stroji nebo v jeho 
nebezpečné blízkosti další pracovníci
• Uvádět  stroj  do chodu nebo ho používat,  je-li  poškozeno nebo demontováno 
některé ochranné zařízení
• Dotýkat se tělem nebo pracovními nástroji pohybujících se částí
• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti nebo v noci, pokud prostor staveniště 
není dostatečně osvětlen
• Přepravovat ostatní pracovníky na stroji, pokud to není daným typem strojem 
povoleno
• Ovládat stroj nebezpečným způsobem
• Opustit stroj, pokud je stále v chodu
• Provádět  údržbu  a  opravy  stroje,  je-li  v  pohybu  a  není-li  zabezpečen  proti 
samovolnému pohybu
• Vypojovat z činnosti  bezpečnostní,  ochranné a pojistná zařízení a jakýmkoliv 
způsobem měnit jejich parametry
• Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při tankování pohonných hmot
• Použít k nastartování motoru otevřený oheň
Stroj může obsluhovat pouze osoba vlastnící pro danou činnost odbornou způsobilost  
a  oprávnění.  Obsluha  musí  být  nejméně  1x  za  2  roky  proškolena  a  přezkoušena  
z předpisů zajištění bezpečnosti práce. Jestliže je obsluha stroje vícečlenná, je potřeba 
určit odpovědného pracovníka. Obsluha stroje se musí plně věnovat jeho ovládání tak, 
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aby nedošlo k ohrožení osob, stroje či konstrukce. Údržbu, opravy a čistění strojů je 
nutno provádět v souladu s dokumentací stroje a technickými normami. Stroje využité 
při  zemních  pracech  pojíždí  nebo vykonává  činnost  v  takové vzdálenosti  od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřízení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická  osoba  před  zahájením  prací.  Pod  stěnou  nebo  svahem  stroj  pojíždí  nebo 
vykonává  pracovní  činnost  v  takové  vzdálenosti,  aby  nevzniklo  nebezpečí  jeho 
zasypání. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Při jízdě ze svahu  
a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo 
k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. Při nakládání materiálu na 
dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou 
plochou  a  tak,  aby do  dopravního  prostředku  nenaráželo.  Nelze-li  se  při  nakládání 
vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je 
nutno  zajistit,  aby  se  během nakládání  v  kabině  nezdržovaly  žádné  fyzické  osoby. 
Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem 
je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo 
k  nebezpečné  ztrátě  stability  stroje  a  omezení  výhledu  obsluhy.  Obsluha  stroje 
neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na  podložku  na  zemi  nebo  umístěno  v  předepsané  přepravní  poloze  a  zajištěno  
v souladu s návodem k používání.  Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit  jeho 
radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. Převisy, 
které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  Není-li v návodu  
k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno roztloukat horninu dnem 
lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Lopata stroje smí být čistěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv  zeminy.  Povrch  terénu,  popřípadě  konstrukce,  po  kterém  jsou  sypké  hmoty 
přihrnovány mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení 
lopaty o nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty. Spojení tažného lana lopaty 
s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou proti přetížení. Při provozu stroje se 
nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. Při použití přídavného zdvihacího 
zařízení  dodaného  ke  stroji  výrobcem platí  vedle  podmínek  stanovených  výrobcem 
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přiměřeně  i  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  zařízení  pro  zdvihání  
a přemisťování zavěšených břemen.
11.2. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí
Dopravuje-li  se  betonová  směs  do  místa  ukládání  čerpadlem,  zhotovitel  stanoví  
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu 
čerpadla. Ukládání betonové směsi bude prováděno pouze proškolenými a odbornými  
osobami z výšky maximálně 1,5 m z důvodů bezpečnostních i technologických. 
Před  jízdou,  zejména  po ukončení  plnění  nebo vyprazdňování  přepravního  zařízení, 
zkontroluje  řidič  dopravního  prostředku  zajištění  výsypného  zařízení  v  přepravní 
poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. Při přejímce 
a  při  ukládání  směsi  musí  být  toto  vozidlo  umístěno  na  přehledném  a  dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.
11.3. Čerpadla směsi
Řízení automatizovaného systému čerpadla betonové směsi smí být prováděno pouze  
proškolenými a odborně způsobilými  osobami.  Potrubí pro dopravu betonové směsi 
musí být zavedeno a zajištěno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 
například  lešení,  bednění,  stěny  výkopu  nebo  konstrukčních  částí  stavby.  Vyústění 
potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob  následkem  jeho  nenadálého  pohybu  vlivem  dynamických  účinků  dopravované 
směsi bylo minimalizováno. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný 
příjezd nevyžadující  složité  a opakované couvání vozidel.  Při  provozu čerpadel  není 
dovoleno  přehýbat  hadice,  manipulovat  se  spojkami  a  ručně  přemisťovat  hadice  
a  potrubí,  nejsou-li  pro  to  konstruovány,  vstupovat  na  konstrukci  čerpadla  a  do 
nebezpečného prostoru u koncovky hadice. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující  tuto manipulaci.  Při použití  děleného výložníku musí 
být autočerpadlo umístěno tak, aby jej nebylo nutno zbytečně přemisťovat a aby byla 
dodržena  bezpečná  vzdálenost  od  okrajů výkopů,  podpěr  lešení  a  jiných překážek.  
V  pracovním  prostoru  výložníku  autočerpadla  se  nikdo  nesmí  zdržovat.  Výložník 
autočerpadla  nelze  v  žádném případě  používat  ke  zdvihání  a  přemísťování  břemen. 
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Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze vždy jen 
s výložníkem složeným v přepravní poloze.
11.4. Vibrátory
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v  ruce  nebo  je  ručně  provozována,  musí  být  nejméně  10  m.  Totéž  platí  o  délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. Ponoření vibrační 
hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu  vibrátoru.  Ohebný  hřídel  vibrátoru  nesmí  být  ohýbán  v  oblouku  o  menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. Manipulace s ponornými vibrátory 
bude prováděna pouze proškolenými vybranými pracovníky, které určí jim nadřízená 
fyzická osoba.
11.5. Autojeřáb
Při přepravování břemen autojeřábem je nutno dodržovat následující základní pokyny:
• Obsluha je povinna zkontrolovat před zahájením prací technický stav autojeřábu 
a případné odhalené nedostatky předat k řešení
• Obsluha  musí  zajistit  dostatečně  únosné  zajištění  dopravního  prostředku 
(zapatkování včetně podložení dřevěnými hranoly pro roznos zatížení)
• Vazačské práce smí být prováděny pouze osobami vlastnící oprávnění pro tuto 
činnost (vazačský průkaz)
• K zavěšování je nutné používat vhodné prostředky a zavěšovat pouze do bodů 
k tomu určených
• Vázací  prostředky  (závěry)  se  smí  uvolnit  teprve  tehdy,  až  když  jsou 
přepravované prvky bezpečně uloženy a podepřeny
• Volné malé součásti je nutno z přepravy odstranit nebo zajistit proti vypadnutí
• Jednotlivé přepravované díly se nesmí nikdy shazovat
• Přeprava osob je přísně zakázána
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• V případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  je  nutno  jeřábnické  práce 
přerušit
• Přepravované břemena se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad
Veškeré  stavební  stroje  na  staveništi  smí  obsluhovat  pouze  osoby  k  tomu 
oprávněné a vlastnící odbornou způsobilost. Zemní práce budou prováděny stroji 
pro  zemní  práce  od  společností  Phoenix-Zeppelin  s.r.o.,  která  zajistí  i  jejich 
odbornou  obsluhu,  která  musí  být  prokazatelně  seznámena  s  veškerými 
bezpečnostními  opatřeními,  riziky  na  staveništi  a  plánem  BOZP.  Musí  dojít  
k předání staveniště,  včetně poučení  o existenci  inženýrských sítí  na staveništi  
a v jeho blízkosti.  Výroba,  přeprava a ukládání betonové směsi bude zajištěna 
odbornou způsobilou společností  TAŠ STAPPA a.s.  pomocí  autodomíchávačů  
a  autočerpadla  v  závislosti  na  dostupnosti  a  vzdálenosti  betonovaných 
konstrukcí.  Postupy  betonáže  a  nasazení  jednotlivých  uvedených  přepravních 
prostředků je vyřešeno v technologických předpisech dílčích stavebních procesů.  
Na  obsluhu  autojeřábu  společnosti  Miroslav  Harsa  se  vztahují  stejné,  výše 
uvedené povinnosti.
11.6. Seznam souvisejících nařízeních vlády a vyhlášek
Seznam bezpečnostních norem, vyhlášek a zákonů, které se vztahují k činnosti práce se 
stavebními stroji:
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
• Nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.  O podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  
a pracovní prostředí
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při  práci na staveništích 
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• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů
• Zákon č.  309/2006 Sb. O bezpečnosti  práce a  ochrany zdraví  zaměstnanců,  
o  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní  prostředí,  pracovní  prostředky  
a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 
úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění
• Zákon  č.  258/2000  Sb.  O  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých 
souvisejících zákonů v platném znění
• Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně
• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Nařízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 
č. 441/2004
• Nařízení  vlády č.  494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence,  hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
• Nařízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a  bližší  podmínky 
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  
a dezinfekčních prostředků
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 
znění
• Vyhláška  ČÚBP č.  48/1982 Sb.,  Základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v platném znění
• Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
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Tento  podrobný  kontrolní  a  zkušební  plán  pro  zděné  konstrukce  je  určen  pro 
novostavbu  Základní  škola  speciální  a  Praktická  škola  při  dětském  domově  Zlín. 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádí průběžně kontroly dle tohoto plánu. 
Kompletní plán kontrol a zkoušek ostatních stavebních činností je uveden samostatně 
v příloze.
1.1. Charakteristika zděných konstrukcí řešeného objektu
Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný s nosnými stěnami orientovanými  
v podélném směru.  Tyto konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 
P+D tloušťky 400 mm,  pevnosti  15 MPa a vyzděných na vápenocementovou maltu 
pevnosti  2,5 MPa.  Střední  nosné  stěny tvoří  prvky Porotherm 24 P+D. Příčky jsou 
tvořeny  z  Porotherm  prvků  11,5  a  8  P+D  pevnosti  10  a  8  MPa  také  na 
vápenocementovou maltu. V některých místnostech jsou navrženy akustické příčkové 
tvárnice.
2. Vstupní kontrola
2.1. Kontrola projektové dokumentace
Na stavbě musí být k dispozici po celou dobu výstavby ověřená a schválená projektová 
dokumentace  (hlavní  projektant  –  KB Projekt  s.r.o.),  která  určuje vstupní  materiály, 
požadované půdorysné a výškové rozměry, umístění otvorů, nik apod..
2.2. Kontrola materiálu
Nutno ověřit a zkontrolovat:
✔ Zda  objednané  a  následně  dodané  vstupní  materiály  odpovídají  zadání  
a požadavkům v projektové dokumentaci (uvedeno viz výše) a zároveň nejsou 
mechanicky poškozené
✔ Zda byl veškerý materiál správně skladován a tím nedošlo k jeho degradaci nebo 
poškození  vlivem povětrnostních  vlivů  nebo jinému znehodnocení  (u  tvárnic 
zabraňuje provlhnutí neporušená balící fólie, u maltové směsi velmi rozhoduje 
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skladování bez přístupu vody nebo vlhkosti – neporušené originální balení nebo 
staveništní silo
✔ Zda  zdící  keramické  prvky  nejsou  zaprášené,  mastné,  promočené,  případně 
namrzlé při práci v zimním období
2.3. Přejímka pracoviště
Pracoviště  předává  stavbyvedoucí  po  vstupním  proškolení  o  bezpečnosti  práce, 
možných rizicích na staveništi, včetně povinnosti používat osobní ochranné pomůcky 
při práci a seznámení se stavební situací staveniště všech pracovníků. Odpovědnost za 
přejímku  pracoviště  přebírá  vedoucí  čety  nebo  zástupce  subdodavatele  podepsáním 
protokolu o předání. Před samotným předáním stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují:
✔ Pro proces zahájení zdění nosných stěn je nutno dokončit a dostatečně nechat 
vyzrát základové konstrukce, podkladní betony, stropní ŽB konstrukce
✔ Uvolněné a vyklizené pracoviště po předchozích činnostech
✔ Rovinnost podkladu pro zdění  (případné nerovnosti  ve výšce základové nebo 
stropní konstrukce se předem vyrovnají cementovou maltou)
✔ Zajištění  a  připravení  staveništního  sila  na  staveništi,  dopravního  zařízení, 
míchačky,  elektrického  kabelu  a  hadice,  odběru  vody,  kozového  lešení, 
trubkového  lešení,  pracovních  podlah,  nivelačního  přistroje  a  latě,  ostatních 
nutných  pracovních  pomůcek  pro  zdění,  v  případě  potřeby  také  zajištění 
osvětlení a vytápění
✔ Nanesení váhorysu na vhodné místo pro spolehlivé zdění po výšce a k dalšímu 
přenosu po místnosti  nebo stavbě (+1,0 m nad  ''čistou'' podlahou příslušného 
podlaží)
2.4. Kontrola vymezení minimálního pracovního úseku
✔ Část pracovní: 500 – 700 mm
✔ Část materiálová: cca 900 mm
✔ Část dopravní: cca 1200 mm
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2.5. Kontrola klimatických podmínek
✔ Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C, neboť by se jinak narušily 
chemické  procesy  probíhající  v  maltách  a  nedosáhly  by  tak  deklarovaných 
vlastností
✔ Zároveň není absolutně přínosné provádět zdění při dešti, krupobití apod.
✔ Při zdění  v zimním prostředí  se použije malta  s  pevností  o stupeň vyšší  než 
uvádí projektová dokumentace (2,5 MPa → 5 MPa)
✔ V  případě  dokončení  vyzdívacích  prací  v  zimě  se  zdivo  chrání  před 
promrznutím (zakrytí polystyrenovými deskami, izolačními rohožemi apod.)
✔ Při teplotách nižších než -5°C je zdění zakázáno
✔ Výrobky z  pórobetonu pro různé  dozdívky nebo atypické  konstrukce  se smí 
použít  v  místech,  kde  relativní  vlhkost  není  dlouhodobě  vyšší  než  65%  
a minimálně 300 mm nad úrovní okolního upraveného terénu v případě, že zde 
není použita přídavná hydroizolace
2.6. Kontrola založení
Pro činnost založení je důležité:
✔ Zda jsou splněny veškeré předchozí požadavky
✔ Před zahájením zdění suterénního zdiva nebo zdiva 1.NP nad terénem musí být 
provedena  hydroizolační  vrstva  z  asfaltových  pásů  typu  S tloušťky 3,5  mm, 
která  budoucí  stěnu  překrývá  minimálně  o  250  mm  na  každou  stranu  
(zataženo dolů na stěnu základového pasu), aby bylo v pozdější fázi výstavby 
možno provést zpětné napojení a vytáhnutí na stěnu z vnější strany objektu
✔ Provádění  půdorysného  vyznačení  brnkacím  křídovým  provázkem  dle  PD  
s následným kontrolním přeměřením, včetně rovnoběžnosti a kolmosti
✔ Kontrola použití akustických příčkových tvárnic Porotherm 11,5 P+D o pevnosti 
10 MPa
(mezi místnostmi 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21)
✔ Před zahájením zdění nosného zdiva 2.NP se provede vizuální kontrola položení 
papírové lepenky na stropní konstrukci pod první vrstvou
166
✔ Při zakládání obvodového zdiva se uloží keramické bloky na namaltované konce 
(rohy)  budoucí  stěny.  Tvárnice  je  potřeba  zkontrolovat  zda  jsou  vodorovně  
a  svisle  srovnány  do  roviny  s  ohledem na  správnou  orientaci  systému  per  
a  drážek.  Pro  zdění  rohů  a  ostění  se  využívají  doplňkové  cihly  (poloviční, 
rohové, krajové) k zajištění dokonalé vazby zdiva a tepelného odporu
✔ Zda je ložná spára prováděna na tloušťku 12 mm s vyloučením spáry styčné
✔ Nutno dbát na případný přesah bloků přes hranu základu nebo stropu o max.  
25 mm
✔ U případných dozdívek nebo jiných konstrukcí z plných cihel je tloušťka styčné 
a ložné spáry totožná, a to 10 mm
3. Mezioperační kontrola
3.1. Kontrola klimatických podmínek
✔ Nutno  pravidelně  kontrolovat  klimatické  podmínky  dle  výše  uvedených 
požadavků a případné důvody časové prodlevy uvést do stavebního deníku
✔ V případě náhlé změny počasí je nezbytné pozastavit práce a zajistit ochranu již 
hotových konstrukcí
3.2. Kontrola použitých zdících prvků a malt
✔ Je nutno použít výhradně materiály určené v projektové dokumentaci s ohledem 
na jejich okamžité vlastnosti
✔ U malty se jedná o dodržování dobře zpracovatelné konzistence
✔ Zdící prvky musí být před použitím vždy čisté a mechanicky nepoškozené
3.3. Kontrola procesu zdění, vazeb zdících prvků, spar, napojování konstrukcí
Při zdění je nutno průběžně sledovat:
✔ Kontrola přesné práce s projektovou dokumentací 
(zajišťuje mistr a stavbyvedoucí, případně i ve spolupráci s TDI)
– půdorysné vyměření  – zejména místnosti  1.14,  1.12,  které  jsou určeny pro 
osoby se sníženou schopností pohybu, a kde musí být rozměry místností velmi 
striktně dodrženy
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– velikosti a polohy vynechaných dveřních otvorů pro pozdější osazení zárubní 
typu  DZD  (z  chodeb  do  jednotlivých  místností)  a  zásuvných  dveří  do 
sádrokartonových pouzder při vstupu do místností 1.22 a 2.21
– chodbové dveře jsou dřevěného charakteru a  budou osazeny také do hotového 
stavebního otvoru
– velikost a poloha nik (ozn. 1.15, 2.14)
– vynechání prostoru pro shoz prádla, elektrických skříní na chodbě 1. a 2.NP
– výšky uložení překladů (střední nosná stěna a obvodová stěna +2,100 – spodní 
hrana překladů)
– prostupy pro VZT a ostatní rozvody
✔ Dodržování vazeb mezi cihelnými keramickými tvárnicemi z důvodu zajištění 
stability  tzn.  sledovat  zda  jsou  vazby  realizovány  na  polovinu  tvarovky  
v předchozí vrstvě, nesmí vzniknout průběžná svislá spára
✔ Vizuální kontrola provádění souvislosti spár
✔ Pravidelná kontrola  svislosti  vodováhou při  pokládání  a  zabudování  tvárnice, 
která se projeví při předávacím měření a před prováděním omítek
✔ Kontrola okenních otvorů rozšířených na každou stranu o 1,5 cm pro osazení 
plastových oken dle výpisu plastových prvků v PD
✔ Kontrola osazení a výškového podepření ocelových lisovaných zárubní již při 
zdění  narozdíl  od  obložkových  a  dvoudílných  zárubní  typu  DZD,  které  se 
osazují až po provedení podlah do přesně vytvořeného otvoru, který se případně 
rozměrově vyrovnává porobetonovými dozdívkami (Porfix, Ytong)
✔ Keramické překlady Porotherm se ukládájí s ohledem na správnou orientaci do 
12 mm maltového lože přesně do stavební výšky určené projektem (+2,100), 
zajištěné  stabilizačním vázacím drátem s  vložením 10ti  cm tepelné  izolace  
v obvodové stěně mezi první a třetí překlad (z vnější strany)
✔ Parapet se v první fázi zdění nevyzdívá na čistou výšku uvedenou v projektové 
dokumentaci  (nejčastěji  900,  1500,  (1550  v  1.PP)  nad  “čistou“  podlahou 
příslušného  podlaží),  ale  vyzdí  se  nejprve  z  plných  tvárnic  do  přijatelné 
maximální výšky, poté se usoudí případný ještě potřebný dořez s uvažováním 
zabudování  oken nebo se nejprve  vyměří  okenní  otvor  pro  skutečné  osazení 
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okna, osadi se okno, které obsahuje většinou plastový 3 cm podklad, podloží se 
dřevěnými  klíny  a  plastovými  podložkami,  okno se  ukotví,  volné  mezery  se 
vypění a poté se dokončí parapet dobetonováním nebo vložením polystyrenu, na 
který se v pozdější fázi pokládá parapet do lepidlového tmelu
✔ Při napojování  nosného zdiva na obvodové je potřeba zkontrolovat,  zda jsou 
tvárnice  namaltovány  z  boku  a  přisazeny  k  obvodové  stěně,  stejně  tak  
i  rohových  styků  (pro  zachování  tepelně  izolačních  vlasností  není  vhodné 
provádět do kapes)
✔ Je  nutno  sledovat,  zda  je  realizováno  provazování  navazujících  zděných 
konstrukcí v každé druhé vrstvě pomocí dvou nerezových kotev v ložné spáře, 
kdy  kotva  musí  zasahovat  polovinou  své  délky  do  ložné  spáry  napojované 
tvárnice
✔ Zda  jsou  vynechány  a  následně  v  1.PP  osazeny  těsnící  větrací  výustkové 
tvarovky Promaseal (při požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírající otvory 
a brání tím šíření požáru)
✔ Kontrola vynechání obezdění budoucího odpadního potrubí střešních odpadů  
z vedoucí z vnitřních vtoků z ploché jednoplášťové střechy
✔ Zda je vynechávána mezera mezi vyzděnou příčkou a ŽB stropní konstrukcí pro 
vyplnění PU pěnou (cca 1,5 – 2 cm)
✔ V případě, že by zdivo navazovalo na zdivo v nižší výškové úrovni stavby je 
nutno  pro  zajištění  a  kontroly  svislosti  použít  vždy  olovnici  alespoň  při 
zakládání a zdění první a druhé vrstvy, poté již použít pouze vodováhu
✔ Pro zdění od výšky 1,5 m je nutno používat lešení s dvoumadlovým zábradlím 
nebo pojízdnou pracovní plošinu pro zajištění BOZP
✔ Pro zajištění ochrany již vytvořených konstrucí se při přerušení práce vyzděné 
části  včetně parapetů vhodně zakryjí  nepromokavými fóliemi  nebo lepenkou, 
aby byl zamezen přistup dešťové vody, sněhu apod.
✔ Průběžné  provedení  výškové  kontroly  vyzděných  nosných  konstrukcí  pro 
navazující bednící a armovací procesy stropní konstrukce (-0,450 u obvodového 
zdiva 1.PP, -0,590 pod ŽB překlady 1.PP, +2,360 u obvodového zdiva 1.NP, 
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+2,400 pod ŽB překlady 1.NP, +5,300 u obvodového zdiva a překladů 2.NP, 
+6,120 u konstrukce atiky na jednoplášťové střechy)
✔ Kontrola provedení lepidlového tmelu z vnější strany obvodového zdiva 1.NP 
pro nanesení penetračního nátěru a následného natavení a vytažení hydroizolace 
zpětným spojem nad budoucí upravený terén (450 mm)
✔ Stavbyvedoucí  je  povinen  do  stavebního  deníku  uvést  každý  den  objem  
a  prostorovou  identifikaci  provedených  prací,  využitou  mechanizaci,  včetně 
počasí  (stav  oblohy,  nejnižší  a  nejvyšší  denní  teplota)  a  jmenovitý  seznam 
pracovníků
✔ Evidence vzniklého stavebního odpadu, včetně jeho třídění a skládkování
3.4. Kontrola odchylek svislosti a rovinnosti
Při zdění se kontrola svislosti a rovinnosti provádí průběžně vodováhou při srovnávání 
cihel nebo tvárnic a gumovým zdícím kladivem, případně i olovnicí. 
Odchylky se zjišťují pomocí zkušební latě a jsou dány normově.
 Tab. Normové požadavky svislosti při zdění
Výška Stěny Sloupy, pilíře
Zdění do 2,5 m +/- 5 mm +/- 4 mm
Zdění od 2,5 m do 4 m +/- 8 mm +/- 6 mm
4. Výstupní kontrola
4.1. Kontrola správnosti provedení a kompletnosti provedených konstrucí
✔ Zda  bylo  dokončeno  obezdění  odpadního  potrubí  střešních  odpadů  vedoucí  
od  vtoků  z  ploché  jednoplášťové  střechy  po  provedení  vnitřní  kanalizace  
a obezdění shozu prádla
✔ Zda byly utěsněny prostupy ve zděných konstrukcí po osazení rozvodů VZT, 
vytápění, kanalizace apod. (PU pěnou nebo dozděním větších mezer)
✔ Zda veškeré provedené práce souhlasí s projektovou dokumentací a smlouvou 
o díle, případně s částí sjednané fakturace
170
✔ Zda se zednické práce průběžně kontrolovaly, včetně podmínek, ve kterých se 
zdění realizovalo, aby nedošlo v budoucnosti k nenadálým reklamacím
✔ Zda  odpovídá  prostorové  a  výškové  osazení  výplní  otvorů  včetně  zajištění 
stability (ocelových lisovaných zárubní, případně již osazených oken)
✔ Zda byly dodrženy vazby zdících prvků, šířky a tloušťky spar ve všech hotových 
konstrukcích
✔ Zda  nebyla  mechanicky  poškozena  přetažená  hydroizolace  pod  vyzděnými 
konstrukcemi (provést opravu napojením nového souvrství)
✔ Zda  svislosti  a  rovinnosti  konstrukcí  odpovídají  normovým  požadavkům, 
kterých se pravidelným měřením mělo dosahovat
✔ Evidence vzniklého stavebního odpadu z procesu zdění, včetně jeho třídění
✔ Zda byly odstraněny veškeré odhalené nedostatky
O provedení  výstupní  kontroly  všech  nebo  ucelených  vyzděných  celků  se  vyhotoví 
zápis  s  případnými  připomínkami  ze  strany  technického  dozoru  investora  nebo 
investora  s  uvedenými termíny pro nápravu odhalených nesrovnalostí.  Pokud budou 
navazujícími pracovními procesy zděné konstrukce před kontrolou zakryty,  vyzve se 
technický dozor k prověrce a udání souhlasu zápisem do stavebního deníku. 
Při  předání  a  převzetí  nosných  zděných  konstrukcí  se  postupuje  dle  příslušných 
zákonných  předpisů  a  podle  konkrétních  smluvních  ujednání.  Záruční  doba  na 
prováděné práce se řídí legislativou a měla by být stanovena ve smlouvě o dílo mezi 
dodavatelem a odběratelem.
Seznam norem vztahujících se k provádění zděných konstrukcí:
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely
ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
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Stavbyvedoucí  je  povinen  prokazatelně  seznámit  všechny pracovníky na  pracovišti  
s tímto dokumentem a jeho obsahem. Zároveň je zodpovědný za jeho plnění.  Tento 
dokument  dále  poskytne  subdodavateli,  který  se  na  realizaci  bude  podílet.  Toto 
proškolení  je  doplňkem celkového seznámení  s  plánem BOZP, riziky a  prevencí  na 
staveništi,  evakuačním  plánem  a  požárně  poplachovými  směrnicemi.  O  vstupním 
proškolení  bude  proveden  zápis  a  stvrzení  podpisem každého  pracovníka  do  knihy 
BOZP, která je k náhlednutí určenému koordinátorovi bezpečnosti práce na staveništi. 
Do  knihy  BOZP  také  stavbyvedoucí  zaznamenává  každý  den  kontrolu  dodržování 
bezpečnosti  práce  na  staveništi,  včetně  nápravných  opatření  a  kontrolovaných  osob 
nebo  subdodavatelů.  Na  stavbě  bude  k  dispozici  lékárnička  pro  ošetření  drobných 
poranění,  které  se  vždy  zaznamenávají  do  knihy  evidence  úrazů.  Zároveň  budou 
stavbyvedoucím  vyvěšeny  na  dobře  viditelném  místě  všechny  kontakty  na  vedoucí 
osoby  a  orgány  v  případě  různých  havárií,  úrazů  apod.  (nejlépe  vylepením  ve 
voděodolném obalu  u  vstupu  do  stavební  buňky  vedení  stavby).  Koordinátor  nebo 
bezpečnostní  technik je  oprávněn provádět  v dopředu neohlášeném termínu vizuální 
prohlídky  jednotlivých  pracovišť  i  celého  staveniště,  pořizovat  fotodokumentaci, 
udělovat  finanční  sankce za hrubě nebo opakovaně porušené bezpečnostní  předpisy  
a  podávat  informace  o  zjištěných  nedostatcích  ostatním  zúčastněným  stranám 
výstavbového  procesu.  Zároveň  vypisuje  protokol,  kde  zjištěné  nedostatky  uvede  
a informuje o nich stavbyvedoucího, včetně termínu odstranění vzniklých neshod. Poté 
dojde k podpisu obou zúčastněných stran. Kopie se založí pro účely evidence a následné 
nápravy na stavbě. Za vhodné se považuje, aby se stavbyvedoucí vždy účastnil společné 




• Hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm
• Separační textilie
• Tepelná izolace EPS 120 mm (mechanicky kotveno)
• Tepelná izolace EPS 100 mm (mechanicky kotveno)
• Pracovní hydroizolace a parozábrana (asfaltový pás typu S tl. 3,5 mm)
• Spádová vrstva liaporbetonu 10-150 mm
• ŽB stropní deska tl. 200 mm
2. Rizika a bezpečnost práce při práci na ploché střeše
Činnost nebo riziko: Pád ze střechy
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 
            hlavy, smrt
Opatření:
➔ Vstupní  proškolení  pracovníků  při  zahájení  prací  na  střešní  konstrukci  –
seznámení s tímto dokumentem
➔ Zdůraznit zvýšenou uvědomělost a pozornost každého pracovníka při práci na 
střeše (2,8 – 5,7 – 8,5 m) i obecně ve výškách nad 1,5 m
➔ Práce smějí být prováděny pouze s odpovídajícím osobním vybavením: pracovní 
obuv, pracovní oblek, pracovní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochrana 
sluchu,  pracovní  rukavice),  stavební  přilba,  reflexní  vesta  (svářeč  nesmí 
používat)
➔ Zabezpečit  kolektivní  způsob  ochrany  zdraví  a  bezpečnosti  práce  zřízením 
dvomadlového  dřevěného  hrazení  na  volném  okraji  střechy  (atiky)  výšky  
min. 1,1 m pokud nelze zřídit zábradlí systémového typu
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➔ V případě,  že zábradlí  nelze zřídit  vůbec je každý pracovník povinen použít 
osobní  ochranné prostředky (osobní  úvazy uchycené  k pevnému bodu,  který 
zajistí  bezpečné  zajištění  po  celou  dobu  vykonávané  činnosti),  pokud  se 
pohybuje v prostoru bližším než 1,5 m od hrany střechy
➔ Při  takové  činnosti  musí  být  pracovník  vybaven  celotělovým  postrojem 
uvázaném k záchytnému lanu vybavené tlumičem pádu
➔ Na záchytný  pevný  bod  nebo  lano  v  jednom poli  smějí  být  uvázáni  max.  
2 pracovníci
➔ Úvazy  a  lana  se  musí  podrobovat  pravidelným  kontrolním  prohlídkám  
s vystavením atestu o způsobilosti
➔ Preventivně udržovat pořádek a čistotu na střešní konstrukci
➔ Práce a pohyb na střeše neprovádět za nepřiznivého počasí (vítr o rychlosti vyšší 
než 8m/s, déšť, krupobití, dohlednost menší než 30 m, teplota prostředí nižší než 
-10°C)
➔ V případě  námrazy nebo vlhkosti  budou práce  na ploché  střeše pozastaveny 
nebo  se  na  již  natavenou  střešní  fólii  položí  geotextilie,  která  zabrání 
případnému uklouznutí a následnému možnému pádu a poranění pracovníků
➔ V  případě  práce  v  zimních  měsících  zajistit  příjem  tepla  v  podobě  teplých 
nápojů apod., včetně pravidelných přestávek v práci
➔ V případě práce v teplých letních měsících dodržovat pravidelný pitný režim, 
včetně pravidelných přestávek v práci
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Činnost nebo riziko: Propadnutí otvory ve střešní konstrukci
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 
           hlavy, smrt
Opatření: 
➔ Prostupy a otvory ve střešní konstrukci (světlíky) zakrýt dostatečně únosnými 
poklopy a zajistit je proti vodorovnému posunutí, aby nedošlo k propadnutí osob
➔ Poklopy označit reflexním sprejem a pravidelně kontrolovat a obnovovat jejich 
viditelnost
➔ Snažit se minimalizovat pohyb po těchto provizorních konstrukcích a v žádném 
případě na ně neukládat materiál nebo pracovní pomůcky
➔ Zakrýt i všechny ostatní menší otvory (od 250 x 250 mm), kterými sice nehrozí 
propadnutí osob, ale pád materiálu nebo pomůcek
Činnost nebo riziko: Pád ze žebříku
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, tržné rány, odřeniny
Opatření: 
➔ Žebříky používat  v minimálním rozsahu pouze pro fyzicky nenáročné práce  
s použitím jednoduchých pracovních pomůcek
➔ Na žebříku se nesmí nacházet nebo z něj pracovat více než jedna osoba
➔ Žebřík musí být opřen v poměru 3:1 a musí zajišťovat stabilitu po celou dobu 
použití
➔ Horní hrana musí přesahovat horní výstupní plošinu nejméně o 1,1 m
➔ Žebřík  musí  být  vybaven  protiskluzovými  zápatkami  a  v  případě  stálého 
využívání na určeném místě bude zajištěna jeho stabilní poloha
➔ Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem 
k žebříku a musí mít v každém okamžiku možnost bezpečného uchopení
176
➔ Po žebříku smí být vynášena nebo snášena břemena do hmotnosti 15 kg
➔ V případě, kdy by byl pracovník na žebříku ve výšce více než 5 m, tak musí být 
zajištěn osobními ochrannými prostředky proti pádu
➔ Je zakázáno použít žebříky poškozené nebo v neodpovídajícím technickém stavu 
(zaměstnavatel odpovídá za pravidelné technické prohlídky a kontroly)
➔ Dřevěné přenosné žebříky vyrobené na stavbě se také zakazuje používat
 
Činnost nebo riziko: Pád při výstupu na střešní konstrukci
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 
           hlavy, smrt
Opatření: 
➔ Zabezpečit  vhodný přístup pomocí  schodiště se zábradlím,  případně žebříku  
v odpovídajícím technickém stavu
➔ Při výstupu do výšky nad 5 m musí být pracovník vybaven osobním ochranným 
prostředkem zamezující pádu
Činnost nebo riziko: Pád při pohybu na střeše k místu pracovní činnosti
Možné způsobené poranění: Odřeniny, drobné tržné rány, zlomeniny
Opatření:
➔ Udržovat pořádek při práci na střeše
➔ Používat pouze vhodnou pracovní obuv
➔ Nutná zvýšená pozornost při práci ve výšce
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Činnost nebo riziko: Zranění při manipulaci s materiálem na střešní konstrukci
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, tržné rány
Opatření: 
➔ Lehký a snadno přenosný materiál a pomůcky smějí být dopravovány na střešní 
konstrukci manuálně po schodišti opatřeném dvoumadlovým zábradlím
➔ Vše  ostatní  přemisťovat  jeřábem  (jeřábník,  osoba  s  vazačským  průkazem), 
případně stavebním výtahem nebo vrátkem
 
Činnost nebo riziko: Pád předmětů ze střechy
Možné způsobené poranění: Zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění hlavy, smrt
Opatření: 
➔ Bezpečně  ukládat  předměty  a  materiál  mimo  okraj  střechy  v  dostatečné 
bezpečné vzdálenosti, aby se zamezilo pádu
➔ Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních
➔ Stavební materiál, který je citlivý na účinky větru, musí být vhodně zabezpečen 
nebo  zatížen,  aby  nedošlo  k  jeho  pohybu  nebo  dokonce  pádu  ze  střešní 
konstrukce
➔ Dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu pokud k tomu není upraven 
nebo pracovník nepoužije vhodnou výstroj (pás s upínkami, kapsáře apod.)
➔ Je  zakázáno  shazovat  jakékoliv  předměty  ze  střechy,  pro  účel  shozu  zbytků 
stavebního materiálu apod. použít pouze odpadní krk vedoucí do kontejneru na 
zemi,  případně odpad svážet  pomocí  stavebních koleček a  stavebního výtahu 
nebo ukládáním do bádie s následným přemístění autojeřábem
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Činnost nebo riziko: Způsobení zranění při nesprávném skladování stavebního 
          materiálu
Možné způsobené poranění: Zhmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, 
           nadýchání se nebezpečných výparů
Opatření:
➔ Materiál musí být přednostně skladován dle předepsaných podmínek výrobce
➔ Skládky materiálů musí být bezpečně přístupné, rovné, zpevněné a odvodněné
➔ Materiál musí být uložen po celou dobu tak, aby po celou dobu skladování byla 
zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození
➔ Prvky, které na sebe doléhají a nejsou vybaveny úchyty pro bezpečné uchopení, 
musí být proloženy vhodnými podklady
➔ Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách
➔ Nebezpečné  chemické  látky  a  přípravky  musí  být  skladovány  v  obalech  
s označením druhu a způsobem skladování, které určuje výrobce
➔ Plechovky a jiné oblé předměty smí být skladovány na sobě do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability 
➔ Materiál na střešní konstrukci bude uložen v dostatečné vzdálenosti od okraje 
střechy,  aby  nedošlo  k  případnému  pádu,  lehký  materiál  (polystyren)  bude 
vhodně přitížen nebo zajišťena jeho stabilita jiným způsobem
Činnost nebo riziko: Poranění při odebírání břemen od jeřábu, příp. kladek
Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, poranění hlavy, smrt
Opatření:
➔ Provádějí pouze proškolené osoby vlastnící vazačský průkaz
➔ Obsluha  autojeřábu  je  povinna  zabezpečit  vozidlo  proti  pohybu,  domluvit 
předem způsob dorozumívání s vazači a zvedací zařízení nepřetěžovat
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➔ Místa určená k vázání musí být bezpečně přístupná
➔ Břemena smí být uvazována pouze v místech k tomu určených, případně využít 
popruhy v odpovídajícím technickém stavu
➔ Je zakázáno zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo jinak přilnutá pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení
➔ Během přemisťování se osoby nacházejí v dostatečně bezpečné vzdálenosti
➔ Je přísně zakázáno přepravování osob
➔ Břemena odebírat  v dostatečné vzdálenosti  od okraje střechy a až po úplném 
dosednutí na povrch
➔ V případě,  že přemisťované břemeno nelze odebrat v dostatečné vzdálenosti  
od  nezabezpečeného  okraje  střechy,  musí  být  pracovníci,  kteří  břemeno 
přebírají, vybaveni osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky
➔ Kladky – nosné lano kladky musí mít průměr minimálně 10 mm
➔ Osa kladky musí být kolmá na směr zdvihu břemen
➔ Vrátek musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od svislé dráhy zdvihaných 
břemen
➔ Je  zakázano  přetěžovat  kladku,  opustit  pracoviště  je-li  na  kladce  zavěšeno 
břemeno a zdržovat se pod zvedaným břemenem
➔ Poškozené lano je vyloučeno používat
➔ Musí být instalován kryt navíjecího bubnu
➔ Nosná  konstrukce  kladky  musí  být  před  zahájením  užívání  prokazatelně 
schválena fyzickou osobou, kterou určil zhotovitel
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Činnost nebo riziko: Poranění při vytváření spádové vrstvy střešní konstrukce
Možné způsobené poranění: Pohmožděniny, příp. pád ze střechy (...)
Opatření:
➔ Manipulaci s hadicí čerpadla budou provádět vyškolení pracovníci - betonáři
➔ Bude  stanoven  a  zajištěn  způsob  dorozumívání  mezi  osobou  provádějící 
ukládání směsi a obsluhou čerpadla
➔ Řidič autočerpadla je povinen zabezpečit vozidlo proti případnému pohybu
➔ Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných ploch a plošin, aby 
bylo  zabráněno  pádu  z  výšky,  a  nepřibližovat  se  k  nezabezpečnému  okraji 
střechy, pokud pracovník není vybaven osobními ochrannými pomůckami
➔ Maximální výška pádu betonové směsi je 1,5 m
➔ Hadice musí být vedeny tak, aby nezpůsobovaly namáhání lešení anebo jiných 
konstrukcí
➔ Je zakázáno přehýbat hadice, vstupovat na konstrukci čerpadla a do prostoru  
u koncovky hadice
➔ Obslužné místo autočerpadla musí být přehledné a při manipulaci s výložníkem 
se nevyskytovaly překážky ztěžující manipulaci
➔ Manipulace  s  výložníkem  smí  být  prováděna  pouze  při  zajištění  stability 
stabilizátory
➔ V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nesmí zdržovat
➔ Autočerpadlo se smí pohybovat pouze s výložníkem v přepravní poloze
➔ Je zakázáno používat výložník pro přemísťování břemen apod.
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Činnost nebo riziko: Poranění při využívání vibrátorů při zhutňování
Možné způsobené poranění: Poranění elektrickým proudem, příp. pád ze střechy(...)
Opatření:
➔ Používat vibrátory, které jsou v odpovídajícím technickém stavu, včetně přívodu 
elektrického proudu, který nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s vodou 
nebo vlhkostí
➔ Práci  s  vibrátorem  u  nezabezpečeného  okraje  střechy  provádět  s  osobními 
ochrannými prostředky zamezující pádu z výšky
Činnost nebo riziko: Poranění při vytváření parotěsné vrstvy 
          (pracovní hydroizolace) z natavitelných asfaltových pásů
Možné způsobené poranění: Popáleniny, ohrožení dýchacích cest, příp. pád ze 
           střechy (...)
Opatření: 
➔ Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit
➔ Přednostně zabránit tomu, aby nedocházelo k intenzivnímu blízkému nadýchání 
výparů vznikajících při penetraci podkladu a natavování asfaltových pásů
➔ Zhotovitel  zajistí,  aby natavování  prováděly pouze osoby odborně způsobilé  
a  seznámené  s  technologickým postupem a  aby  se  na  pracovišti  vyskytoval 
alespoň 1 přenosný hasící přístroj
➔ Postup, při  kterém fyzická  osoba provádějící  natavování  izolačního materiálu 
postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od okraje
➔ Pracovník  se  musí  nacházet  v  takové  vzdálenosti  od  plamene,  aby nedošlo  
k popálení
➔ PB láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup, zajistit proti převržení, při 
déle  trvající  přestávce uzavřít  ventily,  vypustit  plyn  z hadic a povolit  šrouby 
ventilů
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➔ Netěsné nebo poškozené lahve se nesmí použít
➔ Po skončení  práce  musí  být  láhve  zajištěny proti  manipulaci  neoprávněnými 
osobami a odvezeny na určené místo, kde se nachází hasící přístroj
➔ Je zakázáno vypouštět zbytky plynů z lahví do ovzduší
➔ Láhve je nutno chránit před slunečním zářením v uzavřeném větratelném skladu
Činnost nebo riziko: Pokládání tepelné izolace
Možné způsobené poranění: Odřeniny, drobné tržné a řezné rány, příp. pád ze 
           střechy (...)
Opatření: 
➔ Přednostně udržovat pořádek na pracovišti
➔ Při  řezání  polystyrenu  použít  ruční  pilu,  která  je  odpovídajícím  technickém 
stavu, aby nedošlo k poranění
➔ Mechanické  kotvení  provádějí  osoby  s  odbornou  způsobilostí  a  určené 
zhotovitelem
Činnost nebo riziko: Provádění hydroizolační vrstvy z mPVC
Možné způsobené poranění: Poranění elektrickým proudem, příp. pád ze střechy(...)
Opatření: 
➔ Pravidelná technická prohlídka svařovacích přístrojů
➔ Provést kontrolu svařovacích přístrojů na staveništi odborně způsobilou osobou, 
která bude izolaci provádět
➔ Zkontrolovat technický stav přívodu elektrického proudu, který nesmí přijít do 
kontaktu s vodou nebo vlhkostí a nesmí dojít k porušení elektrického přívodu
➔ Dále je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem
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3. Příloha – osobní zajištění proti pádu osob z výšky
3.1. Úvod
Proti pádu osob při práci nebo při pohybu po ploché střeše Základní školy speciální  
a  Praktické  školy  při  dětském  domově  Zlín  budou  zabudovány  do  stropní  ŽB 
konstrukce trvale využitelné kotvící body nesoucí obchodní název Seculine Vario, který 
je  certifikován  a  kontrolován  podle  EN  795.  Kompletní  montáž  provádí  odborně 
školená osoba. Tento záchytný systém bude zároveň sloužit i po skončení stavebních 
prací při běžné údržbě při užívání stavebního díla.
3.2. Technický popis
Systém  se  sestává  ze  sloupků  navržené  výšky  500  mm z  ušlechtilé  oceli,  s  uvnitř 
umístěnou izolací,  včetně veškerého montážního příslušenství a manžet  pro napojení 
střešní fólie a nerezového lana. Před osazením se do ŽB stropní konstrukce vyvrtají  
4 otvory dle roztečí a osadí se 4 speciální nerezové kotvy.
   Obr. Kotvící ocelový prvek  
             s příslušenstvím
  Obr. Přípojné manžety
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Spádový beton – 100 mm
Tepelná izolace – 220 mm
Minimální přesah – 150 mm 
Celkem: 470 mm
Návrh: 500 mm
 Obr. Schéma kotvícího ocelového   
      prvku
3.3. Bezpečnostní požadavky
V  případě,  že  se  pracovník  nebo  jiná  osoba  pohybuje  po  střešní  konstrukci  ve 
vzdálenosti  bližší  než  1,5  m  od  okraje,  musí  být  vybaven  celotělovým  postrojem 
uvázaném k záchytnému  lanu,  vybaveným tlumičem pádu,  a  to  vše  ke speciálnímu 
pevnému  bodu.  Na  jeden  pevný  bod  smějí  být  zavěšeni  maximálně  2  pracovníci. 
Stejnětak  smějí  být  na  1  laně  připoutaní  nejvýše  4  pracovníci,  v  jednom poli  však 
nejvýše 2. Mezi jednotlivými sloupky může vzdálenost dosahovat nejvýše 7,5 m, mezi 
sloupkem a okrajem střechy minimálně 2,5 m (viz přiložený výkres).  Úvazy a lana se 
musí  podrobovat  pravidelným  kontrolním  prohlídkám  s  vystavením  atestu  
o způsobilosti.
Obr. Lano, včetně karabin a zkracovací 
kotvy v délkách 13, 16, 19 a 23 m
 Obr. Celotělový postroj
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Obr. Lano s tlumičem pádu
   
    Obr. Vzorové upevnění bezpečnostního postroje včetně příslušenství
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Závěr
Osobním cílem mé diplomové práce bylo  vypracovat  reálný stavebně technologický 
projekt pro konkrétní stavbu, o niž vím, kde se nachází a od které se mi podařilo získat 
část ověřené projektové dokumentace. Při tvorbě mi šlo především o to, abych zaštítil 
co nejvíce oblastí, které souvisí se stavební přípravou a realizací skutečného stavebního 
díla. V každém kroku, při průběžném zpracování této práce, jsem se snažil o to, abych 
využil svých předešlých znalostí a zkušeností z oblastí technologie, logistiky a řízení 
výstavby, které se mi zatím podařilo získat prací u stavebních firem, vysokoškolským 
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BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bpv – Balt po vyrovnání
ČSN – Česká státní norma
ČÚBP – Český úřad bezpečnosti práce
DIČ – daňové identifikační číslo
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí
EC – Eurokód
EMS – Environment Management System
EN – Evropská norma
EPS – pěnový polystyren
IČ – identifikační číslo
KN – koeficient nakypření
mPVC – měkčený polyvinylchlorid
NP – nadzemní podlaží
PD – projektová dokumentace
PE – polyethylen
PP – podzemní podlaží
PU – polyuretan
PVC – polyvinylchlorid
P+D – pero + drážka
RŠ – revizní šachta
S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SO – stavební objekt
TDI – technický dozor investora
THU – technicko-hospodářské ukazatele
VRN – vedlejší rozpočtové náklady
VZT – vzduchotechnické zařízení
ZOV – zásady organizace výstavby







• Schéma snímání ornice
• Schéma výkopu stavební jámy – A
• Schéma výkopu stavební jámy – B
• Schéma výkazu výměr pro výkopové práce
• Skladba bednění ŽB stropní konstrukce nad 1.NP
• Schéma betonáže stropní konstrukce
• Řešení osobního zabezpečení proti pádu ze střechy
• Detail základů u nepodsklepené části objektu
• Detail atiky
TEXTOVÁ PŘÍLOHOVÁ ČÁST
• Naceněná objektová sestava dle technicko-hospodářských ukazatelů
• Časový a finanční plán objektový
• Kontrolní a zkušební plán (plán kontrol a zkoušek)




• Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů
• EMS - Stroje a mechanizace
• EMS - Staveniště
• Druhy  odpadů  vznikající  při  realizaci  stavby  Základní  škola  speciální  
a Praktická škola při dětském domově Zlín
• Časový plán hlavního stavebního objektu
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PŘEVZATÁ PODKLADOVÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
• Základy – nový stav
• Půdorys 1.NP – nový stav
• Řez B-B – nový stav
• Armatura stropní desky nad 1.NP
• Střecha – nový stav
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